

Dodatek č.2 ke SMLouvĚ O DíLO č. 010/2020

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Obec Rudník

se sídlem: Rudník 51, Rudník 543 72
zástupce: Ing. Aleš Maloch, starosta obce Rudník

pověřená osoba: Lukáš Skalský, majetkový odbor
IČ: 00278246
DIČ: CZ00278246
(dále též jako „objednatel“)

a

Ing. Pavel Landsperský

se sídlem: Etrichova 591, 541 02 Trutnov 4
Zástupce : Ing. Pavel Landsperský, OSVČ
IČ : 631 80 511
DIČ : CZ6608312007
Bankovní spojení : 2100431755/2010

(dále též jako „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

- (1) Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo v dále uvedeném rozsahu v rámci plnění této smlouvy uzavírané na základě veřejné zakázky „Nápojení objektů ve vlastnictví obce na veřejnou kanalizaci a rušení stávajících septiků“.

Předmětem plnění smlouvy je provedení splaškových kanalizačních přípojek u 10 ks objektů ve vlastnictví obce, včetně likvidace 8 ks septiků – viz projektová dokumentace s výkazy výměr.

II.

Předmět dodatku č.1

- (1) Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění a to do 31.03.2021 z důvodu zásahu vyšší moci

II.

Závěrečná ustanovení

- (1) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smluvní strany dále prohlašují, že Dodatek č. 1 je výrazem jejich svobodné a vážně míněné vůle prosté omylu či tísně, je dostatečně určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- (2) Dodatek č. 2 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno vyhotovení.
- (3) Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze Smluvních stran.


(4) Dodatek č. 2 byl schválen Radou obce Rudník dne 16.12.2020 pod usnesením č. 2b/47/2020

V Trutnově dne 14.12.2020



.....
Ing. Pavel Landsperský
zhotovitel

V Rudníku dne 17.12.2020



Obec Rudník
543 72 Rudník 51

.....
Ing. Aleš Maloch
objednatel