

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML/2021/483 (dále jen Smlouva)

číslo dodatku Objednatele: SML/2021/483-1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

Článek 1.

Objednatel: **Město Čelákovice**
se sídlem: náměstí 5. května 1
zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **Polabská stavební CZ, s. r. o.**
se sídlem: Oseček 87, 289 41 Pňov - Předhradí
jednající: Ing. Milan Točík
IČO: 26115875
DIČ: CZ26115875

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 71461

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. SML/2021/483-1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).

Článek 2.

2.1 Článek 2., odst. 2.1 Smlouvy se z důvodu písařské chyby opravuje a nově zní takto:

„2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo spočívající v provedení **stavby**, tak jak je specifikováno v čl. 3 této Smlouvy (dále jen „Dílo“), a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto Smlouvou.“

2.2 Článek 6., odst. 6.1 Smlouvy se doplňuje, nahrazuje a nově zní takto:

„6.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:

6.1.1.	Cena bez DPH	15 935 297,29 Kč
6.1.2.	DPH ve výši	3 346 412,43 Kč
6.1.3.	Cena včetně DPH ve výši	19 281 709,72 Kč

(dále též „Cena“). Cena je stanovena dle soupisu prací včetně výkazu výměr, který je uveden v příloze této Smlouvy.

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek 3.

3.1 Přílohou Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1, 2, 4 a 5

3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.4 Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města č.5/2024.2.2 ze dne 22. února 2022

3.5 Tímto Dodatkem jsou vypořádány všechny vzájemné práva a povinnosti smluvních stran vyjma ustanovení pojednávajících o zárukách.

V Čelákovicích

V Osečku 25.2.2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


.....
Ing. Josef Pátek
starosta města




.....
Ing. Milan Točík
jednatel společnosti