



## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo 193 / GDJZ / 2021

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Obec Baliny  
se sídlem: Baliny 9, 594 01 Velké Meziříčí  
Zastoupený: Monikou Čermákovou, starostkou  
tel. 724 188 956  
IČO: 00842401  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1621792359/0800

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
Zastoupený: Ing. Ondřejem Chrástem, ředitelem oblasti JIH  
Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH  
IČO: 60838744  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.  
Číslo účtu: 5061885001/2700  
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH  
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH  
K technickému jednání je oprávněn: Jiří Ambrož, vedoucí PJ Jihlava  
Telefon: 602 576 722  
E-mail: jiri.ambroz@strabag.com

### II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č.1 je snížení celkové ceny díla „**Rekonstrukce místní komunikace v obci Baliny**“ z důvodu snížení množství odvedené práce.
- 2.2. Z tohoto důvodu se mění celková cena díla uvedená v bodě 4.3 smlouvy o dílo.
- 2.3. Konečný položkový rozpočet provedených prací s jednotkovými nabídkovými cenami tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### III. CENA DÍLA

3.1.	Cena za zhotovení díla dle smlouvy o dílo	2 799 886,00 Kč bez DPH.
	Cena díla dle Dodatku č.1:	2 437 286,00 Kč bez DPH 511 830,06 Kč DPH 2 949 116,06 Kč včetně DPH

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti
- 4.2. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu dodatku.
- 4.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámili s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.5. Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.
- 4.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
- 4.7. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 4.8. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce na svém jednání dne <sup>10.12.</sup>.....2021 usnesením číslo <sup>8</sup>.../2021.

Smlouvu prověřil:

V Balinách

13. 10. 2021




Obec Baliny  
Baliny 9, 594 01 Velké Meziříčí  
IČO: 00842401

Monika Čermáková  
starostka

V Brně

13.12.2021



Ing. Ondřej Chrást  
ředitel oblasti JIH



Ing. Ondřej Volek  
ekonom oblasti JIH

Přílohy:

1/ položkový rozpočet skutečně provedených prací

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
odštěpný závod Morava, oblast Jih  
Tovární 3, 620 00 Brno  
(7)



VWB-2-2

## Soupis provedených prací

Projekt: **841-GDJZ - Oprava místní komunikace par.č. 1494/3 v obci a k.ú. Báliny**

Nákladové středisko:

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**  
 oddělení závod Morava-PJ Jihlava  
 Znojemská 78  
 Jihlava  
 586 01

IČO: 60838744  
 DIČ: CZ60838744  
 Peněžní ústav:  
 číslo účtu:

Objednatel: **Obec Báliny**

IČO:  
 DIČ:  
 Peněžní ústav:  
 číslo účtu:

Soupis provedených prací za období 1. FO listopad 2021 - 1. FO listopad 2021

Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. 1. FO listopad 2021		Fakturováno celkem		Zbývá		
						Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena		%	Množství
1	SP													
1.	SO 01													
1.1.	Komunikace													
1.1.1.	Očištění krajnic strojně do šířky 25 cm (0,0125m <sup>3</sup> /m) včetně naložení a odvozu materiálu do 3 km na skládku objednatel bez poplatku za skládku	m <sup>2</sup>	141,00	750,000	105.750,00	750,000	105.750,00	750,000	105.750,00	750,000	105.750,00	100%	0,000	0,00
1.1.2.	Očištění komunikace vodou	m <sup>2</sup>	4,00	9.000,000	36.000,00	7.705,000	30.820,00	7.705,000	30.820,00	7.705,000	30.820,00	86%	1.295,000	5.180,00
1.1.3.	Očištění komunikace zamezlím	m <sup>2</sup>	4,00	9.000,000	36.000,00	7.705,000	30.820,00	7.705,000	30.820,00	7.705,000	30.820,00	86%	1.295,000	5.180,00
1.1.4.	Výsraha vylučků obalovaným kamenivem	1	3.780,00	30,000	113.400,00	30,000	113.400,00	30,000	113.400,00	30,000	113.400,00	100%	0,000	0,00
1.1.5.	Spojovací postřik v množství 0,5 kg/m <sup>2</sup> dávkování	m <sup>2</sup>	10,00	9.000,000	90.000,00	7.705,000	77.050,00	7.705,000	77.050,00	7.705,000	77.050,00	86%	1.295,000	12.950,00
1.1.6.	Obrusná vrstva z ACO 11 v tl. 6 cm	m <sup>2</sup>	262,00	9.000,000	2.358.000,00	7.705,000	2.018.710,00	7.705,000	2.018.710,00	7.705,000	2.018.710,00	86%	1.295,000	339.290,00
1.1.7.	Vývoření napojení (zápichu) na začátku a konci úseku	kpl	31.286,00	1,000	31.286,00	1,000	31.286,00	1,000	31.286,00	1,000	31.286,00	100%	0,000	0,00
1.1.8.	Čištění příkopu včetně naložení a odvozu materiálu do 3 km na skládku	m	19,00	1.550,000	29.450,00	1.550,000	29.450,00	1.550,000	29.450,00	1.550,000	29.450,00	100%	0,000	0,00
1.1.	<b>Celkem Komunikace</b>			<b>2.799.886,00</b>		<b>2.437.286,00</b>		<b>2.437.286,00</b>		<b>2.437.286,00</b>		<b>87%</b>		<b>362.600,00</b>
1.	<b>Celkem SO 01</b>			<b>2.799.886,00</b>		<b>2.437.286,00</b>		<b>2.437.286,00</b>		<b>2.437.286,00</b>		<b>87%</b>		<b>362.600,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>1 SP</b>			<b>2.799.886,00</b>		<b>2.437.286,00</b>		<b>2.437.286,00</b>		<b>2.437.286,00</b>		<b>87%</b>		<b>362.600,00</b>

STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4  
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

Soupis provedených prací za období 1. FO listopad 2021 - 1. FO listopad 2021				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. 1. FO listopad 2021		Fakturováno celkem		Zbývá		
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
Celkem k fakturace dle SOD:				2.799.886,00 CZK	za dané fakturační období				za všechna fakturační období			
CELKEM FAKTUROVÁNO						2.437.286,00 CZK					2.437.286,00 CZK	

Niže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedených v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech odpovídá platné PD a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají platným v den zjišťování. K předání a převzetí dílčího plnění dle tohoto protokolu dochází ke dni 10.11.2021.

Za zhotovitele: .....  
razítko a podpis

Za objednatele: .....  
razítko a podpis

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
odštěpný závod Morava, oblast Jih  
Tovární 3, 620 00 Brno  
(7)

**Obec Bálvány**  
Bálvány 9, 594 01 Velké Meziříčí  
IČO: 00842401