

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 017/2019

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

1. **Objednatel:**

Obec Rudník

se sídlem: Rudník 51, Rudník 543 72

zastoupený: Ing. Alešem Malochem, starostou obce Rudník

IČO: 00278246

DIČ: CZ00278246

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1303691309/0800

a

2. **Zhotovitelem:**

Ing. Arch. Miloslav Vajtr

se sídlem: V Brůdku 77, 155 00 Praha 5 - Třebonice

zastoupený: Ing. Arch. Miloslavem Vajtrem

IČO: 43941559

DIČ: CZ6611270303

Bankovní spojení: Fio banka

číslo účtu: 2700671592/2010

t a k t o:

I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo (dále také jen „smlouva“) je uzavřena na základě uskutečněného zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Venkovní učebna**“ (dále jen „související zadávací řízení“).
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30.4.2019 která byla na základě souvisejícího výběrového řízení rozhodnutím objednatele ze dne 22.5.2019, vybrána jako nejvhodnější (dále jen „nabídka zhotovitele“).

II.

Předmět dodatku č.1

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla, specifikované oběma Smluvními stranami odsouhlaseném a podepsaném Změnovém listu č.1 a č.2, jehož kopie tvoří přílohu č.1 dodatku č.1., přičemž se ustanovení článku IV. Smlouvy mění takto :

Cena za provedené dílo

Položka	Nabídková cena bez DPH	DPH 21 %	Nabídková cena včetně DPH
Cena díla dle smlouvy o dílo	954 855,- Kč	200 519,- Kč	1 155 374,- Kč
Změna ceny díla dle dodatku č.1	+ 42 910,54 Kč	+ 9 011,21 Kč	51 921,75 Kč
Cena díla celkem	997 765,54 Kč	209 530,21 Kč	1 207 295,75 Kč

9. Uzavření dodatku č.1 bylo schváleno na 19. Jednání Rady obce kdne 2.9.2019 pod číslem usnesení 3a/19/2019

12. Nedílnou součástí dodatku č.1 je: Příloha č. 1 – změnový list č. A č.2

13. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

14. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.1 smlouvy o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy

V Rudníku dne 3.9.2019


.....
Objednatel:
Ing. Aleš Maloch, starosta obce Rudník

V Praze dne 3.9.2019


.....
Zhotovitel:
Ing. ARCH. Miloslav Vajtr