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D o d a t e k  č . 1   

Smlouvy o dílo ze dne 02.10.2023  

dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele:  

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Objednatel:   Název: město Nová Paka 

  Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka 

  IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888 

  Zastoupený: Pavlem Bouchnerem, starostou města 

   Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka 

  Číslo účtu: 1160158389/0800 
 

     

 Zhotovitel : Název: Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego,  

                                                 organizační složka  
  Sídlo: Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy 

  IČ: 486 83 396, DIČ: CZ486 83 396 

  Zastoupený: Aleksander Swierczek, ředitel a vedoucí odštěpného závodu 

  Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Praze oddíl A,  

  vložka 9490  

  Bankovní spojení: KB, a.s. Mladá Boleslav,  

  Číslo účtu: 2517100257/0100  
 

   

2. Ve smluvních věcech jedná 

 

 za objednatele:  Pavel Bouchner, starosta města 

 

 za zhotovitele:  Aleksander Swierczek, ředitel a vedoucí odštěpného 

  závodu 

 

V technických věcech jedná 

 

 za objednatele:  Ing. Ladislav Stuchlík, vedoucí majetkového odboru 

  tel.: 493 760 210, mobil: 737 289 722 

 

 

 za zhotovitele:  Ing. Krzysztof Loranczyk, stavbyvedoucí 

  tel.: 326 726 062, mobil: 602 208 795 
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II. PŘEDMĚT DODATKU 

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 02.10.2023 (dále jen smlouva) s firmou 

Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego, organizační složka na realizaci 

stavební zakázky s názvem „Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS na multifunkční 

kulturní zařízení“ je:  

 

1. V článku I. Předmět smlouvy, se doplňuje nový odstavec 1.13. a 1.14. ve znění: 
 

1.13.  Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací 

 (víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo a jsou 

 specifikovány ve Změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen 

 „Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany 

 dohodly, budou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě).  

 

1.14. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla, tj. na stavebních pracích, 

 které nebudou v rámci díla realizovány - méněpráce (dále jen „Nerealizované práce“), 

 ačkoliv byly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo.  Tyto nerealizované práce 

 jsou popsány ve změnových listech, které tvoří  přílohu č. 1 tohoto dodatku. 

 

2. V článku III. Cena za dílo, se mění odstavec 3.1. následovně: 

 

3.1. Cena za dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele 

 takto: 

 

Celková cena díla v Kč bez DPH 161 713 436,02 

Sazba DPH v % 21 % 

DPH v Kč samostatně 33 959 821,56 

Celková cena díla v Kč včetně DPH 195 673 257,58 

 

 

III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU 
 

1. Uzavření tohoto „Dodatku č. 1“ zohledňuje skutečný stav konstrukcí zjištěných při 

bouracích pracích, chybějící položky v položkovém rozpočtu týkající se vyklízení objektu, 

demontáží, bouracích prací a především zhotovením nových základových konstrukcí 

postupným podbouráváním zdiva. Stávající základy v objektu jsou nedostatečné, 

neodpovídají předpokladu a z větší části chybí úplně. Objekt je mělce založen pouze na 

silně zvětralé skalní hornině. Tento dodatek ovšem řeší pouze tu část základových 

konstrukcí, která byla již odhalena a doplněna. 

 

 

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude 

zveřejněno na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní 

strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  
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2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek bude vyhotoven v 

elektronické formě ve formátu PDF a bude podepsán uznávanými elektronickými podpisy 

smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran 

obdrží dodatek č. 1 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních 

stran. 

3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají 

nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 02.10.2023. 

 

 

Nová Paka dne: …………………...... Kosmonosy dne……………….......... 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………… 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

Pavel Bouchner, starosta    Aleksander Swierczek, ředitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  změnový list č. 1 

 změnový list č. 2 

 změnový list č. 3 

  

  

https://smlouvy.gov.cz/
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