
WEISSTAW s.r.o., Horní 259/100, Štěpánov 783 13 

„Stavební úpravy — zateplení budovy Mosty u Jablunkova 500“ 

Datum předložení: 22.10.2024 

změnový list č.: ZL-01 
Datum schválení: 

Objednatel: Obec Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova 800, 73998 

Zhotovitel: WEISSTAW s.r.o., Horní 259/100, Štěpánov 783 13, IČO: 05532914, DIČ: CZ05532914 

Změnový list předkládá: WEISSTAW s.r.o., Horní 259/100, Štěpánov 783 13, IČO: 05532914, DIČ: CZ05532914 

Stavba: “ Stavební úpravy — zateplení budovy Mosty u Jablunkova 500" 

Specifikace ZL-01: 

01- MNP — střecha, bleskosvod 

02— VCP— střecha, bleskosvod 

03— VCP - okna 
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Zdůvodnění změny:  
01 – MNP – střecha, bleskosvod 
Méněpráce řeší úsporu původní položky rozpočtu hromosvodu a klempířských prvků z TiZn. 
Méněpráce mají vliv na cenu a to ve výši – 83 272,93 Kč bez DPH. 
 
02 – VCP – střecha, bleskosvod 
Vícepráce řeší  kompletní provedení nového hromosvodu dle  příslušných norem a předpisů, klempířské prvky v 
provedené ocelové se zinkovou úpravou vč. lakování , dále je řešen příplatek za kvalitativní materiálové 
provedení střešní krytiny o zinko-hliníkovou ochranu s finálním povrchem z přírodního kamene s akrylovým 
přelivem.  Zároveň se také řeší navýšení všech položek plochy konstrukce střechy o 51,333m2 z důvodu 
skutečného provedení oproti původnímu výkazu výměr.   
Vícepráce mají vliv na cenu a to ve výši + 513 521,76 Kč bez DPH. 
 
03 – VCP - okna 
Vícepráce řeší příplatek za parotěsnou fólii k oknům. Tato fólie je určena pro vytvoření vodotěsné a zároveň 
vysoce paropropustné izolační vrstvy na exteriérové straně připojovací spáry. Vícepráce mají vliv na cenu a to ve 
výši + 66 000,00 Kč bez DPH 
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Finanční změny:   
výpočet viz. příloha  č.1 – Rozpočet  ZL-01 
 
Méněpráce                                -  83 272,93 Kč 
Vícepráce                                    579 521,76 Kč 
Zvýšení ceny bez DPH:             496.248,83 Kč    

   

Rekapitulace celkové ceny: 
 
 
Cena dle SOD bez DPH:                  5.873.000,00 Kč 
Cena ZL-01 bez DPH:                          496.248,83   Kč 
Cena vč. ZL-01 bez DPH:                6.369.248,83 Kč 
DPH 12%:                                             764 309,86 Kč 
Cena celkem vč. DPH:                     7.133 558,69 Kč 

  

Stanovisko TDS: 
 
 

Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):  
 
 
 
 

Vyjádření objednatele: 
 
 

  

Přílohy: č.1 – Rozpočet  ZL-01 
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Schvalovací proces: 

 

PODPIS A RAZÍTKO TDI PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA 

Změnu doporučuji schválit. 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………….... 

Změnu doporučuji schválit. 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………....... 

DATUM: DATUM: 

  

  

Vyjádření zhotovitele: provedení změny nemá dopad do celkového harmonogramu stavby 

 

 

PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 

Změnu schvaluji/neschvaluji 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………......... 

DATUM: DATUM: 
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