WEISSTAW s.r.o., Horni 259/100, Stépanov 783 13

,»,Stavebni upravy — zatepleni budovy Mosty u Jablunkova 500

Datum pfedlozZeni: 22.10.2024

zménovy list &.: ZL-01

Datum schvaleni:

Objednatel: Obec Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova 800, 73998

Zhotovitel: WEISSTAW s.r.0., Horni 259/100, Stépanov 783 13, ICO: 05532914, DIC: CZ05532914
Zménovy list pfedklada: WEISSTAW s.r.0., Horni 259/100, Stépanov 783 13, 1€0: 05532914, DIC: CZ05532914
Stavba: “ Stavebni upravy — zatepleni budovy Mosty u Jablunkova 500”

Specifikace ZL-01:

01 - MNP - stfecha, bleskosvod
02 - VCP - stfecha, bleskosvod
03 - VCP - okna




WEISSTAW s.r.o., Horni 259/100, Stépanov 783 13

Zdivodnéni zmény:

01 - MNP - stfecha, bleskosvod

Ménéprace resi Usporu pavodni poloZzky rozpoctu hromosvodu a klempitskych prvkd z Tizn.
Ménéprace maji vliv na cenu a to ve vysi — 83 272,93 K¢ bez DPH.

02 - VCP - strecha, bleskosvod

Viceprdce fesi kompletni provedeni nového hromosvodu dle pfisluSnych norem a predpist, klempifské prvky v
provedené ocelové se zinkovou Upravou v¢. lakovani, dale je feSen pfiplatek za kvalitativni materidlové
provedeni stfesni krytiny o zinko-hlinikovou ochranu s findlnim povrchem z pfirodniho kamene s akrylovym
prelivem. Zaroven se také resi navyseni vsech poloZek plochy konstrukce stfechy o 51,333m2 z dlivodu
skutecného provedeni oproti pdvodnimu vykazu vymér.

Viceprace maji vliv na cenu a to ve vysi + 513 521,76 K¢ bez DPH.

03 - VCP - okna

Viceprace tesi priplatek za parotésnou félii k oknlim. Tato félie je uréena pro vytvoreni vodotésné a zaroven
vysoce paropropustné izolacni vrstvy na exteriérové strané pripojovaci spary. Viceprace maji vliv na cenu a to ve
vysi + 66 000,00 K¢ bez DPH




WEISSTAW s.r.o., Horni 259/100, Stépanov 783 13

Financni zmény: Rekapitulace celkové ceny:

vypocet viz. pfiloha ¢.1 — Rozpocet ZL-01

Ménéprace - 83272,93 K¢ Cena dle SOD bez DPH: 5.873.000,00 K¢

Viceprace 579 521,76 K¢ Cena ZL-01 bez DPH: 496.248,83 K¢

Zvyseni ceny bez DPH: 496.248,83 K¢ Cena v¢. ZL-01 bez DPH: 6.369.248,83 K¢
DPH 12%: 764 309,86 K¢
Cena celkem v¢. DPH: 7.133 558,69 K¢

Stanovisko TDS:

Stanovisko projektanta: (autorsky dozor / GP):

Vyjddreni objednatele:

PFilohy: ¢.1 —Rozpocet ZL-01
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Schvalovaci proces:

PODPIS A RAZITKO TDI

PODPIS A RAZITKO PROJEKTANTA

Zménu doporucuji schvalit.

Zménu doporucuji schvalit.

Vyjadieni zhotovitele: provedeni zmény nema dopad do celkového harmonogramu stavby

PODPIS A RAZITKO ZHOTOVITELE

PODPIS A RAZITKO OBJEDNATELE

Zménu schvaluji/neschvaluiji
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