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Číslo smlouvy Zhotovitele: 

Číslo smlouvy Objednatele: 

DODATEK č. 2 
ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 9. 2024 na realizaci zakázky s názvem: 

„Zateplení a zlepšení energetické bilance bytového domu č.p. 500 v Mostech u Jablunkova“ 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s $ 2586 a následujících ustanovení zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi: 

Smluvní strany 

Obec Mosty u Jablunkova 

se sídlem: Mosty u Jablunkova 800, 739 98 Mosty u Jablunkova 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: 

- ve věcech technických: 

- ve věcech technických TDI: 

Bankovní spojení: 

Mgr. Zuzana Sikorová, starostka obce 

Číslo účtu: 

Identifikační číslo: 00296953 

DIČ: CZ00296953 

dále jen „Objednatel“ 

a 

WEISSTAW s.r.o. 

se sídlem: Horní 259/100, 783 13 Štěpánov 

Identifikační číslo: 05532914 

DIČ: CZ05532914 
jednající: Paulína Weissová, jednatelka 

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 67937 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: Paulína Weissová 

- ve věcech technických: C—= 

- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: a—= 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 
Kontaktní spojení: Paulína Weisová 

Email: 

Tel.: 

dále jen „Zhotovitel“ 

Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „smluvní strany“.



 
 

II. 

Preambule a předmět dodatku č. 2 

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 9. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je 

závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem 

„Zateplení a zlepšení energetické bilance bytového domu č.p. 500 v Mostech u Jablunkova“ dílo, 

jehož rozsah je specifikován ve Smlouvě a jejích přílohách.  

2. Smluvní strany se v souladu s občanským zákoníkem a v souladu s § 222 odst. 4 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

dohodly na nepodstatné změně Smlouvy, spočívající ve změně předmětu díla v rozsahu víceprací 

a méněprací vyplývajících ze Změnového listu č. 1 ze dne 22. 10. 2024 (dále jen „ZL 1“), který 

tvoří společně s podrobnou kalkulací ZL 1 přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 2. 

3. Vícepráce a méněpráce v rozsahu ZL 1 jsou sjednány jako tzv. změna „de minimis“ v souladu s 

ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, podle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 

zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 

15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce. 

4. Učiněné změny díla dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle tohoto dodatku č. 2 činí: 

 Méněpráce celkem:    -    83.272,93 Kč bez DPH; 

 Vícepráce celkem:    + 579.521,76 Kč bez DPH; 

 Absolutní hodnota provedených  

změn ke dni uzavření dodatku č. 2:        662.794,69 Kč bez DPH (tj. 11,29 % původní 

hodnoty závazku); 

 Součet provedených změn dle dodatku č. 2: + 496.248,83 Kč bez DPH.   

5. S ohledem na článek II. odst. 2 až 4 tohoto dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na změně článku 

VII. odst. 1 Smlouvy. Článek VII. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní takto: 

„Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku 

zadávacího řízení Objednatele a činí: 

Celková cena díla v Kč bez DPH:  6.369.248,83 Kč bez DPH 

Výše DPH v Kč:       764.309,86 Kč 

Celková cena díla v Kč včetně DPH: 7.133.558,69 Kč včetně DPH“ 

 

III. 

Závěrečná ujednání dodatku č. 2 

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn. 

2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran. 

3. Dodatek č. 2 bude vyhotoven v elektronické formě, ve formátu PDF/A a bude podepsaný platnými 

zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně 

a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 

5. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení. 



 
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně podrobné kalkulace ceny 

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno opatřením starostky 

č. 185/2024 ze dne 18.11.2024. 

V Mostech u Jablunkova dne (dle el. podpisu) Ve Štěpánově dne (dle el. podpisu) 

za Objednatele:      za Zhotovitele: 

……………………….     ……………….................... 
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