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Dod atek č. 1 ke SMLOUVE O DILO

č j. objednate\e: 212022
čj. zhotovitele:482I

uzavíené podle § 2586 anásl. Oběanského zákoníku
,,Regenerace zeleně v Městci Králové"

Smluvní strany

Název objednatele: Město Městec Králové
IC: 00239437
DIČ: CZ0023g43'7
Sídlo zadavatele: Náměstí Republiky I,289 03 Městec Králové
Osoba oprávněná jednat: Milan Pavlík, starosta
Telefon: +420'723 810 055
Email: pavlik@meu.mesteckralove.cz
(dále jen,,Objednatel")

a

Zhotovitel: Agropark servis s.r.o.
IČ: 04709721
Sídlo: ě.p.52,503 65 Kosičky
DIČ: CZ0470g72l
bankovní spojení: KB, a.s.
č. úětu: 115-176361020710100
Telefon: 603 810 755
Ve věcech technických zastoupen: Ing, Vojtěch Králíček
Ve věcech smluvních zastoupen: Jaromír Svec
(dále jen,,Zhotovitel")

předmět dodatku:

Smluvní strany uzavřely dne 28.2.2022 Smlouvu o dílo na akci ,,Regenerace zeleně v Městci Králové", které
spočívá ve výsadbě stromů a keřů a vysetí travních směsí (krajinná louka, směs pro opylovače) ve třech lokalitách
nachánejících se ve městě Městec Králové. Tímto dodatkem se upravují dále uvedené ělánky smlouvy o dílo.

Na základě dohody smluvních stran se článek č. 3 Čas a místa plnění, odst. 3.2, a dále 3.2.2 ve znéni:

Kompletní dílo bude dokončeno: nejpozději do 31,12.2022
nahrazuje

Kompletní dílo bude dokončeno: nejpozději do 15.4.2023

Zména termínu dokoněení je z důvodu požadavku objednatele, neboť v těsném sousedství výsadby probíhala
souběžně výstavba komunikace včetně chodníků a veřejného osvětlení, u které došlo ke zpoždéní s dokončením.
Tyto zpožděné práce způsobily, že nebylo možné, aby byly zhotovitelem rea|izovány práce v řádném termínu.
Vzhledem k termínu dokončení těchto ,,dalších" praci a nástupu podzimu nemohl proběhnout výsev z důvodu
ohrožení vyklíčení semen trávníku a květinového záhonu.

Zména je zadána v souladu s §222 odst. 6 ZZVZ, neboť za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku se nepovažuje zména,jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou
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péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekroěí 50 % původní hod

noíy závazku; pokud bude provedeno více zmén,je rozhodný souěet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Zménatermínu dodání nemá vliv na cenu plnění.

V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo platná v původním znění.

Tento Dodatek ě. 1 se uzavirá ve čtyřech vyhotoveních, z nichžkaždý z úěastníků obdrží dvě vyhotovenÍ.

ÚOinky tohoto Dodatku ě.1 nastávají dnem jeho podpisu.

V Městci Králové, dne 14.12.2022 V Novém Bydžově , an"./,?./.?, Í iil

Milan pavlík
starosta města Městec králové

Jaromír Švec
jednatel společnosti
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Splriěny podrilínky zákona č. 12812000 Sb.
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