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Stavba: 20/2024


Objednatel: IČO:


DIČ:


Zhotovitel: IČO:


DIČ:


Vypracoval:


Rozpis ceny


HSV


PSV


MON


Vedlejší náklady


Ostatní náklady


Celkem


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH 12 % CZK


Snížená DPH 12 % CZK


Základ pro základní DPH 21 % CZK


Základní DPH 21 % CZK


Zaokrouhlení CZK


Cena celkem s DPH CZK


v dne


Za objednatele


Položkový rozpočet stavby


189 810,36


0,00


0,00


0,00


Kanalizace Rejta skutečnost


Celkem


903 858,88


Za zhotovitele


0,00


0,00


0,00


903 858,88


1 093 669,24


903 858,88


0,00


sdfsdf
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Rekapitulace dílčích částí


Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH


Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %


01 0,00 903 858,88 189 810,36 1 093 669,24 100


01 0,00 -698 245,52 -146 631,56 -844 877,08 -77


02 0,00 1 602 104,40 336 441,92 1 938 546,32 177


0,00 903 858,88 189 810,36 1 093 669,24 100


Rekapitulace dílů


Číslo Název Typ dílu Celkem %


1 HSV 903 858,88 100,0


Cena celkem 903 858,88 100,0


Zemní práce


Kanalizace Rejta skutečnost


STOKA A1 DN 300,389 m-smluvní 
rozpočet
STOKA A1 DN 300,389 m 
skutečnost


Celkem za stavbu
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S: 20/2024


O: 01


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -698 245,52


1 132301213 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 m3 272,30000 -500,00 -136 150,00
A1 : 272,3 272,30000


2 132401211 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 m3 389,00000 -700,00 -272 300,00
A1 : 389 389,00000


3 138501201 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 m3 97,64000 -2 968,00 -289 795,52
A1 : 97,64 97,64000


Celkem -698 245,52


Položkový rozpočet 
Kanalizace Rejta skutečnost


Kanalizace Rejta skutečnost


STOKA A1 DN 300,389 m-smluvní rozpočet


Poznámky uchazeče k zadání
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S: 20/2024


O: 01


R: 02


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 1 602 104,40


1 132301213 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 m3 123,10000 500,00 61 550,00
A1-průměr 15% : 7,58*15+9,4 123,10000


2 132401211 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 m3 151,60000 700,00 106 120,00
A1-průměr 20% : 7,58*20 151,60000


3 138501201 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 m3 483,30000 2 968,00 1 434 434,40
A1 průměr dle nákresu : 483,3 483,30000


Celkem 1 602 104,40


Položkový rozpočet 
Kanalizace Rejta skutečnost


Kanalizace Rejta skutečnost


STOKA A1 DN 300,389 m skutečnost


Poznámky uchazeče k zadání
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		Stavba

		01 01 Pol

		01 02 Pol






Stavba: 20/2024


Objednatel: IČO:


DIČ:


Zhotovitel: IČO:


DIČ:


Vypracoval:


Rozpis ceny


HSV


PSV


MON


Vedlejší náklady


Ostatní náklady


Celkem


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH 12 % CZK


Snížená DPH 12 % CZK


Základ pro základní DPH 21 % CZK


Základní DPH 21 % CZK


Zaokrouhlení CZK


Cena celkem s DPH CZK


v dne


Za objednatele


Položkový rozpočet stavby


28 229,04


0,00


0,00


0,00


Kanalizace Rejta skutečnost


Celkem


134 424,00


Za zhotovitele


0,00


0,00


0,00


134 424,00


162 653,04


134 424,00


0,00


sdfsdf
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Rekapitulace dílčích částí


Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH


Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %


01 0,00 134 424,00 28 229,04 162 653,04 100


02 0,00 -155 456,00 -32 645,76 -188 101,76 -116


02-1 0,00 289 880,00 60 874,80 350 754,80 216


0,00 134 424,00 28 229,04 162 653,04 100


Rekapitulace dílů


Číslo Název Typ dílu Celkem %


1 HSV 134 424,00 100,0


Cena celkem 134 424,00 100,0


Zemní práce


Kanalizace Rejta skutečnost


Výtlak V2-smluvní


Výtlak V2-skutečnost


Celkem za stavbu
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S: 20/2024


O: 01


R: 02


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -155 456,00


1 132301213 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 m3 189,42000 -500,00 -94 710,00
2 132401211 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 m3 86,78000 -700,00 -60 746,00


Celkem -155 456,00


Položkový rozpočet 
Kanalizace Rejta skutečnost


Kanalizace Rejta skutečnost


Výtlak V2-smluvní


Poznámky uchazeče k zadání
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S: 20/2024


O: 01


R: 02-1


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 289 880,00


1 132301213 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 m3 27,60000 500,00 13 800,00
2 132401211 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 m3 203,60000 700,00 142 520,00
3 138501201 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 m3 45,00000 2 968,00 133 560,00


Celkem 289 880,00


Položkový rozpočet 
Kanalizace Rejta skutečnost


Kanalizace Rejta skutečnost


Výtlak V2-skutečnost


Poznámky uchazeče k zadání
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město Trhové Sviny 
 
 


Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo – Kanalizace Rejta 
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DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO  
 


uzavřené dne 2. 3. 2023 v akci  
 


Kanalizace Rejta 
 


1. Smluvní strany 
1.1. Objednatel: město Trhové Sviny 
 Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny 
IČ: 00245551 
DIČ: CZ00245551 
zastoupený:   Ing. Davidem Štojdlem, starostou  
telefon: +420 386 301 411 
e-mail: posta@tsviny.cz 


a 


1.2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. 
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní 
Stavby JIH 


Sídlo:     Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
Kontaktní adresa:    závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice 
IČ:      480 35 599 
DIČ:      CZ48035599 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíle        
C, vložce 8032 
bankovní spojení:    Česká spořitelna a.s., č.ú.994404-0147137001/0800 
zastoupený:  Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu 
telefon:  385 102 284 
e-mail: vhs@swietelsky.cz 
 
 


obě smluvní strany se na základě výskytu vyššího stupně těžitelnosti horniny při stavbě 
STOKY A1 DN 300,389 m a Výtlaku V2 a s tím související nutností provedení většího 
objemu dolamování rýh při zemních pracích při započtení méně- a víceprací dohodly na 
změně uvedené SOD, vyjádřené v tomto Dodatku č. 2 k SOD novým zněním 
následujících smluvních ustanovení: 
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město Trhové Sviny 
 
 


Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo – Kanalizace Rejta 
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4. Cena díla 
4.1. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanou projektovou dokumentací 
a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby a smluvní strany 
se dohodly na ceně díla takto:  
 


                   Kč bez DPH 
 


Kanalizace Rejta 
 


Cena za dílo CELKEM 48 905 328,32 Kč 


 
S ohledem na požadavky dotačního projektu kanalizace Rejta je formální rozdělení 
celkové ceny za dílo následující: 


• Uznatelné náklady dle SOD           48 877 716,32 Kč  
• Neuznatelné náklady dle SOD              27 612,00 Kč (položka 6.1 Vyhotovení 


výrobní dokumentace z oddílu PS-01.2 elektroinstalace + MaR na ČOV, PS-02.2 
elektroinstalace + MaR pro ČS 


 
Uvedené rozdělení celkové ceny nemá vliv na plnění předmětu díla zhotovitelem. 
 
 
Žádná jiná ustanovení SOD se tímto Dodatkem č. 2 nemění. 
 
Přílohy: 
P 1_Skutečnost STOKA A1-17.04.2024 
P 2_Skutečnost výtlak V2-30.05.2024 
 
 


V Trhových Svinech dne ……..          V …………………………… dne …………… 


 


   


 


 


     


……………………….……………     ……………………………..… 
za objednatele    za zhotovitele 
Ing. David Štojdl    Ing. Ivan Šot 
starosta    vedoucí odštěpného závodu
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