

Časový a finanční harmonogram stavby "Dopravní terminál - Město Břidličná - III. Etapa"

		1																				2	3	4
		1.				2.				3.				4.				5.						
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.			
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy																							
SO 301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE																							
SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ																							
SO 801.1	SADOVÉ ÚPRAVY																							
SO 801.2.	NÁSLEDNÁ PÉČE																							
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOŠTOVÉ NÁKLADY																							
finanční plnění měsíčně v tis. Kč bez DPH		2 710				3 055				2 730				2 868				2 817				23	23	23
finanční plnění celkem v tis. Kč bez DPH		14 249																						

Termín dokončení: do 5-ti kalendářních měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění předmětu zadávacího řízení