Revitalizace školní budovy na multifunkční dům v obci Dobroměřice

Harmonogram	náklad v Kč	2023										2024	
MĚSÍCE		březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor
TÝDNY		9 10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25 26	27 28 29 30	31 32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43	44 45 46 47 48	49 50 51 52	1 2 3 4	5 6 7 8 9
SO 01.1 Hlavní budova	20 698 741,01												
SO 01.2 Přístavba garáže	3 739 392,71												
SO 02 Uhelna	228 250,36												
SO 03 Mlhoviště	58 096,41												
SO 05 Nové ocelové schodiště	140 007,27												
SO 06 Nový plot se zděnou podezdívkou	325 847,38												
SO 07 Oprava studny	46 320,00												
SO 09 Stávající zděný plot	217 547,08												
SO 10 Terénní schodiště	60 000,00												
D.1.4.1 ZTI	1 414 906,47												
D.1.4.2 Vytápění	1 386 683,02												
D.1.4.3 Silnoproudá elektronika	2 525 130,40												
D.1.4.4. Slaboproudá elektronika	144 838,00												
D.1.4.5 Vzduchotechnika	527 177,72												
D.1.4.6 Veřejné osvětlení	92 315,83												
D.1.4.7 Rozvod plynu	279 861,61												
D.2.1.1. Demolice stávající stavby	226 556,68												
D.2.1.2. Zpevněné plochy	8 418 451,23												
D.2.1.3. Kamenná opěrná stěna	344 677,80												
D.2.2. Vodohospodářské objekty	842 982,89												
C.4 Sadové úpravy	2 114 491,42												
VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	925 000,00												
Finanční harmonogram (Cena celkem)	**44 757 275,29**	1 269 000,00	2 679 000,00	4 950 000,00	4 362 000,00	5 966 000,00	5 250 000,00	4 950 000,00	4 980 000,00	3 983 000,00	4 125 000,00	1 560 000,00	683 275,29
		44 757 275,29											

Ing. Milan Karfík ml.
jednatel

Ing. Milan Karfík
Podepsal Ing. Milan Karfík
DN: cn=Ing. Milan Karfík, c=CZ, o=Ing. Milan Karfík, ou=1, email=m.karfik@seznam.cz
Datum: 2023.02.24 08:43:32 +01'00'

Ing. Ivana Sihlovcová
Digitálně podepsal Ing. Ivana Sihlovcová
Datum: 2023.03.28 13:26:16 +02'00'