

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 11.4.2022 na realizaci díla „Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná“

1. Objednatel :

Město Břidličná

Se sídlem

IČ/DIČ

jednající/zastoupený

- ve věcech smluvních
- ve věcech technických

**Nábřeží 452, 793 51 Břidličná
00295906/ CZ00295906**

**Miroslav Kladníček, starosta
Jana Šomodíková, hospodářsko-správní odbor**

bankovní spojení:

tel/fax :

e-mail :

**KB a.s., 19-0786390257/0100
+420 554 773534
starosta@mu-bridlicna.cz**

dále jako „objednatel“
na straně jedné

a

2. Zhotovitel :

BERKASTAV s.r.o.

Se sídlem

IČ/DIČ

Jednající/zastoupený

- ve věcech smluvních
- ve věcech technických

**Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
02657392/ CZ02657392**

**Patrik Berka
Ing. Petr Harašta**

registrace :

bankovní spojení:

tel/fax:

e-mail:

**v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58317
ČSOB a.s. č.ú. 263814794/0300
775 056143
berkastav@centrum.cz**

dále jako „zhotovitel“
na straně druhé

Tímto dodatkem se upravují a doplňují tyto články uzavřené Smlouvy o dílo :

čl. III

Dílo – předmět plnění

Článek se doplňuje o odstavec :

11. předmět díla se rozšiřuje o dodatečné práce vyvolané přípravou pro napojení budoucí lokality zástavby rodinných domů v sousedství spojovací komunikace. Jde o

- přípravu sjezdu z budované komunikace do připravované lokality
- přípravu napojení splaškové kanalizace na novou stoku pod budovanou komunikací
- přípravu napojení vodovodu na nový řad pod budovanou komunikací

Vše bude provedeno podle doplňující PD, zpracované Dopravní projekcí Rýmařov, p. Ing. Lubomírem Konvičným, Lidická 993/4, 795 01 Rýmařov, IČ/DIČ 06939279/CZ8401214855, AI pro dopravní stavby, zodpovědným projektantem budované spojovací komunikace.

čl. IV

Cena za provedení díla

Článek se upravuje v odstavcích :

1. Cena díla se mění takto –

Cena dle SoD	5.734.620,69 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č.1	702.112,67 Kč bez DPH
Cena díla celkem	6.436.733,36 Kč bez DPH

(slovy šestmilionůčtyřistatřicetšesttisícsemsetřicettřikorunčeskýchtricetšest haléřů)
K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby
3. Ocenění požadovaného rozšíření díla – dodatečných prací zadaných objednatelem, je provedeno v rozsahu výkazu výměr zpracovaném ze strany GP. Způsob ocenění se upravuje takto - v položkách, které obsahuje uzavřená SoD, jejich navýšením o 13,3%. U nových položek proběhne ocenění dle ceníku RTS v současné cenové úrovni. Položkově oceněný VV, je přílohou č.1., tohoto dodatku k SoD.

Ostatní články a ustanovení uzavřené SoD, zůstávají plně v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je oceněný VV požadovaných dodatečných prací.

V Břidličné, dne

V Bruntále, dne

Objednatel :

Zhotovitel :

.....
Miroslav Kladníček,
starosta město Břidličná

.....
Patrik Berka, jednatel