
ozNÁMEtví zvtĚtvy číslo změny: ZL5
zhotovitel: ENERGoN stavební, s.r.o., Kutnohorská 18tl64,111 01 Praha 10

lnvestor: Město Městec Králové, Náměstí Republiky 1, 289 03
Městec králové

Datum: 06.11.2025

Název projektu: Přístavba radnice ve městě Městec KráIové - kulturní a kreativní centrum

Stavební povolení č.j. : 05103 llzlVÝstlVaT^

Odkazy na specifikaci
na výkresy

na rozpočtové podklady
na jinou část smlouvy

Na položky uvedené v ocenění VCP05

Předmět změny: Potřebné dodávky a montáže, které byly vyvolány změnami a nepřesnostmi

v projektové dokumentaci, narovnání chybných výměr a doplnění chybějících v položek

v rozpočtu.

Popis a zdŮvodnění změny: Jde o narovnání rozpočtu dle skutečnosti. (viz. Podrobný rozpočet).

Počet připojených listů specifikací: 2

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek, Zvlóště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakózku.

odstavec 4,§222E 
IoOrtauec5, 

§ 222f] 
|odstavec 

6,§222J 
Iodstavec 

7,§2Z2J

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasí se změnovým listem.

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasí se změnovým listem.

stanovisko investora: souhlasí se změnov,ým listem.'

Příloha: Podrobný rozpočet změny včetně výpočtů výměr



zMĚNovÝ ltsr číslo změny: ZL5
zhotovitel: ENERGON stavební, s.r.o., Kutnohorská tBLl64,111 01 Praha 10

l nvesto r: Město Městec Králové, Náměstí RepubIiky L,289 03 Městec Králové
Název projektu: přístavba radnice ve městě Městec králové - kulturní a kreativní

centrum
Stavební povolení
č.i. :

o5Í.o3lLzlVýst/VlTA

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Potřebné dodávky a montáže, které byly vyvolány změnami a

nepřesnostmi v projektové dokumentaci, narovnání chybných výměr a doplnění chybějících

v položek v rozpočtu.

Popis a zdůvodnění změny Jde o narovnání rozpočtu dle skutečnosti. (viz. Podrobný rozpočet).

Počet připojených listů specifikací: 4 počet připoiených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH:

513 116,35 Kč

Cena víceprací bez DPH:

325L 753,58 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: INově sjednaná cena díla:

| 32467 684,36 Kč bez DPH
2738 637,23 Rč 

l

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedeníapod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.
Podpis investora:

llr i,i ):';- l l- l'i'r)
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Datum: 06,17.2025

Podpis'E?lťffion @

ffi;Ni-
Kutnohorská 181/64

'l 'l 'l 0'l Praha 'l0 - DolníMěcholupy
lčo:2&43571

www.ener9on-stavebnl.cz

Datum: 06.1,1,.2025
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Podpis projektanta:

Datum: 06.11",2025
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KSO:
Místo:

REKAP|TULACE STAVBY
' Kód: p-Oooo72

stavba: přístavba radnice ve městě Městec králové-kulturní a kreativní centrum

ZadaVatel:

Město |\/ěstec Králové

zhotovitel:
ENERGoN stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Jaroslav kula

Poznámka:

cC-CZ,.
Datum: 05.11,2025

lČ: 00239437

DlČ: Czoo23g437

lČ: 26443571
D|Č: Cz26443571

lč:
DlČ:

lč:
DlČ:

Soupis prací je sestaven s Využitím cenové soustavy URs. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava'označeny popisem'cs ÚRs'a úrovní příslušného kalendářního pololetí, Veškeré další informace Vymezující popis a podmínky
pouŽití těchto položek z cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na Wébu
podminky, urs.cz,

cena bez DPH 2 738 637,23

sazba daně
DPH základní 21,0Oo/o

snížená 12,0Oo/o

základ daně
2 900 109,23

0,00

Výše daně
609 022,94

0,00

s DPH v CZK 3 347 660,17
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P-OOO072

stavba: přístavba radnice ve městě Městec králové-kulturní a kreativní centrum

Místo:

Zadavatel: Město Městec Králové
Zhotovitel: ENERGoN stavební s.r,o,

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

05.11.2025

Jaroslav kula

Kód Popis cena bez DPH [cZK] cena s DPH [cZK] Typ

Náklady stavby celkem

SO 01 Stavební objekt 0í
zLo1 změnový list č.1

VcP05 Vícepřáce č.5

VcP05 Vícepráce č.5

kalkí kalkulace ocelového krovu

2 738 637 ,23 3 347 660,17

2 738 637 ,23 3 347 660,17 sTA
2738637,23 3347 660j7 soupis
2738637,23 3347 660,17 Soupis
2 738 637 ,23 3 313 751 ,05 Soupis

0,00 0,00 Soupis

sta^a 2 z 2



i
KRYCÍ L|ST SOUPISU PRACÍ

i
Stavba:

přístavba radnice ve městě Městec králové-kulturní a kreativní centrum

Objekt:

SO 01 - Stavební objekt 01

Soupis:
ZL01 - změnouý list č.1

Uroveň 3:

VCP05 _ Vícepráce ě.5

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 05,11,2025

Zadavatel: lČ: 00239437
Město Městec Králové DlČ: CZOO239437

Zhotovitel: lČ: 26443571
ENERGON stavebnís.r.o. DlČ: Cz26443571

Projektant lČ:

DlČ:

Zpracovatel: lČ:

Jaroslav Kula DlČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2738 637,23

DPH Základní
snížená

základ daně
2738 637,23

0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 575113,82
12,00% 0,00

Cena s DPH V czK 3 313 751,05
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REKAplTuLAcE ělertĚNí souplsu pnncí

Stavba;

přístavba radnice ve městě Městec králové-kulturní a kreativní centrum

Objekt:
SO 01 - Stavební objekt 01

Soupis:
zlo,1 - Změnový list č.1

Úroveň 3:

VCP05 - Vícepráce č.5

Místo:

Zadavatel:

zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Město Městec Králové

ENERGON stavební s.r.o.

Datum: 05j12025

Projektant:

Zpracovatel: JaroslavKula

Náklady stavby celkem

003 - Svislé a kompletní konstrukce

Cena celkem [CZK]

2738 637,23

-101729,00

HSV - Práce a dodávky HSV 490 015,57

1 - Zemní práce 164 052,30

2 -Zakládání 3829,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce 119 796,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7159,59

8 - Vedení trubní dálková a přípojná 22777,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 138 231 ,00

997 - Doprava suti a vybouraných hmot 25292,38

998 - Přesun hmot 8 876,88

PSV - Práce a dodávky PSV 2 350 350,66

711 - lzolace proti vodě, vlhkosti a plynu 4 575,70

712 - Povlakové krytiny 265 406,19

713 - lzolace tepelné 824 733,64

721 -Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 767,12

762 - Konstrukce tesařské 283152,83

763 - Konstrukce suché výstavby 396 633,35

767 - Konstrukce zámečnické 564 081,83
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, souPls PRAcl
Stavba:

Objekt:

Soupis:

t]roveň 3:

Místo:

Zadavalel
zhotovitel:

přístavba radnice ve městě

SO 01 - Stavební objekt 0,1

zlo,1 - změno\^i, list č.,1

VCP05 _ Vícepráce č.5

Městec králové-kulturní a kreativní centrum

Město Městec Králové

ENERGON stavební s.r.o.

Datum: 05.11.2025

Projektant:

Zpracovatel: JaroslavKula

Náklady soupisu celkem 2738 637,23

o 003 Svislé a konstrukce -101729,00

43 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu l,

lE, U, UE nebo L přes č. 1 4 do č. 22 nebo uýšky do 220
mm

t -8,846 11 500,00 -101 729,00

PP osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu l, lE, U, UE nebo L
přes č, 14 do č, 22 nebo Výšky do 220 mm

8,846n1'Přepočtené koeficientem množství

Práce a dodávky HSV

-8,846

HsV 490 015,57

o1 Zemn ,164 052,30

5001 K 113107323
Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl přes 200
do 300 mm strojně pl do 50 m2

m2 12,000 117,00 1 404,00

PP

online psc

odstranění podkladů nebo kMů strojně plochyjednotliVě do 50 m2 s
přemístěnim hmot na skládku na Vzdálenost do 3 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z kameniVa hrubého drceného, o tl, Vrstvy přes
200 do 300 mm

12-1
Mezisoučet

12,000
12,o00
í 2,000

5002 K 113107344
Odstranění podkladu živičného tl přes 'l50 do 200 mm
strojně pl do 50 m2

m2 12,000 210,00 2 520,0a

PP

online psc

W dkom1

odstranění podkladů nebo kMú strojně plochyjednotlivě do 50 m2 s
přemístěním hmot na skládku na Vzdálenost do 3 m nebo s naložením
na dopravní prostředek živičných, o tl, vrstvy přes 150 do 200 mm

12- 1

Mezisouóet

Hloubení nezapažených jam V soudžných horninách třídy téžitelnosti l
skupiny 3 ručně

Poznámka k položce:
navýšení výměry nad rámec soD

výpočet výkopu v ochranném pásmu elektro-
přípojky : 6X2X 1, 541 7 =1 8, 500m3

18,5+1 2,6
součet

31 ,1 00
31 ,1 00

131213701
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách
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5003 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti l

skupinv 3 obiem do 20 m3 stroině
m3 48,065 625,00 30 040,63

PP

online psc

P

W jam1

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
př€depsaného profilu a spádu V hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3 do
20 m3

Poznámka k položCe:
Výkop strqní (od o ze severu až po 0,32m na jihu)

od 0 ze severu až po 0,32m na jihu
((2s,52+ 1,77 3)- 12,59+2,455-0, 3+ 1,2* 2,1 05+ (5,7 2+1,507)-2,6)-
o,3212
odečet
-18,5
Mezisoučet
souóet

66,565

_1 8,500
48,065
48,065

,l2,000

12,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 131201209
Příplatek za lepivost u hloubeníjam zapažených v
hornině tř. 3

m3 79,1 65 ,l3,00 1 029,15

Příplatek za lepivosi u hloubení jam zapažených V hornině tř. 3

Poznámka k položce:
navýšenl výměry nad rámec soD
navýšení výměry za kanalizaci a vodovod (nenI v soD)

Výkop strojní (od 0 ze severu až po 0,32m na jihu)

31 ,1

Mezisoučet
Výkop jam strojní (od 0 ze severu až po 0,32m na jihu)
jam1

Mezisoučet
Součet

3í ,100
31 ,í 00

48,065
48,065
79,,l65

5004 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m
vtýkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1

až3
m3 4B,065 47,80 2 297,51

PP

online psc

P

Vodorovné přemístění uýkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení uýkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
20do50m

Poznámka k položce:
Výkop jam strojní (od 0 ze severu až po 0,32m na jihu)

na maziskládku
jam1

Součet
48,065
48,065

8 K 167151111
Nakládání v,ýkopku z hornin třídy těžitelnosti l skupiny í
až 3 přes 100 m3

m3 48,065 55,20 2 653,19

P

Nakládání sýkopku z hornin třídy těžitelnosti l skupiny ,l až 3 přes ,l00

m3
Poznámka k položce:
z meziskládky na skládku

Výkop jam strojní (od 0 ze severu až po 0,32m na jihu)
48,065

PP

online psc

P

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchU na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení uýkopku, avšak se složením bez
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na Vzdálenost přes
9 000 do 10 000 m

Poznámka k položce:
Výkop jam strqní (od 0 ze severu až po 0,32m na jihu)

Výkop jam strojní (od 0 ze severu až po 0,32m na jihu)

5005 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 'l

až3
m3 48,065 302,00 14 515,63

5006 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 144,195 22,5a 3 244,39

PP

online psc

P

Vodorovné přemístění Výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení Výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatlých 1 000 m

Poznámka k položce:
výkop jam strojní (od 0 ze severu až po 0,32m na jihu)

4 K 171201221
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04

t 76,904 600,00 46 142,4c

P

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód
odpadu 17 05 04
Poznámka k položce:
Vvýkop jam strojní (od 0 ze severu až po 0,32m na jihu)

Výkop jam strojní (od 0 ze severu až po 0,32m na jihu)

1-1,6 904

5007 K 167 151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti l skupiny 1

až 3 do 'l00 m3
m3 3,1 ,í00 167,00 5 193,7c

PP

online psc

P

Nakládání, skládání a překládání neulehlého uýkopku nebo sypaniny
skojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti l,

skupiny 1 až 3

Poznámka k položce:
navýšenl výměry nad rámec soD
navýšení výměry za kanalizaci a vodovod (není v soD)

skládání nebo překládání výkopku z horniny třidy těžitelností l skupiny
1 až 3 ručně. Výkop se musel přesunout prc nájezd strcje a provedení
vodovodu firmou objednatele-místo pro výkop vody íirmou objednatele

K 174101101
Zásyp jam, šachet nýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním

m3 22,35c 157,00 3 508,95
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Zásyp iam, šachet nýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

Poznámka k položCe:
navýšenl výměry nad rámec soD
navýšení výměry za kanalizaci a vodovod (nenl v soD)

zásyp jam, ša)het rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním,
Hutněný zásyp k položkám 2, 3. zásyp byl v ploše nad a kolem výkopu
navýšen o 8,75 m3, aby se nemusel výkopek odvážet.

22,350

500B K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m

m3 8,750 603,00 5 276,2!

PP

online psc

obsypání potrubí ručně sypaninou z Vhodných hornin třídy těžitelnosti l

a ll, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél uýkopu ve
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku uýkopu a míru
zhutnění bez prohození sypaniny

Poznámka k položce:
navýšení výměry za kanalizaci a vodovod (není v soD)

obsyp potrubí kanalizace KG250 piskem. Chybí v rozpočtu.
6X0,6X0,6=2, 1 6m3;obsyp stávajíclho elektra 6X0,5X0,5=1,5m3; obsyp
napojení vody pňes dalši vodoměr do restaurace:2,5X0,3X0,3=0,225m3j
obsyp napojení dešťového svodu-1 ze stávající
radnice:1,5X0,3X0,3=0, 1 35m3; obsyp napojení dešťového svodu-2 ze
stávající radnice:3,5X0,3X0,3=0,31 5m3, obsyp napojení splaškové
kanalizace ze stávající radn ice: 3X0,3X0,3=0,27 m3; obsyp splaškové
kanalizace 28,1X0,3X0,3=2,529m3(do revizní šachty); obsyp dešťové
kanalizace 17,9x0,3x0,3=1,616 m3; obsyp celkem 8,750 m3

5009 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 15,750 526,00 8 284,50
PP

P

štérkopísek frakce 0/2

Poznámka k položce:
chybí v rozpočtu

8,75-1,8'Přepočtené koeficientem množství

zakládání

15,750

3 829,20

501 0 K 273321411
Základové desky ze ZB bezzuýšených nároků na
prostředí lř. C 20125

m3 0,4B6 4 200,00 2 041,2c

PP

online psc

základy z betonu železového (bez uýztuže) desky z betonu bez
zvláštních nároků na prostředí lř. c 2ol25
https://podminkv.urs.cz/item/cs URs 2025 o7/27jj21411

roznášecí deska revizní šachty
1 ,8",l ,8-0,15 0,486
součet

501,1 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,080 68í,00 735,48
PP
online psc

Bednění zák|adů desek zřízení
httDs://podminkv.urs,cz/item/cs URs 2025 01/27j351121

roznášecí deska revizní šachty
1 ,8-4-0,1 5

souóet
1,080
1,080

5012 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,080 144,00 155,52
PP
online psc

Bedněni základů desek odstranění

501 3 K 273362021 Y ý ztuž základových dese k sva řova ným i s ítěm i Ka ri t 0,023 39 000,00 897,00
PP
onljne psc

P

Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
httDs://podminkv.urs.cz/item/cs L.!Rs 2025 01/27j362o21

Poznámka k položce:
Slť KARI 5/10/2x3m (KD 35) pň obou povňích
roznášecí deska revizní šachty
(d-š-překMí-poóet)-(h motnost)
(1 ,8-1 ,8-1 ,1 5-2)-(3,08/1 000)
souóet

0,023
0,023

D3 Svislé a kompletní konstrukce 1 19 796,30

49 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu l

lE, U, UE nebo L do č. 'l2 nebo výšky do 120 mm
t 0,033 12 600,00 415,80

PP osazoVání ocelo\^ých Válcovaných
do č, 1 2 nebo \^ýšky do 120 mm

Poznámka k položce:
výtahová šachta

osazování ocelových válcovaných nosníků na zdívu l, lE, U, uE nebo L
do č. 12 nebo výšky do 120 mm. Ukotvení 1200 k šachtě výtahu pomocí
Ll20(1,NP a 2.NP,(3x))
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5014 M 13010444R
úhelník ocelový rovnostranný jakosí S235JR (1 1 375)
120x120xl Omm+konzola

t 0,033 31 900,00 1 052,70

úhelník ocelouý rovnostranný jakost s235JR (1 1 375)
1 20x1 20x1 0mm+konzola



pČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k položce:
úhelnik ocelový rovnostranný jakost s235JR (1 1 375) 120X120XlOmm-
délka 6X0,3m=1,8m; 1,8X1 8,2kg/m=32,76kg=o,9331, 1-r ro rro ukotvení
1200 k šachtě výtahu

43 K 317941123
Osazováni ocelových válcovaných nosniků na zdivu l,

lE, U, UE nebo L přes č. í4 do č,22nebo výškydo 220
mm

t 0,46,1 11 500,00 5 30,1 ,50

osazování ocelov}ich válcovaných nosníků na zdivu l, lE, U, UE nebo L
přes č. 14 do č.22 nebo yýšky do 220 mm
Poznámka k položce:

501 5 M 13010722
ocel profilovájakosí S235JR (11 375) průřez l (IPN)
200

t 0,166 34 800,00 5 776,80

PP ocel proíilová jakost S235JR (1 1 375) prúřez l (lPN) 200

Poznámka k položCe:

o^el profílová jakost s235JR (11 375) průřez l (IPN) 200: 2,15m 2,10m,
2,1 0m; Celkem 6,35mX26,2k9/m=1 66,37kg=o1 66t; mateňál 1200 pro
vynesení 3 ramen schodiště(nad 1.NP a nad 2.NP)

44 M 1 301 0974 ocel profilovájakosťS235JR (11 375) průřez HEB 140 t 0,295 33 100,00 9 764,50

PP ocel profilová s235JR (,1,1 375) průřez HEB 140.iakost

Poznámka k položce:
ocel profilová jakost s235JR (1 1 375) průřez HEB 140: 2,95m,m, 2,9m,
2,9m; celkem 8,7 5mX33,7kg/m=294,875kg=0,295t; mateňál HEB1 40
pro vynesení stropu

28 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 1,675 58 200,00 97 485,00
PP Výztuž stěn betonářskou ocelí 1 0 505

Poznámka k položce:
výtah výztuž 23 krát po 0,5m. obvod 9,2 m;23X2X9,2=423,2m; odečet
otvorů: (3X1,2)X4X2=28,8 m: Délka výztuže po odeětu ofuorů:423,2-
28,8=394,4 m, koeficient(přesahy) : 394,4X1,2=47 3,28m ;
473,28x0, 89kg/m=421,21 9kg = 0, 421 t

Navýšení výměry výztuže (velox). Délka stěny v
1 .NP:2,2+0,3+4,3+8,5+1 8,5+5,5+8+1 1 ,2+28+0,6++2,9+1 3+5,1 +5,1 +5,

9+4+3,7(stěna u schodiště)=l26,8 m, Délka stěny v 2.NP:
1,8+0,3+ 5, 1 +2,7 +23, 8+ 1 2+28, 58+0,6+2,088+ 1 3,4+ 5,89 +6, 1 +3,7 (stěna
u schodiště)=106,058 m: Délka stěny v 3.NP:
1,777+0,3+5+8+6,3+3,6=24,977 m; Celkem stěny: 257,835 m;

6X2X257,835=3094,02 m; odečet ofuorů: otvory 1.NP:
09 + 1,8+3,2+6X1, 5+1,8+0,9= 1 7, 6 m ; ofuory 2. NP:
0,9+ 1,8+ 1 1 X1, 5+ 1, 1 + 1,8=22, 1 m ; otvory 3.NP: 0,9 + 1,8+0,9=3,6m,
otvory celkem 43,3m; odečet výztuže v otvorech: 43,3x2X4=346,4 m;

Výztuž po odeětu otvorů :3094,02-346,4=27 47,62 m: koefícient(přesahy)
27 47, 62x 1,2=329 7, 1 44 m ; 3297, 1 44X0, 89 kg /m =29 34, 458 kg ; 2,9 34-
1,68=1 ,254 t;

1,675
Součet

1,675
1,675

nátěr vnějších stěn nanášený ručně

om1

Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně

Poznámka k položCe:

Provedení dilatace mezi přlstavbou a stávajíclm objektem v místě
kontaktu se stávající budovou

2- 3,7 - 0,4 5+ 2- 4,1 - 0,43
Mezisoučet

6,856
6,856

Součet

501 6 K 622321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zalřená
vněišich stěn nanášená ručně

m2 6,856 308,00 2111,65

PP

online psc

P

omítka vápenocementová Vnějších ploch nanášená ručně jednoVrstvá,

tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn

https://Dodminkv,uřs.cz/item/cs URs 2025 01/622321111

Poznámka k položce:
Provedeni dilatace mezí přístavbou a stávajícím objektem v místě
kontaktu se stávajíCí budovou

om1

5017 K 622321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnéjších stěn za
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 47,992 90,20 4 328,88

PP

online psc

omítka Vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k
cenám za každých dalších i zapoěatých 5 mm tloušťky omítky přes 15

mm stěn

https://podminkv.urs.cz/item/cs URs 2025 01/622321191
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MJ Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k položce:
Prcvedení dilatace mezí přístavbou a stávajíCím objéktem v mistě
kontaktu se stávajíCí budovou

předpokládaná tloušťka vrstvy je 50 mm

om1 6,856
koeficientem množství 47,992

5018 K 63135111,1 Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 0,420 625,00 262,50
PP
online psc

Bednění V podlahách otvorů a píostupů zřízení

PP
online psc

D8

roznášecí deska revizní šachty
(0,7-4)-0,1 5
součet

Bednění v podlahách otvorú a prostupů odsiranění

Vedenítrubní dálková a přípojná

631351112 í bednění otvorů a prostupů v podlahách

22777,92

88 K 871215201
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR'l 1 otevřený
výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50x4,6 mm

m -24,770 97,50 -2 415,08

PP Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR1 1 otevřený \^ýkop
svařovaných eleklrotvarovkou D 50x4,6 mm

Poznámka k položce:
Montáž kanalizačniho potrubi z PE sDR1 1 otevřený výkop
svařovaných elektrotvarovkou D 50X4,6 mm; odpočet montáže přípojky
vody

5020 K 89381 1 1 63
Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné
pro běžné zalížení D do 1,2 m hl přes '1 ,4 do 1,6 m

kus 1,000 ,1 320,00 1 320,00

osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné
zatížení kruhové, průměru D do 1 ,2 m, světlé hloubky přes 1 ,4 m do 1,6
m

online psc

5021 l M 56230595
šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová
1,2/1,6m

kus 1,000 13 800,00 13 800,00

PP

P

šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,6m

Poznámka k položce:
šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,a1,6m; Připočet

dle PD

86 K 8948,1231 3
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové
dno s přítokem tvaru T kus 1,000 7 010,00 -7 010,00

Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/í60 šachtové dno s přítokem
lvaru T

Poznámka k položce:
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přltokem
tvaru T; odpočet dna jedné revizní šachty, která nenI

5022 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura
korugovaná světlé hloubky 2000 mm

kus 1,000 4 B00,00 4 800,00

PP

online psc

P

Revizni a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké troUby DN 600
roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm
https://podminkv.urs.cz/item/Cs URs 2025 01/894812332

Poznámka k položCe:
Revízní a čisti)í šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600
roura ša1htová korugovaná, svétlé hloubky 2 000 mm; Přípočet
šachtové roury dle PD-Chybí v rozpočtu

5023 K 89481 2339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600
za uříznutí šachtové roury

kus 1,000 ,153,00 153,00

PP

online

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600
Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uíiznutí šachtové roury

PSc

5024 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400,
E600

kus ,1 
,00c 3 820,00 3 820,00

PP

online psc

osazení poklopů šachtových litinouých, ocelosich nebo
železobetonouých včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
https://podminky.urs.cz/item/Cs URs 2025 01/899104112

roznášecí deska revizní šachty
1

součet
1 ,000
1 ,000

5025 M 28661935 poklop šachtový litinový DN 600 pro třidu zatížení D400 kus 1,000 8 310,00 8 310,00

PP poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatižení D400

D9 Ostatní konstrukce a práce, bourán 138 231,00

5026 K 953945145
Kotva mechanická M 16 dl 300 mm pro střední zatižení
do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 12,000 346,00 4152,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Kotva mechanická s Vwrtáním otvoru do belonu, železobětonu nebo
tvrdého kamene pro střední zatížení průvleková, velikost M í6, délka
300 mm
https://podminkv.urs.cz/item/cs URs 2025 01/9s3945745

Poznámka k položCe:
Kofua mechanická s vyvftáním otvoru do betonu, železobetonu nebo
furdého kamene prc středn| zatlžení průvleková, velikost M 16, délka
300 mm; Kofuy pro ukoťveni k výtahu:3X2XO2n;3X2X0,4m

výtahová šachta (úhelník 120x120x10)+konzola: Kofuy pro ukotvení k
v ý tah u : 3X2X02 m ; 3X2X0, 4 m

PP

online psc

35 M 54879089 kotva chemická do betonu a těžké kotvení kus 4,000 579,00 2 316,00
PP kotva chemická do betonu a těžké kotvení

í 4,0002í 00031 5-0,2857 1 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

5027 K 977171232
Vrty do profilové oceli průměru přes 10 do 20 mm
tloušťky přes 5 do 10 mm

kus 12,000 59,20 710,4a

PP

online psc

P

Vrty do proíilové oceli na staveništi (nosníky, úhelníky, plochá ocel)
průměru přes 1 0 do 20 mm tloušťky přes 5 do 10 mm
https://Dodminkv,urs.cz/item/cs URs 2025 01/977171232

Poznámka k položce:
vfty do plofilové oceli na staveništi (nosniky, úhelníky, plochá ocel)
průněru přes 10 do 20 mm tloušťky přes 5 do 10 mm; Příprava oceli ke
kotve n í do v ý t a h u ( 3X 4 ks)

výtahová šachta (úhelník 1 20x1 20x1 0)

5028 K 985331 1 1 3
Dodatečné vlepování betonářské výzluže D 1 2 mm do
cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru

m 80,250 ,1 570,00 125 992,5c

PP

online psc

Dodatečné vlepování betonářské uýztuže Včetně Vyvrtání a Wčištění
otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr \^ýztuže 12 mm

httDs://podminkv.urs,cz/item/cs URs 2025 01/985331113

Poznámka k položce:
Dodateěné vlepovánl betonářské výztuže včetně vyvftání a vyčištění
ofuoru cementovou aktívovanou maltou průměr výztuže 12 mm:
Trnováni zdiva do stlopu dle požadavku projektanta(viz. Položka 21).

Kofueni zdiva ke stropům(délka zdiva-víz. položka 13): na 0,000 je pNnI
kotveni 127 ks; kofuení mezi stěnou a zmonolitnění stropu 106 ks+ 20
ks trnování po 1,2 m; kotvení do stěn 2,NP 106 ks; kotvenl z 2,NP do
zmonolitnění stropu 106 ks + 20 ks po 1,2 m; kotvení do zdiva 3,NP 25
ks + kofuení 3,NP do zmonolitnění 25 ks (celkem 535 trnů)-
535x0,1 5=80,25

80, 80,250

5029 M 13021013
tyč ocelová kruhová žebírková DlN 488 jakost B5O0B
(10 505) výztuž do betonu D 12mm

t 0,167 30 300,00 5 060,10

tyč ocelová kruhová žebírková DlN 488jakost B5O0B (10 505) Výztuž
do betonu D 12mm

Poznámka k položce:
tyč ocelová kruhová žebírková DlN 488 jakost B5O0B (10 505) výztuž
do belonu D 12mm (0,89kg/m)

kofuení přes spiroly do zdíva (kolmo)
(535-0,35r(0,89n 000)

kotvení přes spiroly do zdiva (kolmo)
0,1 67
součet

0,167
0,167

99701 31 1 3
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

v přes 9 do 12m

Vnitrostaveništní doprava suti a Vybouraných hmot Vodorovně do 50 m

s naIoženim základní pro budovy a haly Výšky přes 9 do 12 m

online psc

5031 K 99701 3501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t í 0,680 301,00 3 214,68

odvoz suti hmot na skládku nebo meziskládku
složením, na vzdálenost do 1 km

online psc

5032 K 99701 3509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t 1 28"l 60 13,10 1 678,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

odvoz suti a Vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na Vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započaÝ 1 km
přes,l km

https://podmi nkv.urs.cz/item/cs URs 2025 01/997073 509

PP

online psc

5033 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu

t 10,680 177,00 1 890,36

PP

online psc

P

Nakládáni na dopravní prostředky pro Vodorovnou dopravu suti

https://podmínkv.urs.cz/item/cs URs 2025 01/997221617

Poznámka k položce:
z meziskládky na skládku

5034 K 99701387,1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) směsného stavebního a
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 10,680 816,00 8 714,88

PP

online psc

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) směsného stavebního a demoličniho zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

https://podminkv.urs.cz/item/Cs URs 2025 01/997013871

998 hmotPřesun 8 876,88

2010 K 99801 1 002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 20,596 431,00 8 876,88

PP

online psc

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene
Vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy Výšky
přes 6 do 12 m

Práce a dodávky PSVPSV 2 350 350,66

D lzolace proti vodě, vlhkosti a 4 575,70

94 K 71113,1111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho
samoIepící vodovné

m2 -4B9,9B0 64,4c -31 554,71

PP
Provedení izolace proti zemní Vlhkosti pásy na sucho samolepící
VodoVné

Poznámka k položCe:
ve smluvn[m rozpožpoďu je tato položka Chybně navázana na střešní
krytinu, hydroizolace střešní krytiny se oceňuje položkami v oddílu 712-
Povlakové krytiny.
Původní výměra je kompletně odeětena z oddílu 71 1Jzolace prcti vodě,
vlhkosti a plynu

množství dle soD
489,98*-1
Součet

-489,980
-489,980

95 M 62853001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou
ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilii na
horním povrchu tl 4,0mm

m2 -363,946 288,00 -104 816,45

PP
pás asfaltosý samolepicí modií]kovaný sBs s vložkou zě skleněné
tkaniny se spalitelnou fólii nebo jemnozrnným minerálním posypem
nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm

Poznánka k položce:
Ve smluvním rczpožpočtu je lato položka Chybně navázana na střešní
krytinu, hydroizolace střešnl krytiny se oceňuje položkami v oddílu 712-
Povlakové krytiny,
Původní výměra je kompletně odečtena z oddilu 71 1-Izolace proti vodě,
vlhkostí a plynu

množství dle soD
363,946--1 -363,946

946

96 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou
ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólii nebo
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na
horním povrchu tl 3,0mm

m2 -236,909 241 ,00 -57 095,07

pás asfallový samolepicí modií]kovaný SBs s Vložkou ze skleněné
tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem
nebo textilii na horním povrchu tl 3,0mm

Poznámka k položce:
Ve smluvním rozpožpočtu je tato položka Chybně navázana na střešni
krytinu, hydroizolace střešní krytiny se oceňuje položkami v oddílu 712-
Povlakové krytíny.
Původni výměra je kompletně odečtena z oddilu 71 1 -lzolace proti vodě,
vlhkosti a plynu

množství dle soD
236,909--1
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izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za

Provedeni izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem
asfaltouým

97



Poznámka k položce:
ve smluvním rozpožpočtu jsou tyto položky chybně navázany na
střešnI krytinu, hydroizolace střešnI krytiny se oceňuje položkami v
oddíl u 7 1 2-Pov l akové kryti ny.

Původní výměra je odeětena od skutečné výměry hydroízolace spodní
stavby (hydloizolace spodnl stavby ve smluvní rczpočtu chybí).

množství dle soD
-118,42
skutečnost
izol2" spodní stavba
Součet

-118,42o

388,500
270,080

99 M 11163152 |a k hyd roizolačn í a sfaltový t 0,105 151 900,00 15 949,50
lak hydroizolační asfaltový

9B K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena
akem asfaltovým

m2 39,300 30,1 1 182,93

PP
Provedeni izolace proti zemní Vlhkosti svislé za studena lakem
asfaltoVým

množství dle soD
-5,6
skutečnost
izol1

Součet

-5,600

44,900
39,300

oo M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,016 151 900,00 2 430,40
lak hydroizolační asíalto\^ý

5035 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
vodorovné NAlP m2 3BB,500 140,00 54 390,00

PP

online psc

Provedeni izolace proti zemní Vlhkosti pásy přitavením NAlP na ploše
vodorovné v
https://Dodminkv.urs.cz/item/cs URs 2025 01/711141559
eaa A 388,500
Součet

5036 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo
jemnozrnným mineráIním posypem na horním povrchu
tl 4,0mm

m2 452,797 221 ,00 100 068,14

pás asfaltouý natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze sk|eněné
tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo.iemnozrnným minerálním posypem
na horním povrchu tl 4,0mm

ó1

5037 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
svislé NAlP m2 44,90c 160,00 7 184,00

PP

online psc

P

Provedení izolace proti zemní Vlhkosti pásy pňtavením NAlP na ploše
svislé s
https://Dodmínkv.urs.cz/item/cs uRs 2025 07/711142559

Poznámka k položce:
izolace kolem objektu do v. 500mm

Prcvedenl izolace prcti zemní vlhkosti pásy pňtavenlm NAIP na ploše
sv/šlé s;89,8x0,5m=44,9m2; lzolace kolem objektu-1,5 m

izol1
Mezisoučet
souóet

44,900
44,900
44,900

5038 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný S8S s vložkou
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
tl 4,0mm

m2 54,778 221,00 12 105,94

PP
pás asfaltouý natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze sklenéné
tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem
na horním povrchu tl 4,0mm

Poznámka k položce:
pás asfaltový samolepici modífikovaný sBs s vložkou ze skleněné
tkaníny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem
nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm; lzolace kolem objektu-1,5 m

5039 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům v objektech v přes 6 do 12 m

t 0,341 1 360,0c 463,76

PP

online psc

Přesun hmot pro izolace proti vodě, Vlhkosti a plynům stanovený z
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní Vzdálenost do
50 m základní V objektech uýšky přes 6 do ] 2 m

D 712 Povlakové 265 406,19

5040 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do ,1 0' podkladní
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 349,678 52,10 18 21B,22

stranalOz17

koeficientem množství

koeficientem množství



MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

online psc

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10' pásy na sucho
podkladní samolepící asfaltosi pás
httos://podminkv.urs.cz/item/cs lJRs 2025 01/772jj7171
Poznámka k položce:
skladba 6,8 a 10

str6+str8+strí 0
Souóet

P

349,678

asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z
rohože se spalitelnou fólií nebo
mineráIním posypem nebo textilií na

horním povrchu tl 1,1mm
pás asfaltový samolepicí modií]kovaný SBS s vložkou z polyesterové
rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem
nebo textilií na horním povrchu tl 1,8mm

5042 K 712631111
Provedení povlakové krytiny střech přes 30' podkladní
vrstvy pásy na sucho samolepící m2 345,1 66 69"1 0 23 850,97

PP

online psc

P

Píovedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30" pásy na sucho na
dřevěném podkladě s lištami podkladní samolépící asfaltouý pás

https://podminkv,urs,cz/item/Cs URs 2025 01/772631111

Poznámka k položce:
skladba 7 (šíkminy) sklon 60"

st17

souóet
345,1 66
345,1 66

5043 M 62855000

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z
polyesterové rohože se spalitelnou fólií nebo
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na
hornim povrchu tl 1,8mm

m2 396,941 136,00 53 983,98

PP
pás asfaltouý samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové
rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem
nebo textilií na horním povrchu tl 1,8mm

102 K 7,12363001
Provedení povlakové krytiny střech do ,l0"

termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v
ploše

m2 _60,066 62,80 -3 772,14

PP Provedení poVlakové krytiny střech do 10" termoplastickou fólií PVc
rozvinUtim a natažením v ploše

množství dle soD
409,744"-1
Mezisoučet
skutečnost
st16+str8+str1 0
Mezisouóet
Součet

-409,744
-409,744

349,678
349,678

103 M 2834301 4
fólie hydroizolační střešni mPVC určená ke stabilizaci
přitíženim a do vegetačních střech tl 1,8mm

m2 -236,909 360,00 -85 287,24

P

fólie hydroizolační střešní mPVc určená ke stabilizaci přitížením a do
Vegetačních střech tl 1,8mm

Poznámka k položce:
změna skladby oproti PD
množství d|e soD
236,909--,í
Součet

-236,909

fólie hydroizolační střešní nPVC s nakašírovaným PES
rounem určená k lepení tl 1,2mm

PP fólie hydroizolační střešni mPVc s nakaširovaným PES rounem určená
k lepeni tl ,1,2mm

Poznámka k položCe:
změna skladby oprotí PD

množství dle soD
2í 4,909--1
součet

-214,909
-21

5044 M DEK,1015102151 DEKPLAN 77 přitížený 1,Smm š.2,15m šedá (32,25m2) m2 281 ,430 261 ,73 73 658,67

PP

P

DEKPLAN 77 přitížený 1,smm š.2"l5m šedá (32,25m2)

Poznámka k položce:
změna skladby optoti PD
skladba 6, 8
st16+stÉ
Součet

255,845
255,845

koeficientem množství 281 ,430

5045 M DEK,1015102130 DEKPLAN 76 S kotvený 1,Smm š.1,54m šedá (30,8m2) m2 103,216 243,73 25 156,84

PP

P

DEKPLAN 76 s kotvený 1,smm š,1 ,54m šedá (30,8m2)

Poznámka k položce:
změna skladby oproti PD
skladba 10
strí 0
součet
93,833*1,1'Přepočtené koeficientem množství

93,833
93,833

103,216

stíana 11 z 17
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5041 M 52855000 m2 407,550 136,00 55 426,80

PP

koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5046 K 7,12363210
Provedení povlakové krytiny střech do ,10'montáž
pochozí střešní fólie horkovzdušným svarem

m2 349,678 274,00 95 8,11,77

PP

online psc

P

Provedení povlakové kMiny střech plochých do í0. fólií ostalní činnosti
při pokládání hydroizolačních fólií (materiál Ve speciíikaci) pňvaření
pochozí střešní fólie horkovzdušným svarem

httls://podminkv.urs,cz/Item/cs IJ Rs 2025 07/7 7236j27o
Poznámka k položce:
změna skladby optoti PD

skladba 6,8,10
str6+str8+str1 0
Součet

349,678
349,678

5047 K 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 'l0" zaizolování
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm

kus 14,000 482,0a 6 748,00

PP

online psc

P

Provedení povlakové kMiny střech plochých do 1 0' fólii ostatní činnosti
při pokládání hydroizolačních fólií (materiál Ve specií]kaci) zaizolování
prostupů střešni rovinou kruhoui průřez, průměr do 3oo mm

https://podminkv.urs,cz/ítem/cs URs 2025 01/712363115

Poznámka k položce:
izolace prostupů zTl
izolace prostupů VzT
prostup pro ZTl
5" střecha
6" žlab
Mezisoučet
prostup pro VZT pr, í25 mm
3
Mezisoučet
Součet

5,000
6,000

,l 1,000

3,000
3,000

14,000

5048 M 28322058
fólie hydroizolační střešní nPVC nevyztužená urěená
na detaily šedá tl 1,smm m2 12,320 415,00 5 112,80

PP fó|ie hydroizolační střešní mPVc nevyztužená určená na detaily šedá tl
,1,smm

,l4 množstVí 320

5049 K 712363119 Provedení povlakové krytiny střech do 1 0" zaizolování
prostupů hranatého průřezu pl přes 0,09 do 0,25 m2

kus 3,000 1 020,00 3 060,00

PP

online psc

Provedení povlakové kMiny střech plochých do 10" fólií ostatní činnosti
při pokládání hydroizolačních fólií (materiál Ve specifikaci) zaizolouáni
prostupů střešní rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy přes o,o9 do
o,25 m2
httDs://podminkv.urs.cz/item/cs URs 2025 o1/772363779

prostup pro VZT 450x225 mm
3
Součet
fólie hydroizolační střešni mPVC nevyztužená určená
na detaily šedá tl 1,smm
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily šedá tl
1,smm

1,1'Přepočtené koeficientem množství 3,300

505 1 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10'z tvarovaných
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš
100 mm

m 9,1 ,900 204,00 18 747,60

PP

online psc

P

Povlakové kMiny střech plochých do 10" z tvarovaných
poplastovaných lišt pro mPVc Vnitřní koutová lišta rš 100 mm
httls://Dodminkv.urs.cz/item/cs URs 2o25 01/772363352

Poznámka k položce:
Povlakové krytiny střech plochých do 10" z tvarovaných
poplastovaných lišt pro mPvc vnitřní koutová lišta ň 100 mm(chybi v
rozpočtu na vodorovné střeše u atiky); Výpočet délky atíky, Chybí
poplastované lišty vnitřnl na vodorovné střeše

55+23,4+6,6+6,9
Součet

91,900

5052 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 1 0" z tvarovaných
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš í00
mm

m 91,900 199,00 1 B 288"l 0

PP

online psc

P

Povlakové kMiny střech pIochých do 10'z tvarovaných
poplastovaných lišt pro mPVc vnější koutová lišta íš 100 mm

Poznámka k položce:
Povlakové krytiny střech plochých do 10'z fuarovanýCh
poplastovaných lišt pro nPVC vnější koutová lišta ň 100 mm(chybi v
rozpočtu na vodorovné střeše u atiky); výpočet: viz. položka 42; Chybí
poplastované lišty vnějšl na vodorovné střeše

55+23,4+6,6+6,9
součet

91,900
91,900

stíana 12z 17

91



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5053 K 712363354
Povlakové krytiny střech do 10" z tvarovaných
poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš
70 mm

m B,500 ,l79,00 1 521 ,5a

DD Povlakové kMiny střech p|ochých do 10" z tvarovaných
' ' poplastovaných lišt pro mPVc stěnová lišta Vyhnutá rš 71 mm

online PSc httDs://podminkv,urs.cz/item/Cs URs 2025 07/772363354

Poznámka k položce:
Povlakové krytiny střech plochých do 1 0" z tvarovaných

P poplastovaných lišt prc nPVC stěnová lišta vyhnutá lš 71 mm; (chybi v
rozpočtu na střeše se spádem 10')

100 K 7 12391 17 1
Provedení povlakové krytiny střech do 10" podkladní
textilní vrstw

m2 -51,084 52,30 -2 671,69

PP Provedení povlakové krytiny střech do 10" podkladní textiIní Vrstvy

množství dle soD
215,372*-1 -215,372
Mezisoučet -215,372

skutečnost
str6+str8+str10 349,678

Mezisoučet 349,678

atiky, žlaby skladby 6,8,1 0
-(58,64+32,92)" atika _91,560

-(93,83)" žlab -93,830

Mezisoučet -185,390

Součet

101 M 6931 1 172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 -56,192 33,90 1 904,91

geotextilie 300g/m2

5,1,084-1,1'Přepočtené koeficientem množství 1a)

5054 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 1 0' ochranné
textilní vrstw

m2 255,845 68,50 17 525,38

PP

online psc

P

Provedení povlakové kMiny střech plochých do 10'-ostatní práce
provedení vrstvy textilní ochranné
https://Dodminkv,urs.cz/item/cs URs 2025 02/712391772

Poznámka k položce:
změna vrchní folie (ochranný pás ALK9RPLAN 35 121) za geotextilii
500 (dohodnuto s projektantem)

st16+st18
součet

255,845
255,845

5055 M 6931 1 175 geotextilie PP s lJV stabilizací 500g/m2 m2 295,501 56,60 16 725,36

geotextilie PP s ÚV stabitizací soog/m2

5056 K 998712102
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech
vpřes6doí2m t 1,1 19 ,1 460,00 1 633,74

PP

online psc

P

Přesun hmot pro povlakové kMiny stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
základní V objektech uýšky přes 6 do ,1 2 m

Poznámka k položCe:

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiélu vodorovná dopravnl vzdálenost do 50 m
základni v objektech výšky do 6 m

D a lzolace

5057 K 7 13131141
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží,
pásů, dílců, desek

m2 6,856 240,00 1 645,44

824 733,64

Monláž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky

PP (izolační materiál Ve speciíikaci) lepením celoplošně bez mechanického
kotvení

online Psc httDs://podminkv.ur5,cz/item/Cs URs 2025 07/773737747

Poznámka k položce:
P Ptovedení dilatace mezi přistavbou a stávajíclm objektem v místě

kontaktu se stávající budovou

om1

5058 M 28376438
deskaXPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa
A=0,032 tl 30mm

m2 7,199 126,00 907,07

deska XPs hrana rovná a slrukturovaný povrch 250kPa 
^=0,032 

tl

30mm

199

111 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1

vrstva rohoží, pásů, dilců, desek
m2 134,306 47,50 6 379,54

PP

P

pásů, dílců, desek
Poznámka k položce:
skladba 6, 8, 10

množství dle soD
215,372--1 -215,372

Mezisoučet -215,372

str6+str8+str10 349,678
Mezisoučet 349,678
Součet 134,306

strana,l3z17



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

112 M 28376542
deska izolační plR s oboustrannou hliníkovou fólii a
doplňkovou hydroizolaěni vrstvou pro šikmé střechy
?=0,022 tl 160mm

m2 134,306 1 430,00 192 057,58

PP deska izoIační PlR s oboustrannou hlinikovoU fólií a doplňkovou
hydroizolační vrstvoU pro šikmé střechy ?=0,022 tl ,160mm

5059 K 7,13151175
N4ontáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované
nad krokve z desek sklonu přes 45'do 60" tl přes 140
lo 'l60 mm

m2 345,1 66 220,0a 75 936,52

PP

online psc

Montáž tepelné izolace siřech šikmých rohožemi, pásy, deskami
(izolační materiál Ve speciíikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve,
sklonu střechy přes 45' do 60" tloušťky izolace přes ,l40 do 1 60 mm

httDs://Dodminkv.urs,cz/item/cs URs 2025 01/713151175

skladba 7
st17

Součet
345,166

166

112 M 28376542
deska izolační plR s oboustrannou hlinikovou fólií a
doplňkovou hydroizolační vrsfuou pro šikmé střechy
l=0,022 tl 160mm

m2 379,683 1 430,00 542 946,69

deska izolační PlR s oboustrannou hliníkovou fólií a doplňkovou
hydroizolační vrstvou pro šikmé střechy ?=0,022 tl 160mm

Poznámka k položce:

1 66-1 ,1 koeficientem množství

5060 K 9987,13102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v
přes 6 do 12 m

t 3,038 1 600,00 4 860,B0

PP

online psc

D 721

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Vodorovná dopravní Vzdálenost do 50 m s užitím
mechanizace V objektech Výšky přes 6 m do 12 m

zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 767,12

129 K 721233112
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý
odtok DN 110

kus 4,000 2 940,00 11 760,00

Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 1 10

Poznámka k položCe:
střešni vtok polyprcpylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 1 10;
Chybivrozpočtu4ks

množství dle soD
_10

skutečnost
14
Souóet

-í 0,000

,l4,000

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v
6do'l2m

PP

online psc

D 762

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiáIu Vodorovná dopravni VzdáIenost do 50 m
základní V objektech sišky přes 6 do 12 m

httDs://podminkv.urs.cz/item/cs uRs 2025 01/998721102

konstrukce tesařské 283152,83

5062 K 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do
60" osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm

m2 345,1 66 76,50 26 405,20

PP

online psc

P

Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60" při osové
vzdálenosti latí přes 1 50 do 360 mm

Poznámka k položCe:

skladba 7
st17
Součet

345,,l66
345,1 66

297 M 6051 41 1 4 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 3,006 9 580,00 28 797,48
PP řeziVo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

345,1 66-0,00871 množstVí

5063 K 762342523 Montáž kontralatí přes tepelnou izo|aci tl přes 140 mm
do 200 mm m 235,B90 148,00 34 911,72

PP

online psc

lvlontáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes
140 mm do 200 mm

sk|adba 7
krokve
5,26'17
8,85-3
12,86-1

89,420
26,550
12,860

stíana 14 z 17
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Mezisoučet
latě atiky skladby 6
53,53-2
Mezisoučet

1 28,830

1 07,060
1 07,060

součet

297 M 605141 14 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,623 9 580,00 5 968,34
PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

Poznámka k položce:
řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m; k položCe 57

235,89-0,00264'Přepoótené koeficientem množství 0,623

295 K 762341147
Bednění střech rovných sklon do 60'z
cementotřískových desek tl 24 mm na pero a drážku
šroubovaných na rošt

m2 -28,510 1 300,00 -37 063,00

PP Bednění střech rovných sklon do 60' z cementotřiskouých desek tl 24
mm na pero a drážku šroubovaných na rošt

množství dle soD
28,51--1 -28,510
Souóet

5064 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,
nadstřešních konstrukcí

m3 3,629 1 660,00 6 024,14

PP

online psc

spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních
konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, Vruty

https://podminky.urs.cz/item/cs URs 2025 01/762395000

3,629
souóet

3,629
3,629

5065 K 762713210
Montáž prostorové vázané kce pomocí tesařských
spojů a ocelových spojek z hraněného řeziva prúřezové
pl do í20 cm2

m 67,500 23í,00 15 592,50

PP

online psc

P

Montáž prostoro\^ých Vázaných konslrukcí z řeziva hraněného nebo
polohraněného pomocí tesařských spojů s Vyztužením oceloyými
spojkami (spoJky ve specifikaci) průřezové plochy do 120 cm2

Poznámka k položce:
vytvoření vnější hrany žlabu

b //,c 67,500

5066 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,891 8 570,00 7 635,87

PP hranol stavební řezivo do 120cm2 do d| 6m

300 K 762795000
Spojovací prostředky pro montáž prostorových
vázaných kcí m3 0,891 ,l ,l40,00 ,l 015,74

Spojovací prostředky pro montáž prostorouj,ch vázaných kcí

Poznámka k položCe:

spojovací prostředky pío montáž prostorových vázaných kcí; chybi v
rozpočtu

0,89 1 0,89 1

Součet

5067 K 762810024
Záklop stropů z desek OSB tl '18 mm na pero a drážku
šroubovanÝch na trámv

m2 345,1 66 453,00 156 360,20

PP

online psc

P

záklop stropů z dřevoštěpkouých desek osB šroubovaných na trámy
na pero a drážku, tloušťky desky 1 8 mm

Poznámka k položce:
dle skladby 7 (šikminy)-položka neobsažená ve smluni rozpočtu

osb1 8
součet

345,1 66
345,1 66

293 K 762810026 Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku
šroubovanÝch na trámv

m2 27,786 534,00 14 837,72

záklop desek osB tI 22 drážku šroubovanÝchPP
na trámy

množství dle soD
-140,4
Mezisoučet
osb22
Mezisoučet

-140,400
_1 40,400

1 68,1 86
1 68,1 86

Součet 27

294 K 762810027
Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku
šroubovanÝch na trámv

m2 13,048 593,00 7 737,46

záklop stropů z desek osB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných
na trámy

Poznámka k položce:
záklop stlopů z desek osB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných
na trámy; Doplněno pro atiku-atika:
(21, 5+ 6, 8+23, 3+ 3, 4) + (8, 9 + 6,7 + 5,3 + 0, 4 + 2, 1 ) + 6, 6=55+23, 4+ 6, 6=85
mxl,765m=65,025=65m2

množství dle soD
21--1
skutečnost
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

oSb25 34,048
Souóet

5068 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a
podbíjení m3 10,764 í B0,00 1 937,52

PP

online Psc

spojovací
svorníky

záklopu

osB 18 mm
osb1 8*0,01 8
osB 22 mm
osb22*0,022
OSB 25 mm
osb25*0,025
Souóet

6,213

3,700

0,851

1o,764

5069 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v
přes 6 do 12 m

t 6,071 2140,0a 12 991 ,94

PP

online psc

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenosi do 50 m
základní v objektech výšky přes 6 do 1 2 m

SDK podkroví desky 2xA 12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní
kce proíil CD+UD na krokvových závěsech

PP

online psc

P

Podkroví ze sádrokaňonových desek dvouvrstvá spodní konsirukce z
ocelových proíilů CD, UD na krokvosich závěsech dvojitě opláštěná
deskami standardnimi A, tl. 2 x 12,5 mm, bez Tl

Poznámka k položce:
sDK podhled desky 2XA 12,5 bez izolace dvouvrctvá spodní kce prcfil
CD+UD; chybí na šikmou střechu. Počítáno bez odečtů oken(levnější
vaianta).

((1 2-2,94)+ (28,9-2,94)+ (23,8-1,47)14, 1 +(5,2*5,6)
_1 ,8"1 ,2*1 4" okna

264,255
-3o,240

součet 234

507 1 K 763182314
Ostění oken z desek v SDK konstrukci hl přes 0,3 do
0,5 m

m 99,400 531,00 52 781 ,40

PP

online psc

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonouých desek ostění oken z
desek hloubky přes 0,3 do 0,5 m

slřešní okna
7 ,1"1 4 99,400
Souóet

5072 K 998763í 0í Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v
přes 6 do 12 m

t 5,450 1 690,00 9 2,10,50

PP

online psc

D 767

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní Vzdálenost do 50 m základni V objekiech
Výšky přes 6 do 12 m

konstrukce zámečnické 564 081,83

5073 K 767991 9R
Úpravy zámečnických konstrukcí ostatni - samostatné
svařování

m 9,900 351,00 3 474,90

PP Upravy zámečnických konstrukcí oslatní - samostatné svařování

uýtahová šachta (úhelník 120x,l20x10)
4-0,3
ocelová konstrukce pod stropní panely (HEB140)
2,9-3
SoUčet

1,2oo

8,700
9,900

5074 K 767991 9R1
Úpravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné
iezání

m 8,000 174,00 1 392,00

PP zámečnických konstíukci ostatní - samoslatné řezání

uýtahová šachta (úhe|ník 120x12ox1 0)

2
ocelová konstrukce pod schodiště (lPN200)
3
ocelová konstrukce pod stíopní panely (HEB140)
3

Součet

2,000

3,000

3,000
8,000

5075 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti
přes 20 do 50 kq

kg 33,441 67,20 2247,24

PP

online psc

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmolnosti přes
20 do 50 kg

https://Dodminkv.urs.cz/item/Cs URs 2025 0 1/7 67995114

konzola (Prefa)
441 33,44

5076 M 1361 12R výroba a dodávka ocelové konzoly t 0,033 188 000,00 6 204,00

s7roba a dodáVka ocelové konzoly
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 koeficientem

5077 K 767995117
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti
přes 250 do 500 kq

kg 8 846,00c 44,00 389 224,00

Montáž ostatních atypiclých zámečnických konstrukcí hmotnosti přes
' ' 25o do 5o0 kg

online P§c https://podminky,urs.cz/item/cs uRs 2025 07/767995117

P Poznámka k položce:' montáž ocelové konstrukce krcvu
W v,ýměra dle SoD

5078 M oCK1 dodávka a výroba ocelové konstrukce krovu (HEB 140,
HEB 200)

t 8,846 18 253,68 161 472,05

dodávka a uýroba ocelové konstrukce krovu (HEB 140, HEB 200)

Poznámka k položce:
dodávka a výroba ocelové konstruk'e krovu

5079 K s98767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v
obiektech v přes 6 do ,l2 m

t 0,038 1 780,00 67,64

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce slanovený z hmotnosti
PP přesunovaného materiálu Vodorovná dopravni Vzdálenost do 50 m

základni v objektech sýšky přes 6 do 1 2 m

online PSc https://podminkv.urs.cz/item/cs URs 2025 01/998767102
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KRYCÍ L|ST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

přístavba radnice ve městě Městec králové-kulturní a kreativní centrum

Objekt:

SO 01 - Stavební objekt 01

Soupis:
zL01 - změnový list č,1

t]roveň 4:

kalk1 - Kalkulace ocelového krovu

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 05.11.2025

Zadavatel: lČ: 00239437
Město Městec Králové DlČ; CZOO239437

Zhotovitel: lČ: 26443571
ENERGON stavebnís.r.o. DlČ: CZ26443571

Projektant: lČ:

DlČ:

Zpracovatel: lČ:
Jaroslav Kula DlČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 161 472,oo

opn základní
snížená

základ daně

161 472,00

0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 33 909,12
12,00o/o 0,00

Cena s DPH v czK 195 381,12
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REKAplTuLAcE členĚruí souplsu pnncí

Stavba:

přístavba radnice ve městě Městec králové_kulturní a kreativní centrum

SO 01 - Stavební objekt 01

Soupis:
ZL01 - Změnový list č,1

Úroveň 4:

kalk,í - kalkulace ocelového krovu

Místo:

Zadavatel: Město Městec Králové

Zhotovitel: ENERGON stavební s,r.o,

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HZS - Hodinové zúótovací sazby

Datum: 05j12025

Projektant:

Zpracovatel: JaroslavKula

Cena celkem [CZK]

161 472,oo

161 472,00
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souPls PRAcl
Stavba;

přístavba radnice ve městě Městec králové-kulturní a kreativní centrum

Objekt;

SO 01 - Stavební objekt 01

Soupis:
zlo1 - Změnový list č,1

Úroveň 4:

kalk1 - kalkulace ocelového krovu

Místo: Datum: 05.11.2025

Zadavatel: Město Městec Králové Projektant:

Zhotovitel: ENERGON stavební s.r.o. Zpracovatel: Jaroslav Kula

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 161 472,00

o Hzs Hodinové zúčtovací 61 472,00
K Hzs2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 240,000 566,00 135 840,00

online PSc https://podminkv.urs,cz/ítem/cs URs 2025 o1/Hzs2132

HodinoVé zúčtovací sazby profesí PSV provádění siavebních konstrukcí
zámečník odborný

Poznámka k položce:
výrcba v dllně a výroba na stavbě včetné přesunů na dílně
počet zaměStnaců-počet hodin (den)-počet dní
2-8-15
Součet

P

240,o0o
240,o0o

M 1 361 1 248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule t 0,720 35 600,00 25 632,00

PP plech oceloui hladký jakost s235JR tl 2omm tabule

(0,5-0,5)-1 7-(1 60/1 000)
40/1000'hmotnost dopoč. na celý plech 3x1,5 m

součet

0,680
0,040
0,72o
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SEZNAM F|GUR
Kód:
Stavba:

Datum:

P-000072
přístavba radnice ve městě Městec králové-kulturní a kreativní centrum

05,11.2025

izol'| Hydroizolace-spodní stavba-sokl m2 44,900

Použití íigury:

71,1112002

711142559

44,9

Součet

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za sludena lakem asfaltovým

Provedení izolace proti zemní Vlhkosti pásy přitavením svislé NAlP

m2

m2

44,900

44,900

39,300

44,900

izol2 Hydroizolace-spod ní stavba-deska m2 388,500

Použití figury:

711111oo2

388,5

Součet

Provedení izolace proli zemní Vlhkosti vodorovné za studena lakem asfallovým m2

388,500

388,500

270,080

iamí Hloubení jam-od 0 ze severu až po 0,32m na jihu m3 48,065

jam,|

Použltí flgury:

1312511o0

,l31201209

16225,1102

162751117

167151 111

171201221

od 0 ze severu až po 0,32m na jihu

(29,52+ 1,773)-,l 2,59+2,455-0,3+,1,2- 2,105+(5,72+ 1,507)-2,6\- 0,3212

odečel

-18,5

Mezisoučet

Hloubení jam nezapažených V hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3 objem do 20 m3 sirojně

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených V hornině tř, 3

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m Výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l skupiny
1 až3
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m Výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l
skupiny í až 3

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 přes 100 m3

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04

m3

m3

m3

m3

m3

t

0,000

66,565

0,000

_1 8,500

48,065

48,065

79,,l65

48,065

48,065

48,065

76,904

om1 Plocha dilatace mezi přístavbou a stávajícím objektem m2 6,856

omí

Použití figury:

622131121

622321111

622321191

713131 141

2-3 ,7,0 ,45+2"4 ,1-0 ,43

Mezisouěet

Penetrační náiěr vnějších stěn nanášený ručně

Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená Vnějších stěn nanášená ručně

Příplatek k Vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

Moniáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2

m2

m2

m2

6,856

6,856

6,856

6,856

47,992

6,856

osb'l8 Plocha osB desek tl. í8 mm m2 345,í66

Použití figury:

762810024

762895000

skladba 7

str7

Souóel

Záklop stropů z desek oSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy

spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení

0,000

345,166

345"l 66

345,1 66

1o,764

Slrana 1 z 3
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Mezisouěet

12,000

12,000



Použití figury:

762810026

762895000

skladba 6

21,2o8-6,213

1,812,3,448

53,309-0,566

Součet

záklop stropů z desek osB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy

Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení

m2

m3

0,000

131,765

6,248

30,1 73

1 68,1 86

27,786

10,764

osb25 Plocha OSB desek tl. 25 mm m2 34,048

Použití figury:

76281oo27

762895000

skladba 1 0

67,023,0,508

Součet

Záklop stropů z desek oSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy

Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení

m2

m3

0,000

34,048

34,048

,l3,048

10,764

strí0 plocha střešní konstrukce,skladba í0 m2 93,833

Použltí flgury:

712331111

712363001

712363210

712391171

713141151

28376542

DEK.1015102130

plocha

Mezisoučet

atika

67,023-0,508

Mezisoučet

žlab

67,02311 ,4-0,508)

Mezisouěel

součet

Provedení povlakové krytiny střech do ,l0'podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí

provedení povlakové krytiny střech do 1 o, termoplastickou fólii pvc rozvinuiím a natažením v

ploše
Provedení povlakové krytiny střech do 1o'montáž pochozí střešní fólie horkovzdušným

sVarem

Provedení pov|akové krytiny střech do 10" podkladní textilní Vrstvy

Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

deska izolaění plR s oboustrannou hliníkovou fólii a doplňkovou hydroizolaóní vrstvou pro

šikmé střechy ?=0,022 tl 160mm

DEKPLAN 76 S kotvený ,l 
,smm š,1 ,54m šedá (3o,8m2)

m2

m2

0,000

0,000

0,000

0,000

34,048

34,048

0,000

59,785

59,785

93,833

349,678

-60,066

349,678

-51,084

134,306

379,683

103,2,16

m2

m2

m2

m2

m2

stí6 plocha střešní konstrukce-skladba 6 m2 177,1o2

Použltí figury:

7 12331111

712363001

712363210

plocha

20,836"5,469

1,44"3,132

Mezisoučet

aiika

53,309"1,,1

Mezisoučet

žlab

0

Mezisoučet

Součet

Provedení povlakové krytiny střech do 1o'podkladní Vrstvy pásy na sucho samolepící

provedení povlakové krytiny střech do 1 o, termop|astickou fólií pvc rozvinutím a natažením v

ploše
Provedení povlakové kryiiny střech do 1o'montáž pochozí střešní fólie horkovzdušným

sVarem

m2

m2

0,000

í 13,952

4,510

118,462

0,000

58,640

58,640

0,000

0,000

0,000

177,1o2

349,678

-60,066

349,678
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712391171

712391172

713141151

28376542

DEK.,l015,t02151

Provedení povlakové kMiny střech do 10" podkladní textilní Vrstvy

Provedení povlakové kMiny střech do 10" ochranné textilní vrstvy

l\/]ontáž izolace tepelné siřech p|ochých kladené VoIně ,l Vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

deska izolační PlR s oboustrannou hliníkovou fólií a doplňkovou hydroizolační Vrstvou pro
šikmé střechy ?=0,022 tl 160mm

DEKPLAN 77 přilížený 1,smm š,2,,l5m šedá (32,25m2)

m2

m2

m2

m2

m2

-51,084

255,845

1 34,306

379,683

281,43o

st17 plocha střešní konstrukce-skladba 7 m2 345, í 66

plocha

345,166

Mezisoučet

atika

0

lvlezisoučet

ž|ab

0

Mezisoučet

součel

Provedení povlakové kMiny střech přes 30' podkIadní vrstvy pásy na sucho samolepící

Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu přes 45. do
60' tl přes 1 40 do 1 60 mm
Montáž laťování na střecháchjednoduchých sklonu do 60'osovéVzdáienosii přes 150 do 360
mm
deska izolačni PlR s oboustrannou hliníkovou fólií a doplňkovou hydroizolační Vrslvou pro

Použltí flgury:

7,12631111

713151 175

762342214

28376542

m2

m2

m2

0,000

345,1 66

345,1 66

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

345,1 66

345,,l66

345,1 66

345,166

379,683

str8 plocha střešní konstrukce-skladba 8 m2 78,743
plocha

5,995-7,46

3,68-0,3

Mezisoučet

atika

25,32-1,3

Mezisoučet

žlab

0

Mezisouěet

Souěet

Provedení povlakové krytiny střech do ,i0" podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící

Provedení povlakové krytiny střech do ,l0'termoplastickou fólií PVc rozvinulím a natažením V
ploše
Provedení poVlakové kMiny střech do 10' montáž pochozí střešní fólie horkovzdušným
svarem

Provedení povlakové kMiny střech do 10" podkIadní texlilní Vrslvy

Provedeni povlakové kMiny střech do 10" ochranné te}dilní Vrstvy

Montáž izolace tepelné střech plochých kladené Volně 1 Vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

deska izolační PlR s oboustrannou hlinikovou fólií a doplňkovou hydroizolační Vrstvou pro
šikmé střechy ?=0,022 tl 160mm

DEKPLAN 77 přilíženÝ 1,smm š.2,15m šedá(32,25m2)

Použití íigury;

712331 1 1 1

71 2363001

7,12363210

712391171

712391172

7 13141151

?8376542

DEK,1 0í5í02151

m2

m2

0,000

44,723

1"l04

45,827

0,000

32,916

32,916

0,000

0,000

0,000

78,743

349,678

-60,066

349,678

_51,084

255,845

,l34,306

379,683

281,43o

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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