OZNAMENI ZMENY &islo zmény: ZL7

Zhotovitel: ENERGON stavebni, s.r.o., Kutnohorska 181/64, 111 01 Praha 10

Investor: Mésto Méstec Kralové, Nameésti Republiky 1,289 03 |Datum: 06.11.2025
Méstec Kralové

Nazev projektu: Pfistavba radnice ve mésté Méstec Kralové — kulturni a kreativni centrum

Stavebni povoleni &.j. : 05103/12/Vyst/VITA

Odkazy na specifikaci:

na vykresy:

na rozpoctové podklady: | Na polozky uvedené v ocenéni VCPO7 - elektro

na jinou ¢ast smlouvy:

Pfedmét zmény: Na zdkladé PBRS jsou rozvadéce s pozarni odolnosti EI30 a je vétsi rozsah
jisténi a jsou navic elektromeéry.
Popis a zdGvodnéni zmény: Zména spocivad vtom, Ze nebylo uvaZovéno s poZérni odolnosti
rozvad@&l a v projektové dokumentaci byl nedostatecny rozsah jisténi. Rozvadéce obsahuji vice
jisti¢t a maji navic elektroméry viz. specifikace:
Rozvadée okruhovy RH, MZN 10-3, EI30 protipoZdr, v1780x$740xh250, In 50A: skiifi MZN10-
3/EI30 - 1 ks, hlavni jisti¢ 50/3+ VC - 1 ks, svodi€ TN-S I+l - 1 ks, jisti¢ C16/3 - 1 ks, jisti¢ B16/3 - 2
ks, jisti¢ B32/3 - 2 ks, jisti¢ B20/1 - 2 ks, kombi B10/2/003 - 15 ks, kombi B16/2/003 - 13 ks,
chrani¢ 25/4/003 - 3 ks, elektromér 1F DIGI - 2 ks, pfislusenstvi -
Rozvadé¢ okruhovy R2, MZN 5-3, EI30 protipoZdr, v980x5740xh250, In 32A1 kpl: skiifi MZN5-
3/EI30 - 1 ks, hlavni vypina¢ 63/3 - 1 ks, svodi¢ TN-S I+l - 1 ks, jistic B16/3 - 2 ks, kombi
B10/2/003 - 9 ks, kombi B16/2/003 - 8 ks, pfislusenstvi - 1 kpl
Rozvadéc okruhovy R3, MZN 5-3, EI30 protipoZdr, v980xS740xh250, In 32A: skiifi MZN5-3/E130 -
1 ks, hlavni vypina& 63/3 - 1 ks, svodi¢ TN-S I+l - 1 ks, jisti¢ C16/3 - 1 ks, jisti¢ B16/3 - 2 ks, kombi
B10/2/003 - 7 ks, kombi B16/2/003 - 10 ks, pfisluSenstvi - 1 kpl

Nebylo poéitano s pfivody elektro k VZT (specifikace):

400V jisténi 3x16A (C) stroj a ohiiva¢ dohromady ve 2.NP
400V jisténi 3x16A (C) stroj ve 3.NP

400V jisténi 3x10A (B) ohfivac je zvlast opét ve 3.NP.
Kondenzacni jednotky na stieSe budou mit :

230V jisténi 1x16A (C), na strese pro jednotku ve 2.NP
230V jisténi 1x20A (C), na stiese pro jednotku ve 3.NP

Dale nebylo pocitano s pfivodem pro vytah v 3.NP

Pocet pripojenych listl specifikaci: 2 |




DUvod viceprace / ménéprace:

Zde jednoznacéné uvést vazbu na zdkon 134/2016 o zaddvani vefejnych zakdzek. Zvidsté pak § 222,
zména zdvazku ze smlouvy na vefejnou zakdzku.

odstavec 4, § 222 | ’odstavec 5,§222[ | ‘odstavec 6,§222[ | ’odstavec 7,§222[ ]

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasi se zménovym listem.
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasi se zménovym listem.

Stanovisko investora: Souhlasi se zménovym listem.

Pfiloha: Podrobny rozpoéet zmény+Nabidka na rozvadéce




ZMENOVY LIST &islo zmény: ZL7

Zhotovitel: ENERGON stavebni, s.r.o., Kutnohorska 181/64, 111 01 Praha 10

Investor: Mésto Méstec Kralové, Namésti Republiky 1, 289 03 Méstec Kralové

Nazev projektu: Pfistavba radnice ve mésté Méstec Kralové - kulturni a kreativni
centrum

Stavebni povoleni 05103/12/Vyst/VITA

e

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zménu rozsahu dila:

Pfedmét zmény: Rozvadéle jsou s pozarni odolnosti PO 30 a maji navic elektroméry vétsi
rozsah jisténi.
Popis a zdlivodnéni zmény: Zména spociva v tom, Ze nebylo uvazovano s pozéarni odolnosti
rozvadéll a v projektové dokumentaci byl nedostatecny rozsah jisténi. Rozvadéce obsahuji
vice jisti¢l a maji navic elektroméry viz. specifikace:
Rozvadé¢ okruhovy RH, MZN 10-3, EI30 protipoZdr, v1780x5740xh250, In 50A: skifi MZN10-
3/EI30 - 1 ks, hlavni jisti¢ 50/3+ VC - 1 ks, svodi¢ TN-S I+l - 1 ks, jisti¢ C16/3 - 1 ks, jisti¢ B16/3 -
2 ks, jisti¢ B32/3 - 2 ks, jisti¢ B20/1 - 2 ks, kombi B10/2/003 - 15 ks, kombi B16/2/003 - 13 ks,
chrani¢ 25/4/003 - 3 ks, elektromér 1F DIGI - 2 ks, pFisluenstvi -
Rozvadé¢ okruhovy R2, MZN 5-3, EI30 protipoZdr, v980xS5740xh250, In 32A1 kpl: sk¥ifi MZN5-
3/EI30 - 1 ks, hlavni vypina¢ 63/3 - 1 ks, svodi¢ TN-S I+l - 1 ks, jisti¢ B16/3 - 2 ks, kombi
B10/2/003 - 9 ks, kombi B16/2/003 - 8 ks, pfislusenstvi - 1 kpl
Rozvadé¢ okruhovy R3, MZN 5-3, EI30 protipoZdr, v980xS740xh250, In 32A: skiit MZN5-3/EI30
- 1 ks, hlavni vypina¢ 63/3 - 1 ks, svodi¢ TN-S I+l - 1 ks, jisti¢ C16/3 - 1 ks, jisti¢ B16/3 - 2 ks,
kombi B10/2/003 - 7 ks, kombi B16/2/003 - 10 ks, pfislusenstvi - 1 kpl

Nebylo pocitano s pfivody elektro k VZT (specifikace):

400V jisténi 3x16A (C) stroj a ohfiva¢ dohromady ve 2.NP
400V jisténi 3x16A (C) stroj ve 3.NP

400V jisténi 3x10A (B) ohfivac je zvlast opét ve 3.NP.
Kondenzacni jednotky na stfese budou mit :

230V jisténi 1x16A (C), na stiese pro jednotku ve 2.NP
230V jisténi 1x20A (C), na stiese pro jednotku ve 3.NP

Dale nebylo pocitano s pfivodem pro vytah v 3.NP

Pocet pripojenych list(l specifikaci: 4 Pocet pfipojenych vykresa: 0




Cena ménépraci bez DPH:

146 307,64 K¢

Cena vicepraci bez DPH:

475 813,85 K¢

Vysledna cena zmény bez DPH:

329 506,21 K¢

Nové sjednana cena dila:

33410 461,80 K¢ bez DPH

Veskeré prace budou splriovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné urovni co
do jakosti materiald, provedeni apod. tak, jak poZaduje nebo predpokladd Dokumentace zakazky

pro celé dilo. Lhita pro dokonéeni dila zOgtdyg-ne

pnEns.

®

Podpis investora:

Podpis Zhotovitela— |

STAVEBNI

Kutnohorské 181/64
111 01 Praha 10 - Dolnf Mé&cholupy
ICO: 26443571
www.energon-stavebni.

Datum: 06.11.2025

Podpis projektanta:
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/mz ) Wt e
Datu 6

41.2025

]




., .REKAPITULACE STAVBY

Kod: P-000072

Stavba: Pristavba radnice ve mésté Méstec Kralové-kulturni a kreativni centrum
KSO:

Misto:

Zadavatel:

Mésto Méstec Kralové

Zhotovitel:
ENERGON stavebni s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Jaroslav Kula

Poznamka:

CC-CzZ:
Datum:

IC:
DIC:

IC:
DIC:
IC:
DIC:

G

DIC:

30.9.2024

00239437
CZ00239437

26443571
CZ26443571

Soupis praci je sestaven s vyuiitl'm Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa
soustava' oznaceny popisem 'CS URS' a Grovni pfislu§ného kalendarniho pololeti. Veskeré dals$i informace vymezujici popis a podminky
pouziti téchto poloZzek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkoveé k dispozici na webu

podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 329 506,21

Sazba dané Zaklad dané Vyse dané

DPH zakladni 21,00% 329 506,21 69 196,30

snizena 12,00% 0,00 0,00
Cena's DPH czK

398 702,51
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: P-000072
Stavba: Pristavba radnice ve mésté Méstec Kralové-kulturni a kreativni centrum
Misto: Datum: 30.9.2024
Zadavatel: Mésto Méstec Kralové Projektant:
Zhotovitel: ENERGON stavebni s.r.o. Zpracovatel: Jaroslav Kula
Koéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 329 506,21 398 702,51
SO 01 Stavebni objekt 01 329 506,21 398 702,51 STA
D02 Dodatek ¢.2 329 506,21 398 702,51 Soupis
ZL07 Elektroinstalace 329 506,21 398 702,51 Soupis
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KRYCIi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Pristavba radnice ve mésté Méstec Kralové-kulturni a kreativni centrum

Objekt:

SO 01 - Stavebni objekt 01
Soupis:

D02 - Dodatek ¢€.2
Uroven 3:

ZL07 - Elektroinstalace

KSO: cc-cz
Misto: Datum 30.9.2024
Zadavatel: IC: 00239437
Mésto Méstec Kralové DIC: CZ00239437
Zhotovitel: IC: 26443571
ENERGON stavebni s.r.o. DIC: CZ26443571
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
Jaroslav Kula DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 329 506,21
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 329 506,21 21,00% 69 196,30
snizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 398 702,51
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Pristavba radnice ve mésté Méstec Kralové-kulturni a kreativni centrum
Objekt:
SO 01 - Stavebni objekt 01
Soupis:
D02 - Dodatek &.2
Urover 3:
ZL07 - Elektroinstalace

Misto: Datum: 30.9.2024

Zadavatel: Mésto Méstec Kralové Projektant:

Zhotovitel: ENERGON stavebni s.r.o. Zpracovatel:  Jaroslav Kula

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady stavby celkem 329 506,21
741 - Elektroinstalace - silnoproud 273 330,83
M - Prace a dodavky M 56 175,38

21-M - Elektromontaze 56 175,38
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--*SOUPIS PRACI

Stavba:
Pristavba radnice ve mésté Méstec Kralové-kulturni a kreativni centrum
Objekt:
SO 01 - Stavebni objekt 01
Soupis:
D02 - Dodatek ¢.2
Uroven 3:
ZLO07 - Elektroinstalace

Misto: Datum: 30.9.2024

Zadavatel: Mésto Méstec Kralove Projektant:
Zhotovitel: ENERGON stavebni s.r.o. Zpracovatel:  Jaroslav Kula

PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 329 506,21

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 273 330,83

|1 K |74121019R  |Rozvadét 600x200 | kus | 1,000 3007269 -30 072,69
PP Rozvadéc 600x200
A% -1 -1,000

2| K [74121020R  |Rozvadét 600x200 | kus | 1,000  34771,23] -34 771,23

PP Rozvadéc 600x200

W -1 -1,000

K 74121021R  |Rozvadét 1200x1800 | kus | 1,000 4185972 -41859,72|

PP Rozvadéc 1200x1800

w 1 -1,000

3 1 Rozvadé¢ okruhovy R3, MZN 5-3, EI30 protipozar,

5 K Rot et 0 kus 1,000 67 340,00 67 340,00

Rozvadéé okruhovy R3, MZN 5-3, EI30 protipozar, v980x$740xh250, In
32A

B

Poznémka k poloZce:
skriri MZN5-3/E130 - 1 ks
hlavni vypinac¢ 63/3 - 1 ks
hlavni jistic 50/3+ VC - 0 ks
svodi¢ TN-S I+l - 1 ks
Jistic C16/3 - 1 ks

Jistic B16/3 - 2 ks

Jistic B32/3 - 0 ks

Jistic B20/1 - 0 ks

kombi B10/2/003 - 7 ks
Jjombi B16/2/003 - 10 ks
chréni¢ 25/4/003 - 0 ks
elektromér 1F DIGI - 0 ks
prislusenstvi - 1 kpl

Rozvadéc okruhovy R2, MZN 5-3, EI30 protipozar,
v980x5740xh250, In 32A

Rozvadéé okruhovy R2, MZN 5-3, EI30 protipoZar, v980x5740xh250, In
32A

' 6 K RO2

kus 1,000 62 140,00 62 140,00

PP

Poznamka k poloZce:
skfiri MZN5-3/EI130 - 1 ks
hlavni vypinac¢ 63/3 - 1 ks
hlavni jisti¢ 50/3+ VC - 0 ks
svodi¢ TN-S I+l - 1 ks
jistic C16/3 - 0 ks

jistic B16/3 - 2 ks

jistic B32/3 - 0 ks

jistic B20/1 - 0 ks

kombi B10/2/003 - 9 ks
Jjombi B16/2/003 - 8 ks
chrani¢ 25/4/003 - 0 ks
elektromér 1F DIGI - 0 ks
prislusenstvi - 1 kpl

Rozvadéc okruhovy RH, MZN 10-3, EI30 protipozar,
v1780xS740xh250, In 50A

Rozvadéc okruhovy RH, MZN 10-3, EI30 protipoZar, v1 780x5740xh250,
In 50A

7 | K RO3 kus 1,000 144 040,00 144 040,00

PP
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Poznédmka k poloZce:
skriri MZN10-3/E130 - 1 ks
hlavni vypinac¢ 63/3 - 0 ks
hlavni jistic 50/3+ V/C - 1 ks
svodi¢ TN-S I+l/ - 1 ks
Jistic C16/3 - 1 ks
p jisti¢ B16/3 - 2 ks
Jisti¢ B32/3 - 2 ks
Jistic B20/1 - 2 ks
kombi B10/2/003 - 15 ks
Jjombi B16/2/003 - 13 ks
chréanic 25/4/003 - 3 ks
elektromér 1F DIGI - 2 ks
prislusenstvi - 1 kpl
\ 8 } K \741 31001R ‘EL vyvod 3-fazovy CYKY 5X6 kus -6,000 550,00 -3300,00
PP El. vyvod 3-fazovy CYKY 5X6
' 9 | K 741120003 ’Montaz vodlchu |zoI0\!any piny a lanény zila 10-16 = -65,000 36,80 -2 392,00
‘ |mm2 pod omitku (napf. CYA)
PP Montaz vodi¢ Cu izolovany plny a lanény Zila 10-16 mm2 pod omitku
> (napf. CYA)
vodic propojovaci flexibilni jadro Cu lanované izolace 2
10 | M (34141028 PVC 450/750V (HO7V-K) 1x10mm2 m 65,000 37,20 -2 418,00
PP vodi¢ propojovaci flexibilni jadro Cu lanované izolace PVC 450/750V
(HO7V-K) 1x10mm2
| Montaz kabel Cu plny kulaty zila 5x16 mm2 zatazeny v 5
11| K 741122145 trubkéch (napf. CYKY) m 30,000 64,30 1 929,00
PP Montaz kabel Cu plny kulaty Zila 5x16 mm2 zatazeny v trubkach (napf.
CYKY)
1 kabel instalacni jadro Cu piné izolace PVC plast PVC
12| M ‘34113035 450/750V (CYKY) 5x16mm?2 m -30,000 297,00 -8910,00
PP kabel instalacni jadro Cu piné izolace PVC plast PVC 450/750V (CYKY)
5x16mm2
[ Montéaz kabel Cu plny kulaty pancéfovany zila 5x1,5 5
[ = | 5
| 13| K |741122431 mm2 ulozeny volnd (napf. CYKYDY) m 30,000‘¢ 32,10 963,00
PP Montaz kabel Cu plny kulaty pancéfovany Zila 5x1,5 mm2 uloZeny volné
(napr. CYKYDY)
kabel instalacni jadro Cu piné izolace PVC plast PVC §
14 | M (34111090 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m -30,000 : 28,40 -852,00
PP kabel instalacni jadro Cu pIné izolace PVC plast PVC 450/750V (CYKY)
: 5x1,5mm2
| Montaz kabel Cu plny kulaty pancéfovany Zila 5x6 az Z
15 ‘ K |741122743 10 mm2 ulozeny pevné (napf. CYKYDY) m 75,000i 94,20 -7 065,00
PP Montaz kabel Cu plny kulaty pancéfovany Zila 5x6 az 10 mm2 uloZeny
pevné (napf. CYKYDY)
! kabel Instalacni flexibilni jadro Cu lanované izolace
|16 | M 34113280 pryz plast pryz chloroprenova 450/750V (HO7RN-F) m -75,000 157,00 -11 775,00
} | 5x6mm2
PP kabel Instalacni flexibilni jadro Cu lanované izolace pryz plast pryz
‘chloroprenové 450/750V (HO7RN-F) 5x6mm2
| 17 \ K \741 31003R El. vyvod nastény CYKY 3x1.5 kus 1 32,000 120,00 3 840,00
PP El. vyvod nastény CYKY 3x1.5
w mnozstvi dle SOD
w -14 -14,000
wW skute¢nost
wW 46 46,000
wW Soucet 32,000
i ] Montaz kabel Cu bez ukonceni uloZzeny pod omitku 1
‘ 18 i K 1741122015 plny kulaty 3x1,5 mm2 (napf. CYKY) m 1 100,000’ 40,70 44 770,00
PP MontazZ kabel Cu bez ukonéeni uloZeny pod omitku plny kulaty 3x1,5
mm2 (napr. CYKY)
w mnozstvi dle SOD
w -600 -600,000
w skute¢nost
A% 1700 1700,000
wW Soucet 1 100,000
‘ | kabel instalacni jadro Cu piné izolace PVC plast PVC
19| M E34171030 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 1 265,000 17,30 21 884,50
PP kabel instalacni jadro Cu pIné izolace PVC plast PVC 450/750V (CYKY)
3x1,5mm2
W 1100*1,15 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 1 265,000
Montaz kabel Cu bez ukonéeni uloZzeny pod omitku
| 20| K |741122016 plny kulaty 3x2,5 a2 6 mm2 (napf. CYKY) m 1 000,000 42,70 42 700,00
PP Montaz kabel Cu bez ukonéeni uloZeny pod omitku piny kulaty 3x2,5 az
6 mm2 (napf. CYKY)
wW mnozstvi dle SOD
w -420 -420,000
wW skutecnost
wW 1420 1 420,000
w Soucet 1 000,000
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v PC Typ Kéd

]
|

Popis MmJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |
{
\ ‘ kabel instalacni jadro Cu plné izolace PVC plast PVC
121 M 134111036 450/750V (CYKY) 3x2,5mm?2 m 1 150,000 27,40 31 510,00
kabel instala¢ni jadro Cu pIné izolace PVC plast PVC 450/750V (CYKY)
PP
3x2,5mm2
w 1000*1,15 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi 1 150,000
4 | K 998741212 Pfesun hmot procgntm pro sﬂpoproud s omezenim % 2719169 0,52 1413.97
mechanizace v objektech v pfes 6 do 12 m
Presun hmot pro silnoproud stanoveny procentni sazbou (%) z ceny
PP vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m s omezenim mechanizace v
objektech vySky pies 6 do 12 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998741212
p M Prace a dodavky M 56 175,38
D 21-M Elektromontaze 56 175,38
| ‘ [ Montaz kabelu Cu plného nebo lanéného do 1 kV Zily
| 22 \ K 1210813011 3x1,5 az 6 mm2 (napf. CYKY) bez ukonéeni ulozeného m 35,000 57,80 2 023,00
‘ == pevné
Montaz izolovanych kabelli médénych do 1 kV bez ukonéeni pinych
PP nebo lanénych kulatych (napi. CYKY, CHKE-R) uloZenych pevné poctu
a prurezu zil 3x1,5 az 6 mm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/210813011
? 1 kabel silovy oheri retardujici bezhalogenovy bez
funkcéni schopnosti pii poZaru tfida reakce na oheri
es | M GAL 0G0 B2cas1d1at jadro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) m 60,260 90,50 1agie)
| 3x1,5mm2
kabel silovy oheri retardujici bezhalogenovy bez funkéni schopnosti pri
PP pozaru tfida reakce na oheri B2cas1d1a1 jadro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R
B2) 3x1,5mm2
w 35*1,15 'Prepoctené koeficientem mnozZstvi 40,250
‘ ; ‘ Montaz kabelu Cu plného nebo lanéného do 1 kV Zily
24 | K 210813065 5x10 az 16 mm2 (napf. CYKY) bez ukonceni m 65,000 70,70 4 595,50
ulozeného pevné
Montaz izolovanych kabell médénych do 1 kV bez ukonéeni pinych
PP nebo lanénych kulatych (napf. CYKY, CHKE-R) uloZenych pevné poctu
a prarezu Zil 5x10 az 16 mm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/210813065
kabel silovy oheri retardujici bezhalogenovy s funkéni
i schopnosti pri pozaru 180min a P60-R trida reakce na
el e Sl T ohefi B2cas1d0 jédro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) il Ll 20590 o
5x16mm2
kabel silovy oheri retardujici bezhalogenovy s funkéni schopnosti pfi
PP pozaru 180min a P60-R tfida reakce na ohefi B2cas1d0 jadro Cu
0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x16mm2
w 65*1,15 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 74,750
{ 26 K }74131003R El. vyvod nastény CYKY 3x1.5 kus \ 9,000 120,00 1 080,00
PP El. vyvod nastény CYKY 3x1.5
27 | K |741130115 Ukonéeni $idra 3x0,35 az 4 mm2 se zapojenim kus 68,000 131,00 8 908,00
(2]= Ukongeni §iitir se zapojenim poétu a prifezu zil 3x0,35 az 4 mm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2025 01/741130115
|28 K 741132103 Ukancen} el 21, 9.2 d1MMearitsiovac) kus 7,000 106,00 742,00
koncovkou nebo paskem bez letovani
Ukonéeni kabelt smrstovaci koncovkou nebo paskou se zapojenim bez
PP T G 5 "
letovani, poctu a prirezu zil 3x1,5 az 4 mm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/741132103
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