
ozNÁMErtí znnĚruv číslo změnv:7L7
zhotovitel: ENERGON stavební, s.í.o., Kutnohorská 18Ll64,111 01 Praha 10

lnvestor: Město Městec Králové, Náměstí Republiky 1, 289 03
Městec králové

Datum: O6.LL.2O25

Název projektu: Přístavba radnice ve městě Městec Králové - kulturní a kreativní centrum

Stavební povolení č,j. : 05103llzlVÝstlVlTA

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:

na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Na položkv uvedené v ocenění VCP07 - elektro

předmět změny: Na základě PBŘS jsou rozvaděče s požární odolností El30 a je větší rozsah

jištění a jsou navíc elektroměry.

Popis a zdůvodnění změny: Změna spočívá v tom, že nebylo uvažováno s požární odolností

rozvaděčů a v projektové dokumentaci byl nedostatečný rozsah jištění. Rozvaděče obsahujívíce

jističů a mají navíc elektroměry viz. specifikace:

Rozvaděč okruhový RH, MZN 10-3, Et30 protipožár, v1780xŠz4Oxh250, ln 50A: skříň MZN10-

3/El3o-1ks,hlavníjistič50/3+VC-1ks,svodičTN-Sl+ll -1ks,jističC16/3-1ks,jističB].6/3-2

ks, jistič 832/3 - 2 ks, jistič B20l1 - 2 ks, kombi BtO/2lO03 - 3.5 ks, kombi 81,612/003 - 13 ks,

chránič 25/4/OO3 - 3 ks, elektroměr 1F DlGl - 2 ks, příslušenství-

Rozvaděč okruhový R2, MZN 5-3, El30 protipožór, v980xŠ740xh250, tn 32A1- kpl; skříň MZNS-

3/El30 - 1 ks, hlavní vypínač 63/3 - ]- ks, svodič TN-S l+ll - 1 ks, jistič 81613 - 2 ks, kombi

BLOl2l003 - 9 ks, kombi 81,6/2|003 - 8 ks, příslušenství- 1 kpl

Rozvaděč okruhový R3, MZN 5-3, El30 protipožár, vggoxŠzlbxh250, ln 32A: skříň MZN5-3/El3O -

]. ks, hlavnívypínač 6313 - ]. ks, svodič TN-S l+ll - ]. ks, jistič C16l3 - 1 ks, jistič B16/3 - 2 ks, kombi

B1,0/2/OO3 - 7 ks, kombi 81,6/21003 - ].0 ks, příslušenství - 1 kpl

Nebylo počítáno s přívody elektro k VZT (specifikace):
l

|+oov_liStOní 3xl6A (c) stroj a ohřívač dohromady ve 2.Np

|+oov jištění 3xl6A (C) stroj ve 3.Np

|+oov jištění 3xlOA (B) ohřívač je zvlášt,opět ve 3.Np.

IKondenzačníjednotky na střeše budou mít:
IzsovliStění 1xl6A (C), na střeše pro jednotku ve 2.Np

Izaov jištění 1x2OA (C), na střeše pro jednotku ve 3.Np
l
I

I Dále nebylo počítáno s přívodem pro výtah v 3.NP

Počet připojených listů specifikací: 7



Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zókon 134/2016 o zadóvaní veřejných zakázek. Zvlóště pak § 222,

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakózku.

odstavec 4,§222! 
|odstavec 

5, § 222J 
Iodstavec 

6,§Z22I 
lodstavec 

7, § 222 !

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasíse změnovým listem.

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasí se změnovým listem.

Stanovisko investora: Souhlasí se změnovým listem.

Příloha: Podrobný rozpočet změny+Nabídka na rozvaděče



zMĚNovÝ t-lsr číslo změny ZL7
zhotovitel: ENERGON stavební, s.í.o., Kutnohorská LBLl64,111 01 Praha 10

lnvestor: Město Městec Králové, Náměstí RepubIiky L,289 03 Městec Králové
Název projektu: přístavba radnice ve městě Městec králové - kulturní a kreativní

centrum
Stavebnípovolení
č.j. :

o51lo3.lLzlVýst/VlTA

Podepsaní zmocněnci potvrzujív souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Rozvaděče jsou s požární odolností PO 30 a mají navíc elektroměry větší

rozsah jištění.

Popis a zdůvodnění změny: Změna spočívá v tom, že nebylo uvažováno s požární odolností

rozvaděčů a v projektové dokumentaci byl nedostatečný rozsah jištění. Rozvaděče obsahují

více jističů a majínavíc elektroměry viz. specifikace:

Rozvaděč okruhový RH, MZN 10-3, Elg1 protipožór, v7780xŠ740xh250, ln 50A: skříň MZN10-

3/El30 - 1ks, hlavníjistič 50/3+ VC - 1 ks, svodičTN-S l+ll - i. ks, jistič C16l3 - 1ks, jistič 81613 -

2 ks, jistič 832/3 - 2 ks, jistič B20l1 - 2 ks, kombi BIOl2lO03 - 15 ks, kombi 81,612/003 - ].3 ks,

chránič 25/4/003 - 3 ks, elektroměr 1F DlGl - 2 ks, příslušenství-

Rozvaděč okruhový R2, MzN 5-g, Elg7 protipožór, v980xŠZqOxh250, ln 32A1 kpl: skříň MZNS-

3/El30 - 1 ks, hlavní vypínač 6313 - 1 ks, svodič TN-S l+ll - 1 ks, jistič B1,613 - 2 ks, kombi

BL0l2l003 - 9 ks, kombi Bt6l2/003 - 8 ks, příslušenství- 1 kpl

Rozvaděč okruhový R3, MZN 5-3, Et30 protipožár, v980xŠ740xh250, tn 32A: skříň MZN5-3/El30

- ]_ ks, hlavní vypínač 6313 - ]- ks, svodič TN-S l+ll - 1- ks, jistič C16l3 - 1 ks, jistič 81613 - 2 ks,

kombi B1O/2l003 - 7 ks, kombi BL6/2|O03 - ].0 ks, příslušenství - 1 kpl

Nebylo počítáno s přívody elektro k VZT (specifikace):

400V jištění 3xl64 (C) stroj a ohřívač dohromady ve 2.NP
400Vjištění3xl64 (C) stroj ve 3.NP
400V jištění 3xlOA (B) ohřívač je zvlášt'opět ve 3.NP.
Kondenzačníjednotky na střeše budou mít:
230Vjištění 1xl64 (C), na střeše pro jednotku ve 2.NP
230Vjištění 1x2OA (C), na střeše pro jednotku ve 3.NP

Dále nebylo počítáno s přívodem pro výtah v 3.NP

Počet připojených listů specifikací: 4 Počet připojených výkresů: 0



Cena méněprací bez DPH:

1463o7,64Kč

Cena vícepracíbez DPH:

475 813,85 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Ittlově sjednaná cena díla:

| 33 410 461,80 Kč bez DPH
329 506,21 Kč 

i

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůs+á{á-.n€noÁněná. ^
Podpis investora:

Datum: 06.Lt.20

3iýoi
],_

D!J

-A

Podpis ZĚtófilěId|*., 
sTAvEaNl

Kutnohorská 181/64
1 1 1 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

lčo:2u43571

Datum: 06.It.ZO25

Podpis projektanta:

/rrť)r,r/, 
/

ltrí law/ía2rrt
Datufir: aa.n.zozs

Do



, ." REKAP|TULAcE STAVBY
Kód: P-000072
stavba: přístavba radnice ve městě Městec králové-kulturní a kreativní centrum

ZadaVatel:

|\i]ěsto |Vlěstec Krá|oVé

zhotovitel:
ENERGON stavební s.r,o,

Projektant:

ZpracoVatel:

Jaroslav kula

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy URs, Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou Ve sloupci 'cenová
soustava'označeny popisem'CS ÚRS'a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další iníormace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 1sou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podminky, urs,cz,

KSo:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30.9.2024

lČ: 00239437

DlČ: CZOO239437

lČ: 26443571
DlČ: CZ26443571

lč:
DlČ:

lč:
DlČ:

Cena bez DPH 329 506,21

sazba daně
DPH základní 21,0oo/o

snížená 12,00o/o

základ daně
329 506,21

0,00

Výše daně
69 196,30

0,00

s DPH v czK 398 702,51
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REKAP|TULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P-000072

stavba: přístavba radnice ve městě Městec králové-kulturni a kreativní centrum

Místo:

Zadavatel: Město Městec Králové
Zhotovitel: ENERGoN stavební s.r.o.

Datum:

Projektant:

ZpracoVatel:

30.9,2024

Jaroslav kula

Kód Popis cena bez DPH [czK] cena s DPH [cZK] Typ

Náklady stavby celkem

SO 01 Stavební objekt 0í
D02 Dodatek ě.2

zLo7 Elektroinstalace

329 506,21 398 702,51

329 506,2,| 398 702,51 sTA
329 506,21 398 702,51 Soupis
329 506,21 398 702,51 Soupis

sva^a 2 z 2



!,. KRYGí LlsT soUPlSU PRAGí

Stavba:

přístavba radnice ve městě Městec králové-kulturní a kreativní centrum

Objekt:

SO 01 - Stavební objekt 01

Soupis:
D02 - Dodatek č.2

Úroveň 3:

ZL07 - Elektroinstalace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30.9.2024

Zadavatel: lČ: 00239437

Město Městec Králové DlČ: CZOO239437

Zhotovitel: lČ: 26443571

ENERGON stavební s.r.o, DlČ: CZ26443571

Projektant: lČ:

DlČ:

Zpracovatel: lČ:

Jaroslav Kula DlČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 329 506,2,|

opH základní
snížená

základ daně
329 506,21

0,00

Sazba daně Výše daně

21,00o/o 69 196,30
12,00% 0,00

s DPH v czK 398 702,5í
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Stavba:

přístavba radnice ve městě Městec králové-kulturní a kreativní centrum

Objekt:

SO 0,1 - Stavební objekt 0,|

Soupis:
D02 - Dodatek č.2

Úroveň 3:

ZLO7 - Elektroi nstalace

Místo:

Zadavatel,. Město Městec Králové

Zhotovitel: ENERGON stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

74'l - Elektroinstalace - silnoproud

Datum: 30.9.2024

Projektant:

Zpracovatel: JaroslavKula

Cena celkem [CZK]

329 506,21

273 330,83

M - Práce a dodávky M 56 175,38

21-M - Elektromontáže 56175,38

Strana 2 z 5



-SoUPls PRACÍ

Stavba:

přístavba radnice ve městě Městec králové-kulturní a kreativní centrum

Objekt:

SO 01 - Stavební objekt 01

Soupis:
D02 - Dodatek č,2

tJroveň 3:

ZL07 - Elektroi nstalace

Místo:

Zadavatel
zhotovitel:

Město Městec Králové
ENERGON stavební s.r,o.

Datum: 30.9.2024

Projektant;

Zpracovatel: JaroslavKula

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 329 506,21

o 741 Elektroinstalace - 273 330
1 K 74121019R Rozvaděč 600x200 kus -1,000 30 072,69 -30 072,69

PP Rozvaděč 600x200

-1 -1,000

2 K 74121020R Rozvaděč 600x200 kus -1,000 34 771,23 -34 771 ,23

PP Rozvaděč 600x200

-1 -1,000

K 74121021R Rozvaděč 1200x1800 kus -1,000 41859,72 -41 859,72

PP Rozvaděč 1 200x1 800

-1

5 K R01
Rozvaděč okruhový R3, MZN 5-3, El30 protipožár,
V98oxŠ74oxh250, ln 32A

kus í,000 67 340,00 67 340,00

Rozvaděč okruhový R3, MZ
32A

Poznémka k položce:
skříňMzN5-3/El30-1ks
hlavní vypínač 63/3 - 1 ks
hlavní jistič 50/3+ Vc - 0 ks
svodič TN-s l+l1 - 1 ks
jističc16/3-1ks
jistič816/3-2ks
jističB3u3-0ks
jistič820/1-0ks
kombi81O/a003-7ks
jombi 816/u003 - 10 ks
chránič25/4/003-0ks
elektrcmér 1F DlG1- 0 ks
příslušenstv| - 1 kpl

5-3, protipožár

b K R02
Rozvaděč okruhový R2, MZN 5-3, El30 protipožár,
V98oxŠ74oxh250, ln 32A

kus í,000 62140,00 62140,0a

Rozvaděč okruhový R2, MzN 5-3, El30 protipožár, v98oxŠ74oxh250, ln

32A

Poznámka k položce:
skřiň MzN5-3/El30- 1 ks
hlavni vypínač 63/3 - 1 ks
hlavní jistič 50/3+ vc - 0 ks
svodič TN-s l+ll - 1 ks
jističC16/3-0ks
jistič816/3-2ks
jističB3u3-0ks
jistič920/1-0ks
kombiB1O/a003-9ks
jombi 816/v003-8ks
chránič25/4/003-0ks
elektrcměr 1F DlGl- 0 ks
příslušenství - 1 kpl

7 K R03
Rozvaděč okruhový RH, MZN 10-3, El30 protipožár,
Ví78oxŠ74oxh250, ln 50A

kus ,1,000 144 040,00 144 o40,00

RozVaděč lvlZN El30 v1 40Xh250,,l0-3,
PP

ln 50A
okruho\^i RH, protipožár,

Strana 3 z 5



Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k položce:
skříň MzN10-3/El30 - 1 ks
hlavní vypínaě 63/3 - 0 ks
hlavní jistič 50/3+ Vc - 1 ks
syodč IN-s /+// _ í ks
jistiěc16/3-1ks
jistiě816/3-2ks
jističB3a3-2ks
jistiěB2Oh -2ks
kombi 81O/a003 - 15 ks
jombi B16/aOB - 13 ks
chránič25/4/003-3ks
elektrcměr 1F DlGl - 2 ks
příslušenství - 1 kpl

8 K 741 31 001 R El. vývod 3-fázouý CYKY 5X6 kus -6,000 550,00 -3 300,00
El. Bi,vod 3-fázový CYKY 5X6

9 K 741120003
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10:16
mm2 pod omítku (např. CYA) m -65,000 36,80 -2 392,00

PP Montáž vodič cu izolovaný plný a laněnÝ žila 10-16 mm2 pod omíiku
(např. cYA)

10 M 34141028
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace
PVC 450nsOV (HO7V-K) 1xlOmm2

m -65,000 37,20 -2 418,00

Vodič propojovací flexibilní jádro cu lanované izolace PVc 450nsOV
(HO7V-K) 1xlOmm2

11 K 741122145
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 zalažený v
trubkách (např. CYKY) m -30,000 64,30 -í 929,00

Nilontáž kabel cu plný kulah/ žíla 5x1 6 mm2 zatažený v tfubkách (např.

YK

12 M 341 1 3035
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 5x1 6mm2

m -30,000 297,00 -8 910,00

kabel instalační jádro cu plné izolace PVc plášť PVc 450nsOV (cYKY)
5x1 6mm2

13 K 741122431
Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x1 ,5
mm2 uložený volně (např. CYKYDY) m

]-30,000; 32,10 -963,00

Montáž kabel cu plný kulah7 pancéřovaný žíla 5x1,5 mm2 uložený Volně

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450n5OV (CYKY) 5x1,5mm2
kabel instalačni jádro cu plné izolace PVc plášť PVc 450r5OV (CYKY)
5x1,5mm2

15 K 741122743
Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x6 až
,l0 mm2 uložený pevně (např. CYKYDY) m -75,000 94,20 -7 065,00

PP
lvlontáž kabel Cu plný kulat\ý pancéřovaný žila 5x6 až 1 0 mm2 uložený
pevně (např, cYKYDY)

16 341 1 3280
kabel lnstalační flexibilní jádro Cu lanované izolace
pryž plášť pryž chloroprenová 450n5OV (HO7RN-F)
5x6mm2

m -75,000 157,00 -11 775,00

kabel lnstalační flexibilní jádro cu lanované izolace pryž plášť pryž
PP 45on1ov 5X6mm2

17 K 741 31 003R El. vývod nástěný CYKY 3x1 .5 kus 32,000 120,o0 3 840,00
PP El, Vývod nástěný CYKY 3x1.5

množství dle soD
-14
skutečnost
46
Součet

-14,000

46,000
32,000

18 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku
plný kulatý 3x1 ,5 mm2 (např. CYKY) m 1 100,000 40,70 44 770,00

PP Montáž kabel cu bez ukončeni uložený pod omitku plný kulat\ý 3x1,5
mm2 (např. cYKY)
množství dle soD
-600
skutečnost
17oo

-600,000

1 700,000
součet ll

19 M 341 1 1 030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450n5OV (CYKY) 3x1,5mm2

m 1 265,000 17,30 21 884,50

PP
kabel instalační jádro cu plné izolace PVc plášť PVc 450ř5OV (CYKY)
3x1,5mm2

20 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku
plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 1 000,000 42,70 42 700,00

PP Montáž kabel cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až
6 mm2 (např, cYKY)
množství d|e SOD
-42o
skutečnost
1420
součet

-420,000

1 420,000
1 000,000

strana 4 z 5
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KódTyp

PP

pč Popis

kabel instalační jádro cu plné izolace PVc plášť PVc 450/750V (cYKY)
3x2,5mm2

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

n 
J 
u satttosa kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC

450nsOV (CYKY) 3x2,5mm2
m 1 150,000 27,40 31 510,00

1000*1,15'Přepočtené koeficientem množství 1 150,

4 K 998741212
Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením
mechanizace v objektech v přes 6 do 12m % 2 719 ,169 0,52 1 413,97

PP

online psc

Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny
Vodotovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace V

objektech Výšky přes 6 do 1 2 m

https://podminkv.urs.cz/item/Cs URs 2025 07/998747272

Práce a dodávky M

Elektromontáže

M

21-M

56 175,38

56 175,38

22 K 210813011
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do ,1 kV žíly
3x1 ,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého
pevně

m 35,000 57,80 2 023,00

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončeni plných

nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu
a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

online psc

23 M 34111123

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez
funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň
B2casldla1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R 82)
3x1,5mm2

m 40,250 30,50 1 227,63

kabel silový oheň retardující bezhaIogenový bez funkční schopnosti při

požáru třída reakce na oheň B2casldla,l jádro cu 0,6/'lkV (1-cXKH_R
B2) 3x1,smm2

35"1,15 koeflcientem množství

24 K 2,10813065
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly
5x10 až ,16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení
uloženého pevně

m 65,000 70,70 4 595,50

PP
l\ilontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných
nebo laněných kulatých (např. cYKY, cHKE-R) uložených pevně počtu

a píůřezu žil 5x10 až 1 6 mm2

online psc

25 M 341 1 1371

kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční
schopností při požáru 180min a P6O-R třída reakce na
oheň B2casld0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V)
5xl6mm2

m 74,750 503,00 37 599,25

kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při
požáru 180min a P6O-R třída reakce na oheň B2casld0 jádro cu
0,6/1 kV (1 -cxKH-V) 5x1 6mm2

65-1,15'Přepočtené koeficientem množství 50

26
lK i74131003R El. vývod nástěný CYKY 3x,t .5 kus 9,000 120,00 1 080,00

E|, CYKY 3x1.5

Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3X0,35 až 4 mm2

https://Dodminkv.urs.cz/item/Cs URs 2025 07/741730775

PP

online psc

27 K 741130115 Ukončení šňůra 3x0,35 až 4 mm? se zapojením kus 68,000 í 31,00 8 908,00

28 K 741132103 Ukončení kabelů 3x1 ,5 až 4 mm2 smršťovací
koncovkou nebo páskem bez letování

kus 7,000 106,00 742,0o

PP

online psc

Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojenim bez
letování, počtu a pŇřezu žil3xl ,5 až 4 mm2
httls://Dodminkv,urs.cz/item/cs uRs 2025 01/7411321o3
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