Dopravni terminal — Méesto Bridlicna — lll.etapa

Zadavatel verejné zakazky: Uchazec:

Mésto Bridlicna ERUPTIVA s.r.o0.
Nabrezni 452 U Sportovisté 1165/8
793 51 Bfidli€na 708 00 Ostrava-Poruba

HARMONOGRAM PRACI

Harmonogram praci je zpracovan tak, aby byl splnén pozadavek na dokonCeni a
predani predmétu plnéni do 5-ti kalendarnich mésicu od pisemné vyzvy zadavatele
k zahajeni plnéni pfedmétu zadavaciho fizeni.

Je zpracovan na dobu 21 tydna.

Harmonogram je zpracovan bez uvedeni konkrétnich terminl zahajeni a ukonceni dila
vzhledem k tomu, Ze tato data nejsou v souasnosti znama.

1.tyden:

Pfrevzeti stavenisté - stavenisté bude prevzato do 10-ti kalendarnich dnu od pisemné
vyzvy zadavatele k zahajeni plnéni pfedmétu zadavaciho Fizeni

Zahajeni pfedmétu plnéni — zahajeni praci bude do 15-ti kalendarnich dnu od pisemné
vyzvy zadavatele k zahajeni plnéni predmétu zadavaciho fizeni

Zfizeni zafizeni stavenisté

2.tyden:

Kaceni stromd, bouraci prace, odstrafiovani povrchu
3.tyden:

Bouraci prace, odstrafiovani povrchu

4.tyden:

Bouraci prace, odstrafiovani povrchu



5.tyden:
Zemni prace, bouraci prace, odstranovani povrchu
6.tyden:
Zemni prace, bouraci prace, odstranovani povrchu
7.tyden:
Zemni prace, bouraci prace, odstranovani povrcha
8.tyden:
Zemni prace, bouraci prace, odstranovani povrchi
9.tyden:

Zemni prace, bouraci prace, odstranovani povrch, pfipravné prace na realizaci VO,
desStové kanalizace, vodovodu

10.tyden:

Destova kanalizace, vodovod, verejné osvétleni, hledisté

11.tyden:

Destova kanalizace, vodovod, vefejné osvétleni, hledisté

12.tyden:

Destova kanalizace, vodovod, vefejné osvétleni, hledisté

13.tyden:

Destova kanalizace, vodovod, verejné osvétleni, hledisté, pokladoveé vrstvy
14.tyden:

Destova kanalizace, vodovod, verejné osvétleni, hledisté, pokladové vrstvy
15.tyden:

Destova kanalizace, vodovod, vefejné osveétleni, hledisté, pokladoveé vrstvy, zpevnéné
plochy

16.tyden:

Destova kanalizace, vodovod, vefejné osveétleni, hledisté, pokladoveé vrstvy, zpevnéné
plochy, sadové upravy

17.tyden:
Pokladové vrstvy, zpevnéné plochy, sadové upravy
18.tyden:

Zpevnéné plochy, sadové upravy



19.tyden:

Zpevnéné plochy, sadové upravy
20.tyden:

Zpevnéné plochy, sadové upravy
Dokonceni a pfedani predmétu plnéni
21.tyden:

Odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté — do 10-ti dnd od dokonceni a
pfedani predmétu pinéni

Finan¢ni plnéni za jednotlivé mésice:

1. mésic: 1.560.568 K¢ bez DPH
2. mésic: 2.006.883 K¢ bez DPH
3. mésic: 1.750.400 K¢ bez DPH
4. mésic: 1.930.406 K¢ bez DPH
5. mésic: 2.421.412 K¢ bez DPH
Celkem: 9.669.669 K¢é bez DPH
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