
Export Komplet

ZMĚNOVÝ LIST 01

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mosty u Jablunkova 500, 73998 Datum: 22.10.2024

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova 800, 73998 IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: WEISSTAW s.r.o., Horní 259/100, Štěpánov 783 13, IČO: 05532914, DIČ: CZ05532914 IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba:

Místo: Mosty u Jablunkova 500, 73998 Datum:

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova 800, 73998 Projektant:

CZK 555 798,69

Stavební úpravy - Zateplení budovy Mosty u Jablunkova 500

22.10.2024

 

12,00% 496 248,83 59 549,86

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 0,00 0,00

01

Stavební úpravy - Zateplení budovy Mosty u Jablunkova 500

496 248,83
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Zhotovitel: WEISSTAW s.r.o., Horní 259/100, Štěpánov 783 13, IČO: 05532914, DIČ: CZ05532914 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

/ 02 VCP-střecha,bleskosvod 513 521,76 575 144,37

03 VCP-okna 66 000,00 73 920,00

496 248,83 555 798,69

01 MNP-střecha,bleskosvod -83 272,93 -93 265,68

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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01 - MNP - střecha, bleskosvod

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22.10.2024

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova 800, 73998 IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: WEISSTAW s.r.o., Horní 259/100, Štěpánov 783 13, IČO: 05532914, DIČ: CZ05532914 IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -83 272,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -83 272,93 12,00% -9 992,75

Cena s DPH v CZK -93 265,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy - Zateplení budovy Mosty u Jablunkova 500

01 - MNP-střecha,bleskosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.10.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -83 272,93

D M21 Elektromontáže -23 443,90

187 K 210200020RX1 Hromosvod - demontáž stávajícího + zpětná montáž kompl -1,000 23 443,90 -23 443,90

D 764 Konstrukce klempířské -59 829,03

145 K 764252403R00 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm m -49,200 570,47 -28 067,12

144 K 764551603RT1 Svod z Ti Zn 0,6 mm, kruhový, D 100 mm m -58,650 541,55 -31 761,91

Stavební úpravy - Zateplení budovy Mosty u Jablunkova 500

01 - MNP-střecha,bleskosvod
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02 - VCP - střecha, bleskosvod

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22.10.2024

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova 800, 73998 IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: WEISSTAW s.r.o., Horní 259/100, Štěpánov 783 13, IČO: 05532914, DIČ: CZ05532914 IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 513 521,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 513 521,76 12,00% 61 622,61

Cena s DPH v CZK 575 144,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy - Zateplení budovy Mosty u Jablunkova 500

02 - VCP-střecha,bleskosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.10.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 513 521,76

D M21 Elektromontáže 113 443,90

190 K 210200020RX2
Hromosvod - Dodávka a montáž nového hromosvodu 

včetně revize
kompl 1,000 113 443,90 113 443,90

D 762 Konstrukce tesařské 24 273,81

127 K 60511080
Řezivo středové SM/BO jakost I tl. 18 - 40 mm, š. nad 

80 mm, 3 - 6 m
m3 1,232 8 049,07 9 916,45

122 K 762342812R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm m2 27,614 21,10 582,66

123 K 762342814R00 Demontáž dřevěných kontralatí m2 51,333 17,19 882,41

121 K 762811811R00 Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm m2 23,717 31,26 741,39

128 K 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová -prkna + latě m3 1,232 1 482,44 1 826,37

125 K 765799242R00 Montáž bednění z prken nad 10 m2 m2 51,333 173,48 8 905,25

126 K 765799245R00 Příplatek za sklon od 30° do 45°,bednění z prken m2 27,614 23,44 647,27

133 K 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 0,988 781,46 772,01

D 764 Konstrukce klempířské 371 632,22

149 K 764897001R00
Krytina z taškových tabulí,na dřevo do 30°,  tl. plechu 

0,5 mm
m2 23,717 627,52 14 882,89

148 K 764897002R00
Krytina z taškových tabulí,na dřevo 30-45°, tl. plechu 

0,5 mm
m2 27,614 604,07 16 680,79

191 K 553 523104.R Roura svodová kruhová d 100 mm pozink-lak, l = 3 m  m 58,650 538,50 31 583,03

192 K 764 35-2203.R00 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm  m 49,200 599,00 29 470,80

193 K 764897116R00 zábrana sněhová,vč.příslušenství d =2,0m sada 15,000 1 219,08 18 286,20

194
Příplatek - krytiny z šablon z lisované oceli hliníku a 

zinku, s pláštěm s kamených šupin
m2 389,569 669,27 260 728,51

D PSV Práce a dodávky PSV 4 171,83

D 762 Konstrukce tesařské 4 171,83

195 K 765901131R00 Fólie podstřešní paropropustná m2 51,333 81,27 4 171,83

Stavební úpravy - Zateplení budovy Mosty u Jablunkova 500

02 - VCP-střecha,bleskosvod
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03 - VCP - okna

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22.10.2024

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova 800, 73998 IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: WEISSTAW s.r.o., Horní 259/100, Štěpánov 783 13, IČO: 05532914, DIČ: CZ05532914 IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 66 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 66 000,00 12,00% 7 920,00

Cena s DPH v CZK 73 920,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy - Zateplení budovy Mosty u Jablunkova 500

03 - VCP - okna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.10.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 66 000,00

766 Konstrukce truhlářské 66 000,00

197 Příplatek za parotěsnou folii k oknům kompl 1,000 66 000,00 66 000,00

VV

VV

VV

Stavební úpravy - Zateplení budovy Mosty u Jablunkova 500

03 - VCP - okna
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