Smlouva o dilo
uzaviena mezi smluvnimi stranami podle §§ 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢anského zakoniku (dale jen
,obcansky zakonik”)

Clanek I. - Smluvni strany

Obec Dolni Studénky

Se sidlem: Dolni Studénky 99, 788 20 Dolni Studénky
Zastoupen: Ing. Radim Srsen, Ph.D., starosta

ICo: 00635936

DIC: CZ00635936

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna a.s.

Cislo Gctu: 1905859359/0800

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Michal Strnad - mistostarosta, tel. 724 320 342, email: strnad@dolnistudenky.cz

(dale jen ,objednatel”)

INSTA CZ s.r.o.
Se sidlem: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
Zastoupena: Ing. Jan Vseticka, obchodni feditel
ICO: 25374311
DIC: CZz25374311
Bankovni spojeni: CSOB, a.s.
Cislo uctu: 132150481/0300

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka 15855

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Hlavni stavbyvedouci: Ing. Radek Pazdera, tel. 606 652 666. email: pazdera@insta.cz

(dale jen ,,zhotovitel”)

Clanek Il. - Zakladni ustanoveni
Smluvni strany uzaviraji ve smyslu § 2586 a nasl. ob¢anského zakoniku tuto smlouvu o dilo (dale jen ,smlouva“).

Pfedmétem této smlouvy je Uprava prav a povinnosti smluvnich stran v souvislosti se zavazkem zhotovitele provést
na svdj naklad a nebezpeci pro objednatele dilo a zdvazek objednatele dilo od zhotovitele prevzit a zaplatit cenu
dila, to vie za niZe sjednanych podminek.

Ucelem této smlouvy je zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby a realizace stavebnich praci
stavby ,,Spolkovy diim Dolni Studénky”, kterd bude realizovdna v ramci v projektu ,Dolni Studénky — Vystavba
sportovni haly,” ktery bude predlozen ke spolufinancovani z dotac¢niho investi¢niho programu Narodni sportovni
agentury €. 162 52 Regionalni sportovni infrastruktura. Vybér zhotovitele projektové dokumentace pro provadéni
stavby a zhotovitele stavby byl pfedmétem zadavaciho fizeni pod nazvem ,Dolni Studénky — Vystavba sportovni
haly.”

Smluvni strany prohlasuji, Ze idaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni skutecnosti v dobé uzavreni
smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény pfedmétnych Gdaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze si prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami a s projektovou
dokumentaci pro Uzemni fizeni a stavebni povoleni stavby ,Spolkovy dim Dolni Studénky,” kterou vypracovala
spole¢nost COHAB Project s.r.o., se sidlem Tomkova 57/27, 779 00 Olomouc, ICO: 05455618 v¢. Dodatku ¢.1 k
projektové dokumentaci pro Gzemni fizeni a stavebni povoleni v¢. poZadavk( na vykon a funkci, kterou vypracoval
MgA. Ing. arch. Lukas Blazek, CKA 03674, se sidlem Subova 33, 779 00 Olomouc, e mél pied uzavienim této smlouvy
moznost si prohlédnout stavenisté, a Ze timto zdroven provéfil, Ze zavazné podklady tykajici se predmétu smlouvy
jsou srozumitelné a nemaji zjevné vady a nedostatky, neobsahuji nevhodna feseni, konstrukce, obecné vykonové i
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funkéni poZzadavky, materialy a technologie a dilo je takto moZno realizovat za dohodnutou smluvni cenu uvedenou
v ¢lanku V. odst. 1. této smlouvy. Timto ustanovenim neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost a Uplnost
zadavacich podminek. Zhotovitel v této souvislosti dale prohlasuje, Ze zaddvaci dokumentace dila (v€etné vsech
pfiloh) je dostatecna pro to, aby kvalifikované a presné provéril, ze je dilo schopen fadné a v€as provést a stanovil
cenu za dilo. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku V. odst. 1.
této smlouvy.

Clanek I1I. - Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo, jehoz predmétem je zpracovani projektové dokumentace pro
provadéni stavby (dle aktualné platného a Géinného stavebniho zakona, dle souvisejicich provadécich predpist
a vyhlasek k tomuto zdkonu a dle vsech pfiloh v téchto dokumentech citovanych; soucasti dokumentace pro
provadéni stavby bude ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v souladu se
zakonem a vyhlaskou €. 169/2016 Sb. a tento bude dale élenény na zpusobilé a nezplisobilé vydaje dotaéniho
projektu) a realizace stavby ,,Spolkovy diim Dolni Studénky.”

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude rovnéz zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude pfedana ve tfech vyhotovenich v listinné formé a v digitalni
formé v otevienych formatech ve struktufe a grafickém vyjadieni odpovidajicim tisténé verzi na CD/DVD nosici Ci
flash disku ve formatu pro textovou ¢ast v *.doc ¢i *.docx, pro pripadné rozpocty a vykazy vymér v * xls, i *.xIsx a
soucasné v .*pdf, pro skenované dokumenty v *.pdf, pro vykresovou ¢ast dokumentace v *.dwg a zaroven v *.pdf.

Pokladem pro realizaci projektové dokumentace pro provadéni stavby a samotné stavby je:

e projektova dokumentace pro Uzemni fizeni a stavebni povoleni stavby , Spolkovy diim Dolni Studénky,” kterou
vypracovala spoleénost COHAB Project s.r.o., se sidlem Tomkova 57/27, 779 00 Olomouc, ICO: 05455618 V¢&.
Dodatku ¢.1 k projektové dokumentaci pro Gzemni fizeni a stavebni povoleni v¢. pozadavk( na vykon a funkci,
kterou vypracoval MgA. Ing. arch. Luka$ Blazek, CKA 03674, se sidlem Subova 33, 779 00 Olomouc,

e podminky stavebniho povoleni vydaného pro stavbu ¢i jind rozhodnuti nebo opatfeni stavebniho uradu, zejm.
rozhodnuti o spoleéném povoleni ¢.j. MUSP 54045/2021, ze dne 10.5.2021, které nabylo pravni moci dne
22.6.2021, v¢. rozhodnuti o prodlouzeni platnosti spoleéného povoleni ¢.j. MUSP 80724/2023, ze dne
15.6.2023, které nabylo pravni moci dne 19.7.2023,

a rozhodnuti (spoleéného povoleni) ¢.j. MUSP 15442/2021 ze dne 8.2.2021 v¢. rozhodnuti o prodlouzeni
platnosti spoleéného povoleni €.j. MUSP 43553/2023, ze dne 30.3.2023, které nabylo pravni moci dne
22.4.2023,

e specifikace ceny uvedena v pfiloze ¢. 1 této smlouvy,

e predpisy upravujici provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy, pfislusnych technickych norem,
obecné zdvaznych a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni verejné zakazky,

(dale jen ,dilo”).

V ptipadé rozporu mezi jakoukoliv informaci a/nebo Gdajem stanovenym ve vyse uvedenych dokumentech a/nebo
instrukcich, které budou zhotovitelem (pfipadné objednatelem), ozndmeny a prokazany objednateli (pfipadné
zhotoviteli), ma objednatel pravo odlvodnénym pisemnym oznamenim zhotoviteli urdit, ktery z dokument(i a/nebo
instrukci je rozhodujici.

Zhotovitel je pti provadéni dila déle povinen fidit se pokyny, poZadavky a technickymi predpisy a podnikovymi
normami vyrobcl a dodavatell jednotlivych materialQ, systému a vyrobk(l. Veskeré materidly musi byt nové a pro
dany typ pouziti vyrobcem vyslovné urceny. Veskeré pouZité materidly a vyrobky museji mit platny certifikat ve
smyslu obecné zavaznych pravnich predpisa.

Dilo musi pIné respektovat zadani objednatele a jeho upresnujici pokyny, o kterych bude pripadné informovat v
pribéhu plnéni zakazky s respektovanim uvedenych informaci a technickych podkladd.
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Soucasti dila je také:

a)

b)

d)

e)

f)

k)

o)

p)

qa)
r)

s)

t)

u)

zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich a geodetické
zaméreni stavby véetné geometrického planu ve Etyfech vyhotovenich. Projektovd dokumentace skuteéného
provedeni stavby a geodetické zaméreni stavby budou objednateli dodany také v elektronické podobé, a to
na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Pfipadné vicetisky budou Uc¢tovany zvlast,

zajisténi vydani souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uZivani vefejného prostranstvi a komunikaci dle platnych
predpisd,

zpracovani dokumentace docasného dopravniho znadeni véetné projednani s prislusnymi spravnimi organy a
osazeni a udrzba dopravniho znadeni v pribéhu provadéni stavebnich praci, véetné uvedeni do plvodniho
stavu a vraceni jejich sprdvci,

vybudovani a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi predpisy, véetné
ptipadného zajisténi ohlaseni dle zakona ¢. 183/2006 Sh., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon“),

zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté, oploceni stavenisté a zabezpeceni stavenisté proti neopravnénému
vstupu,

zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby v€etné geometrického zaméreni dokoncené
stavby a vyhotoveni geometrického planu,

zajisténi vytyceni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich spravcd, a to pred
zahdjenim praci na staveniSti v€etné jejich zaméreni a zakresleni dle skutec¢ného stavu do pfislusné
dokumentace a vcetné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym spravciim,

tfidéni a likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jina jeho likvidace v souladu se zdkonem ¢.
541/2020 Sh., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisu, o likvidaci odpadu bude pfedlozen pisemny doklad,

navrh provoznich fada a technickych zafizeni, doddvka vSech dokladli o zkouskach, revizich, atestech a
provoznich ndvodu a predpisti v ceském jazyce (vSechny doklady ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

zajisténi veskeré souvisejici inzenyrské cinnosti v¢. pripadné zmeény stavby pred dokoncenim bude-li zapotrebi
(tj. vyfizeni pfislusné administrativy v¢. zpracovani a podani zadosti o zménu stavby pred dokoncenim vc.
vsech pozadovanych vyjadreni),

predani vsech doklad(l a naleZitosti umoznujicich zahajeni fizeni, pfipadné jiného postupu dle stavebniho
zakona, na zakladé kterého bude mozZno zapodit s trvalym uzivanim stavby, tj. aby bylo moZno vydat
kolaudacni souhlas nebo bylo moZno stavbu trvale uZivat na zakladé oznameni stavebnimu dradu se
zapocetim uzivani dle stavebniho zdkona, v€. samotného zajisténi vydani kolaudacniho souhlasu, resp.
pravomocného rozhodnuti o uzivani stavby, v souladu s platnou pravni Upravou,

zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

zfizeni deponie materiall tak, aby nevznikly Zadné skody na sousednich pozemcich,

provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpis a technickych norem, Uspésné provedeni
téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

zajisténi bezpecnych prechodll a prejezdd pres vykopy pro zabezpecdeni pfistupu a ptijezdu k objektlm,
budou-li potfebné,

udrZovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdd ze stavenisté v Cistoté a
jejich uvedeni do plvodniho stavu,

provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych doplrujicich prizkum souvisejicich s provedenim dila,
zajiSténi zpracovani vSech pripadnych dalSich dokumentaci potifebnych pro provedeni dila,

hlaseni archeologickych nalezl v souladu se zdkonem ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjsich predpist,

fotodokumentace provadéni stavebnich praci,

v soucinnosti se zpracovatelem projektové dokumentace pro Gzemni fizeni a stavebni povoleni poskytovat
sluzby autorského dozoru;

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila
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10.

a) plnit podminky pfislusnych stavebnich povoleni a poZadavky dotéenych organl a organizaci souvisejici
s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotéenych organ( a organizaci souvisejici s realizaci stavby.

Projektova dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v priibéhu realizace dila nutnost
zpracovani vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi v Ceské republice v dobé
provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné viechny platné normy CSN. Zhotovitel se dale zavazuje priibéziné
provadét veskeré potfebné zkousky, mérfeni a atesty k prokazani kvalitativnich parametr(i predmétu dila.

V ramci vykonu autorského dozoru bude zhotovitel zabezpecovat zejména:
a) sledovani a zajisténi souladu dokumentace pro provadéni stavby s provddénim stavebnich praci, poskytovani
vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,
b) dle potfeby objednatele Ucast na kontrolnich dnech stavby,
c) kontrola dodrZeni projektu s prihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim s poskytovanim
vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby, a to vSem dotéenym ucastnikiim stavby,
d)  posuzovani navrhl zhotovitel(l na zmény a odchylky v ¢astech projektl zpracovavanych zhotovitelem dila,
e) vypracovani potfebnych detaild pro upfesnéni realizace stavebnich vykond,
f)  vyjadreni k pfipadnym poZadavkim na vétsi ¢i mensi mnoZstvi vyrobkd a vykond oproti projednavané
dokumentaci,
g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu stavby,
h)  spoluprace s technickym dozorem stavebnika a koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
i)  Ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji Casti, véetné ucasti pfi komplexnim vyzkouseni, tj. pfi provedeni
predepsanych zkousek, revizi, testl, bude-li poZadovana objednatelem,
j)  pripadné dalsi Cinnosti ptimo ¢i nepfimo souvisejici s vykonem autorského dozoru dle aktualniho stavebniho
zakona.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zajistit kolaudaci tohoto dila v¢. kolaudaéniho souhlasu, resp. pravomocného
rozhodnuti o uZivani stavby, (dale také jen ,zajisténi kolaudace”) v souladu s platnou pravni Upravou. Zajisténim
kolaudace se rozumi zejména:

a)  zajisténi provedeni a vyhodnoceni zkousek a méreni, obstarani vSech potfebnych stanovisek, vyjadreni,
souhlasll, povoleni, rozhodnuti a jinych podkladl, které musi byt podle pfislusnych pravnich predpisl
obstarany pred podanim Zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu, resp. rozhodnuti;

b) podani Zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu, resp. kolaudac¢niho rozhodnuti u pfislusného stavebniho
Uradu;

c) zastoupeniobjednatele v kolauda¢nim fizeni a obstarani vSech nezbytnych podklad( k vydani pravomocného
rozhodnuti o uZivani stavby, Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby a predlozeni vSech potiebnych dokladd
a informaci;

d) v pfipadé zjisténi zavad neumoznujicich bezpecné uzivani stavby a vydani rozhodnuti o zakazu uzivani stavby
stavebnim urfadem di jinym pfislusSnym orgdnem statni spravy zhotovitel zajisti odstranéni vSech vytknutych
vad a nedostatk( branicich vydani kolaudacniho souhlasu, resp. kolaudaéniho rozhodnuti.

Objednatel se zavazuje provedené dilo bez vad a nedodélkl branicich jeho fadnému uzivani prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V. této smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi radnému
uzivani dila se rozumi pouze drobné ojedinélé vady a drobné ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrdni uzivani predmétu dila ani je podstatné neztézuiji.

Pfedmét smlouvy miZe byt zménén v souladu s ust. § 222 zdkona ¢. 134/2016 Sh., o zadavani vetejnych zakazek
(dale jen ,ZZVZ").

Zhotovitel je povinen kaZzdou zménu popsat v rdmci zménového listu, jehoZ soucasti bude vycisleni hodnoty zmény
ve vztahu k pQvodni poloZce rozpoctu a jejiho technického popisu se zdlvodnénim zmény, popfipadé podrobny
technicky popis spolu se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Uvedené zmény mohou
byt provedeny pouze po predchozim souhlasu autorského dozoru, technického dozoru stavebnika a objednatele.
Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv prekroceni ceny stanovené
v €l. V odst. 1 této smlouvy je podminéno uzavienim pisemného dodatku k této smlouvé.
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11.

b)

Smluvni strany prohlasuji, Zze pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoinym a Ze smlouvu uzaviraji po
peclivém zvazeni vsech moznych dlsledkd. Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a
Ze prace mohou byt dokonéeny zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

€lanek IV. - Doba a misto plnéni

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude zhotovitelem pfeddno a objednatelem pfevzato po ¢astech (zplsobem dle
Cl. IIl. odst. 8 a ¢l. XII. odst. 1 této smlouvy), a to tak, Ze:

- projektova dokumentace pro provadéni stavby (odsouhlasend zadavatelem, tzn. vcetné vyporadanych
pfipominek zadavatele) bude provedena nejpozdéji do 105 dnli od pisemné vyzvy zadavatele k vypracovani
projektové dokumentace (predpoklad uéinéni vyzvy zadavatele do zafi 2024, a to v navaznosti na obdrzZeni
rozhodnuti o pridéleni dotace),

- stavba (vé. vykonu autorského dozoru a zajisténi kolaudace) bude provedena nejpozdéji do 330 dnti od
pisemné vyzvy zadavatele kzahajeni stavebnich praci (vyzva bude ucinéna v ndvaznosti na predani
dokumentace pro provadéni stavby).

Mistem plnéni pro predani projektové dokumentace pro provadéni stavby je sidlo zadavatele. Mistem plnéni
stavby jsou pozemky v k.U. Dolni Studénky, viz projektova dokumentace pro Uzemni fizeni a stavebni povoleni
stavby.

V pripadé, Ze koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, osoba vykonavajici za objednatele
inZenyrsko — investorskou ¢innost na stavbé (dale jen ,,0soba vykonavajici technicky dozor stavebnika“), objednatel
nebo jina k tomu opravnéna osoba (napf. oblastni inspektorat prace) prerusi prace na stavenisti z dlivodu poruseni
pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, toto preruseni nebude mit vliv na Ihtu pInéni dila uvedenou v odst.
1. tohoto ¢lanku.

Clanek V. - Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini

cena bez DPH 64 199 871,- K¢
DPH 13 481 973,- K¢
cena celkem véetné DPH 77 681 844,- K¢

Zhotovitel je platcem DPH.
Specifikace ceny je pfilohou ¢. 1 této smlouvy.

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz
a demontaz zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné pro radné a uplné provedeni dila, v€etné nakladl na
zhotoveni dokumentace pro provadéni dila, autorského dozoru, inZenyrské Cinnosti, zajisténi kolaudace a dalSich
¢innosti, které jsou soucdsti realizace dila. Cena obsahuje i pfipadné zvySené naklady spojené s vyvojem cen
vstupnich nakladd, a to aZz do doby ukonceni dila.

Cena za dilo uvedend v odst. 1. tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pfipustnou a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude
mozZné meénit pouze:

nebude-li néktera ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo snizena, a to
odectenim veskerych nakladd na provedeni téch casti dila, které v rdmci ménépraci nebudou provedeny.
Naklady na ménéprace budou odeéteny ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladd
neprovedenych dle polozkového rozpoctu, ktery bude soucasti dokumentace pro provadéni stavby (dale jen
,polozkovy rozpocet”),

pri¢tenim veskerych naklad(l na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou vicepraci provadét
nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo polozkovém rozpoctu. Naklady na
viceprace, které nejsou stanoveny jednotkovymi cenami polozek v polozkovém rozpoctu, budou tUcétovany dle
aktudlniho ceniku stavebnich praci URS nebo RTS max. do vyse téchto sbornikovych cen. Pokud se polozka
zmény v rozpoctu stavebnich praci nenachazi v polozkovém rozpoctu a neni mozné pouzit polozku z pouZité
cenové soustavy a ani nejblize podobnou, bude pouzita individualni kalkulace ceny a jeji vypocet bude vécné a
technicky zdlvodnén,
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4.

c)

v pfipadé zmény vySe DPH v dUsledku zmény pravnich pfedpist. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény
ceny dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv prekroceni ceny stanovené
v odstavci 1. tohoto ¢lanku budou vZdy sjednany dodatkem k této smlouvé.

Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Clanek VI. - Platebni podminky
Zalohové platby nebudou poskytovany. Platby budou provadény v K¢ (Korunach ¢eskych).

Podkladem pro uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového dokladu dle zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisd, a néleZitosti stanovené dalS$imi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen ,faktura®). Kazda faktura bude oznacena nazvem a Cislem projektu v souladu
s podminkami poskytovatele dotace.

V souladu s ustanovenim zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist sjednavaji
smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu skute¢né provedeného plnéni. Dil¢i plnéni odsouhlasené objednatelem
v soupisu skuteéné provedenych praci a zjistovacim protokolu, se povaZzuje za samostatné zdanitelné plnéni
uskutecnéné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel, pldtce DPH, na zdanitelné pInéni vystavi fakturu, jejiz
nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem, osobou
vykonavajici technicky dozor stavebnika a zastupcem objednatele ve vécech technickych. V ptipadé dodatecnych
praci (vicepraci), fakturovanych samostatné na zakladé dodatk( uzavrenych k této smlouvé, bude soupis téchto
praci tvofit prilohu faktury. Objednatel dale poZaduje, aby zpUsobilé a nezpUsobilé vydaje v rdmci dotacniho
projektu byly v ramci kazdého zuctovaciho obdobi fakturovany oddélené, a to s ohledem na spolufinancovani
z dotacnich prostredka.

Objednatel si vyhrazuje pravo pozastavky 10 % z ceny dila bez DPH aZ do odstranéni vsech drobnych vad a nedodélkd
v terminech dle zapisu o odevzdani a prevzeti dila. Pozastavenou ¢astku uhradi objednatel zhotoviteli do 14
pracovnich dnl po podepsani zapisu o odstranéni posledni vady ¢i nedodélku. Bude-li dilo pfedano a pfevzato bez
vad a nedodélkd, bude pozastavena castka uhrazena ve lh(té splatnosti konecné faktury.

Lhita splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 dnl ode dne jejich doruceni objednateli.

Po provedeni dila (viz ¢l. VII odst. 4 této smlouvy) a odstranéni pripadnych vad a nedodélkl, se kterymi byl dilo
prevzato, a zajisténi kolaudacniho souhlasu, resp. pravomocného rozhodnuti o uzivani stavby, zhotovitel provede a
objednateli preda zavérecné souhrnné vyuctovani, které dolozi rekapitulaci vystavenych faktur a rekapitulaci
veskerych provedenych praci, jez bude vystaveno v souladu s odsouhlasenym polozkovym rozpoctem.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim lhaty splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni k
provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li chybné vyuctovana
cena za dilo,

b) budou-li vyactovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyucétovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci divod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li
objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet plvodni Ih(ta splatnosti. Cela Ih(ta splatnosti béZi opét ode
dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlivodné prerusi prace nebo prace bude
provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny objednatele.

€lanek VII. - Prava a povinnosti smluvnich stran, spInéni dila, vlastnické pravo a nebezpeéi skody

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzajemna prdva a povinnosti smluvnich stran ustanovenim §
2586 a nasledujicich obc¢anského zakoniku.
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Zhotovitel je povinen umoZnit vstup na stavbu a stavenisté osobdm vykonavajicim technicky dozor stavebnika a
koordindatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Tyto osoby jsou kromé kontroly provadéni dila vyplyvajici z § 2593 obcanského zakoniku opravnény i ke kontrole
dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole denikd dle ¢l. XI. této smlouvy, kontrole
rozpocCtl a faktur, kontrole hospodareni s odpady a rovnéz ke kontrole bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na
stavenisti. Ddle je zhotovitel povinen umoznit vstup na stavbu a staveniSté osobé vykonavajici ¢innost autorského
dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen do 7 dnl od nabyti U¢innosti smlouvy objednateli a koordinatorovi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na staveniSti pisemné sdélit veSkeré udaje, které jsou predmétem ozndmeni o zahajeni praci
minimalné v rozsahu ,Pfilohy ¢. 4 knatizeni vlddy ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich”, a to zejména jeho odstavcti ¢. 4, 5,9, 10a 11.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno (tj. objednateli je predvedena zpUsobilost dila slouZit svému Gcelu) a predano
objednateli. Pfedani a prevzeti dila bude provedeno v misté plnéni dle ¢l. IV. odst. 2 této smlouvy, a to zplisobem
uvedenym v €l. XII. této smlouvy.

Vlastnikem dila je objednatel, a to véetné vsech véci, mechanismi, materiadld a konstrukci, které vnesl na misto
plnéni nebo zapracoval ¢i zabudoval do dila zhotovitel, po celou dobu realizace pfredmétu smlouvy. Nositelem
nebezpedi vzniku skod na dodavkach a stavebnich pracich a na skladovém materialu v dobé jeho realizace je do
doby dokonceni a predani predmétu smlouvy objednateli zhotovitel.

Zhotovitel v pribéhu realizace stavby nebude prenaset povinnosti, vyplyvajici z plnéni zakazky — realizace a vedeni
stavby na jiné poddodavatele, nebo treti osoby nez ty, které jsou uvedeny v seznamu poddodavatell (pfiloha €. 2
této smlouvy) bez souhlasu objednatele. Zménu poddodavatele neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

Zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni spInéni kvalifikace, je mozné jen
ve vyjimecnych ptipadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné
v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zaddvacim fizeni. Zménu poddodavatele neni nutno upravit dodatkem ke
smlouvé.

Clanek VIII. - Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude mit schopnost uspokojit
stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu
Zivotniho prostiedi, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Uprave, ¢eskym
technickym normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani verejné zakdzky a této smlouvé.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich
jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zméné a
doplnéni nékterych zakon, ve znéni pozdéjsich predpisl, a jeho provadécich predpist.

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti material( a dila.

Jakost dodavanych materidlG a konstrukci bude dokladovéna predepsanym zplsobem pfi kontrolnich prohlidkach
a pfi predani a prevzeti dila.

Clanek IX. - Stavenisté

Objednatel preda zhotoviteli a zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od pisemné vyzvy
objednatele zhotoviteli k zahajeni stavebnich praci. O jeho predani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis.
Stavebni prace budou zahdjeny do 5 pracovnich dni od prevzeti stavenisté zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak.

Pfi predani stavenisté objednatel preda zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace stavby.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potifebovat pro realizaci dila prostor
Vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

Vodné, stocné, elektrickou energii a dalSi média odebrana pti provadéni dila hradi zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci
na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii.
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Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyCistit stavenisté do 5 dn( od provedeni dila (viz ¢l. VII. odst. 4. této smlouvy).
PFi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré ndklady a Skody, které mu tim
vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenisté, za bezpecny pfistup na
stavbu, za dodrZovani bezpeénostnich, hygienickych a poZarnich predpis(, véetné prostoru zafizeni stavenisté, a za
bezpelnost provozu v prostoru stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a cistotu, na svij naklad odstrariovat odpady a
necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s poZadavky uvedenymi v projektové dokumentaci a pfislusSnymi
predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpad.

Clanek X. - Provadeéni dila
Zhotovitel je povinen:
a) provést dilo fadné, véas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupt, které odpovidaji pravnim predpistim CR,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu
pozadovanou dokumentaci a informace,

c) provést dilo na svij naklad své nebezpeci a postupovat s odbornou znalosti a peclivosti. Zavazuje se dodrZovat
vSeobecné zdvazné predpisy, technické normy a podminky této smlouvy,

d) castnit se na zakladé pozvanky objednatele vsech jednani tykajicich se predmétného dila,

e) vyhotovit a prlibézné aktualizovat harmonogram vystavby a aktualizace neprodlené predkladat objednateli
k odsouhlaseni,

f)  pfi zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby a realizaci autorského dozoru postupovat
v soucinnosti se zhotovitelem projektové dokumentace pro Uzemni fizeni a stavebni povoleni stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutec¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to neprodlené,
nejpozdéji ndsledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skute¢nost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla.
Informace dle predchozi véty budou objednateli zaslany elektronickou postou (na adresu: bude doplnéna
zadavatelem) a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici fddnému provedeni dila. Zhotovitel je povinen navrhnout
objednateli dalsi postup,
b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle ¢l. lll. odst. 1. této smlouvy vady. Objednatel se na zakladé
informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni dila dle vadné projektové
dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle neZ tyden,
dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalsSim postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel zabezpeci veskera potifebna povoleni k uzavirkdm, prokopdvkam, zdborlim komunikaci, osazeni a udrzbu
provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace véetné organizace dopravy po dobu vystavby
a uvedeni do plvodniho stavu véetné predani spravci.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbytecnému obtéZovani okoli stavby, k
omezovani prav a pravem chranénych zajmu vlastnikd sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.
Zhotovitel v maximalni mife omezi hlu¢nost a prasnost a zajisti ¢iSténi stavbou pripadné znecisténych stavajicich
zpevnénych ploch.

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vsech dokladl potfebnych k provadéni
stavby dle stavebniho zdkona. Projektova dokumentace a vySe uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné
kdykoliv v pribéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit pred poskozenim a
kradeZemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje zajistovat veSkeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly hospodaiské soutéze a
pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbdch zajistovanych poddodavateli, a to vidy
bezodkladné po uzavreni prislusné smlouvy nebo vystaveni objednavky. Pisemna informace dle predchozi véty musi
obsahovat mj. jmenovité uvedeni poddodavateld, ¢innosti, které budou vykondvat a musi byt doloZena kopiemi
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16.
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prislusnych Zivnostenskych ¢i jinych opravnéni poddodavatel(i, nezbytnych pro vykon téchto Cinnosti, a originaly
prohlaseni poddodavatell o soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadeéni praci opravnénymi osobami, za
dodrzeni obecnych technickych poZadavk(i na vystavbu a jinych technickych predpis(i, za vypracovani dalsi
provadéci dokumentace (technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni podle pfislusnych predpist
osobami, které tuto podminku splfuji.

Zhotovitel nejméné 10 pracovnich dnl pfedem ozndmi spravcim siti a osobé vykonavajici technicky dozor
stavebnika praci v ochranném péasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym
zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci ze zhotovitelem zavinéného
poskozeni inZzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho, Ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou nejméné 3 pracovni dny
predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem pf¥i zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych divodi nedostavi, m(ize
zhotovitel pokracovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace
zakryt. Bude-li vtomto pripadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly radné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou k prevzeti praci pred jejich
zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika prace neprevezme a nedd pisemny
souhlas k jejich zakryti zapisem do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz
zakryté prace odkryt. Vtomto pfipadé nese veskeré ndaklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce podzemnich vedeni a
inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméreni, kterd nejpozdéji pred
dokoncenim dila nebo jeho ¢asti predd objednateli. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné
spolupracovat s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby.

Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor. V jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace jsou provadény
v souladu se smlouvou, projektovou dokumentaci a zadavacimi podminkami, podle technickych norem, jinych
pravnich predpist a rozhodnuti vefejnopravnich predpist tak, aby jakost dila odpovidala poZzadovanému standardu.
Na nedostatky zjisténé v prabéhu praci objednatel neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku. V ptipadé
zjisténi vad dila je zhotovitel povinen tyto neprodlené odstranit ¢i dohodnout zplisob a termin jejich odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materialy, které nemaji poZzadovanou certifikaci ¢i jiny prvodni
doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji pfed zahajenim montaznich praci,
objednateli nebo technickému dozoru stavebnika certifikdt ¢&i jiny privodni doklad prokazujici kvalitu
zabudovavaného vyrobku, konstrukce ¢i materialu.

V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je zhotovitel povinen zjisténé
rozpory resit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

V pripadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy, zajisti si takova opatreni,
aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni ¢innosti ke Skodam. V opaéném pfipadé ponese plnou
odpovédnost za zpUsobené skody a tyto skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim ozndmeni objednateli.

V souladu se zédkonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni

pozdéjSich predpist (dale jen ,zdkon €. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel zavazuje k soudinnosti s koordinatorem
bezpecénosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti (dale jen , koordinator BOZP“).
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20.

21.

22.

Zhotovitel je povinen zavazat k sou€innosti s koordinatorem BOZP vSechny své poddodavatele a osoby, které budou
provadét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu ukladd zakon ¢. 309/2006 Sb., zejména povinnost
dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téz ,,BOZP“) na stavenisti, povinnost jeho aktualizace,
povinnost Ucasti na kontrolnich dnech BOZP a dodrZovani pokynl koordinatora BOZP na stavenisti.

Po zahdjeni realizace dila se budou konat 1x tydné kontrolni dny. Zhotovitel bude na tato jednani vysilat pouze
kvalifikované pracovniky s pravem okamzitého rozhodnuti o opattenich, nutnych pro hladky pribéh realizace dila.
Stejnou povinnost ma také objednatel. V pfipadé potfeby je mozné svolat mimoradny kontrolni den.

Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dnl pred zahdjenim praci na stavenisti pisemné
informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrZovat na stavenisti, a to véetné zaméstnanc poddodavatel
zhotovitele, osob vykonavajicich na stavbé autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou ¢innost a osob opravnénych
jednat za objednatele ve vécech technickych a realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlasit
koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto odstavce zhotovitel
zaroven predd v kopii objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nespini a objednateli
v dUsledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci ulozenych pfislusnymi spravnimi urady), bude zhotovitel
povinen objednateli tuto Skodu v pIném rozsahu uhradit.

Zhotovitel zajisti po celou dobu realizace dila minimalni produkci vSech druhl odpadd, vzniklych v souvislosti s
realizaci dila a v pfipadé jejich vzniku bude prednostné a v co nejvétsi mire usilovat o jejich dalsi vyuZziti, recyklaci a
dalsi ekologicky Setrnd feseni, a to i nad rdmec povinnosti stanovenych zdkonem ¢.541/2020 Sb., o odpadech.

€lanek XI. - Stavebni denik, bezpeénostni denik

STAVEBNI{ DENIK

1.

Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou vést stavebni denik v
souladu se stavebnim zdkonem. Stavebni denik musi obsahovat veSkeré obsahové nalezitosti a musi byt veden
zplsobem dle vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti
kdykoliv v pribéhu prace.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat Citelné, zdsadné v den, kdy byly tyto prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt prepisovany,
necitelné Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhavany prvni stranky s originalnim textem. Pfi dennich zaznamech nesmi
byt vynechana volna mista. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zdstupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skutec¢nosti souvisejici s plnénim smlouvy. Jednd se zejména o:
a) casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouzitych materiald a technologii,

¢) zddvodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materidlech oproti realiza¢ni dokumentaci stavby, dalsi
Udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,

d) stanovenitermin( k odstranéni zjisténych vad a nedodélka.

Objednatel a jim povérené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisim pfipojovat své stanovisko.
Do deniku je opravnéna provadét zaznamy také osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor
a koordinator BOZP.

Zhotovitel umozni vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich zaznamU ze stavebniho deniku
pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

V pripadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupcl objednatele je stavbyvedouci
zhotovitele povinen do 3 pracovnich dn( pfipojit k zaznamu své pisemné stanovisko. Pokud tak neudini, ma se za
to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku, vyznaci namitky svym zdpisem do
stavebniho deniku. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést pfipominky vidy do jednoho
tydne, jinak se predpoklada souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vsak zavazuje jesté pred uplynutim této Ihity
prokazatelné vyzvat zmocnéného zdstupce objednatele k provedeni pfipominek. V pfipadé, ze bude objednateli
prvy prlpis predan postou, zasle své namitky doporu¢enym dopisem zhotoviteli do jednoho tydne od doruceni
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zaznamu. V pfipadé, Ze tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

BEZPECNOSTN{ DENIK

8.

10.

Zhotovitel je dale opravnén vyjadfovat se k zapistim do bezpecnostniho deniku, ktery ke stavbé povede koordinator
BOZP a je povinen neprodlené respektovat pozadavky koordinatora BOZP v deniku uvedené.

ReZim tohoto deniku se pfimérené fidi predchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

Zapisem ve stavebnim deniku a bezpe¢nostnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

Clanek XIl. - Pfedani dila

Prejimaci fizeni jednotlivych ¢asti dila bude objednatelem zahdjeno do 10 pracovnich dnl po obdrzeni pisemné
vyzvy zhotovitele. Doba od zahdjeni pfejimaciho Fizeni do jeho ukonceni (prevzetim dila ve smyslu odst. 2. tohoto
¢lanku nebo jeho neprevzetim ve smyslu odst. 3. tohoto ¢lanku) se nepocita do lhlty pInéni dle ¢l. IV. odst. 1. této
smlouvy.

Objednatel se zavazuje dilo, resp. jeho sjednanou ¢ast, prevzit v pfipadé, ze bude predano bez vad a nedodélkd
branicich jeho fadnému uzivani a Ze zhotovitel spini dalsi povinnosti dle této smlouvy, jejichZ spinéni je sjednano
jako podminka pro predani a prevzeti. Smluvni strany sepiSi o predani a prevzeti dila, resp. jeji ¢asti, protokol.

Pokud objednatel dilo neprevezme, protoze dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici jeho fadnému uzivani, je
povinen tyto vady a nedodélky v pfedavacim protokolu specifikovat.

Pokud objednatel dilo v souladu s ¢l. Il odst. 8 této smlouvy prevezme s vadami a nedodélky nebranicimi radnému
uzivani dila (pfevzeti s vyhradami), bude o odstranéni téchto vad a nedodélkl smluvnimi stranami sepsan zapis,
ktery podepisi opravnéni zastupci smluvnich stran, a tyto vady a nedodélky budou odstranény do 5 dnll od prevzeti
dila objednatelem, nedohodnou-li se smluvni strany pfi predani tohoto dila pisemné jinak.

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpisti a technickych norem. Uspésné
provedeni téchto zkousek a jejich prokazani objednateli je podminkou prevzeti dila.

Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisd, o provedenych zkouskach, atestech a dalsi
dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé, certifikatl a dokladd, jez byly predlozeny prislusSnému
stavebnimu uradu k zajisténi kolaudace, zhotovitel preda objednateli pfi predani dila.. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle predchozi véty nepredd, objednatel dilo neprevezme. Pfedanim dila objednateli neni zhotovitel zbaven
povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje zucastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky stavby podle stavebniho
zakona.

Clanek XIIl. - Zaruéni podminky a vady dila

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida poZadavkim uvedenym ve smlouvé, pfislusnym pravnim
predpistim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila nebo pokud neumoznuje uzivani, k némuz
bylo urceno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZz ma dilo v dobé predani a prevzeti a vady, které se projevi v zaru¢ni dobé. Za vady
dila, které se projevi po zaruéni dobé, odpovida jen tehdy, pokud jejich pfi¢inou bylo prokazatelné jeho poruseni
povinnosti.

Zhotovitel poskytuje na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v odst. 4. tohoto ¢lanku, zaruku za
jakost v délce 60 mésicu.

Na dodavky technologického charakteru se samostatnym zaruénim listem plati zaruka poskytnuta vyrobcem, min.
vsak v délce 24 mésicd.

Zarucni doba zacind bézet dnem prevzeti dila objednatelem.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a
to formou pisemného ozndmeni (za pisemné ozndmeni se povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho co
nejpodrobnéjsi specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila oznamovat na:
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a) e-mail: insta@insta.cz, nebo
b) adresu: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Jakmile objednatel odesle toto ozndmeni, bude se mit za to, Ze poZzaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li
v oznameni jinak.

Zhotovitel zapocne s odstranénim vady, kterd nebrani fadnému uzivani dila, nejpozdéji do 5 dnl ode dne doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie (vady, ktera brani
radnému uzivani dila) zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o
vadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ani béhem dvojnasobku uvedenych dob, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 10 dnl
od nastoupeni (je-li to technologicky mozné nebo nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak), v pfipadé
havarie pak ve Ih(ité stanovené pisemnou dohodou smluvnich stran.

Na provedenou opravu poskytne zhotovitel zaruku za jakost ve stejné délce jako dle odstavci 3. a 4. tohoto ¢lanku
smlouvy.

Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni obcanského zakoniku. Veskeré Cinnosti souvisejici s projednanim
reklamace, véetné podpisu dohod o vyfizeni reklamace, zajistuji zastupci zhotovitele.

Predstavuji-li vady dila podstatné poruseni smlouvy, ma objednatel pravo:
1. na odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodanim chybéjici véci,
2. na odstranéni vady opravou véci,
3. na pfimérenou slevu z ceny dila,
4. na odstoupeni od smlouvy.

Pfedstavuji-li vady dila nepodstatné poruseni smlouvy ma objednatel prdva jako pod body 1. a 2. dle predes|é véty.

Clanek XIV. - Odpovédnost za $kodu

Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne prevzeti provedeného dila bez
vad a nedodélkd branicich jeho fadnému uZivani objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych, toxickych ¢i jinych
Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci a uzivani dila v souvislosti
nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel nejpozdéji ke dni predani stavenisté predloZi objednateli kopii platné a ucinné pojistné smlouvy
(pFipadné certifikat o pojisténi) na pojisténi stavebnich a montaznich vykonl do vyse ceny dila a dale pojisténi
odpovédnosti za skodu zplsobenou zhotovitelem treti osobé s tim, Ze pojistné plnéni u pojisténi odpovédnosti za
Skodu musi byt sjedndno min. ve vysi 50 000 000,- K¢. Zhotovitel je povinen mit pojisténi stavebnich a montaznich
vykon( a pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tieti osobé v platnosti po celou dobu realizace
dila.

Clanek XV. - Sankéni ujednani

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH dle ¢l. V. odst. 1. této
smlouvy za kazdy i zapocaty den prodleni s predanim dila nebo jeho ¢asti v terminu plnéni dle v ¢l. IV. odst. 1. této
smlouvy.

V ptipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato v souladu s ¢l. lll odst. 8 této
smlouvy (pfevzeti s vyhradami) ve stanovené Ihité, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.
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Pro pfipad prodleni objednatele se zaplacenim opravnéné uctované ceny dila nebo jeji ¢asti se sjedndva urok z
prodleni ve vysi 0,05 % z uctované ceny dila nebo jeji ¢asti, s jejiz uhradou je v prodleni, bez DPH za kazdy den
prodleni.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH dle ¢l. V odst. 1 za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady nebo terminu pro zapoceti praci s odstranénim vady
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K¢ za kaZdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nebude vykonavat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje se
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjiStény pfipad.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. VII. odst. 6. - 7. této smlouvy, bude objednatelem
zhotoviteli U¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X. odst. 19. této smlouvy, bude objednatelem
zhotoviteli U¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v €l. XIV odst. 5 této smlouvy, bude objednatelem
zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi 50 000,- K¢, ¢imZ neni dotéena povinnost zhotovitele dle ¢l. XIV odst. 5
této smlouvy kopii platnych a ucinnych pojistnych smluv (pfipadné certifikaty o pojisténi) objednateli predloZit.

V ptipadé, Ze zhotovitel nepreda objednateli bankovni zaruku v souladu s ¢l. XVI. odst. 2. této smlouvy, bude
objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 100 000,- K¢, ¢imz neni dotéena povinnost zhotovitele
dle ¢l. XVI. odst. 2. této smlouvy bankovni zaruku objednateli predat.

V pripadé, Ze zhotovitel nesplni nékterou svou povinnost sjednanou v této smlouvé a objednatel v disledku tohoto
nesplni podminky poskytovatele dotace a nebude tak opravnén Cerpat dotaci na spolufinancovdni pfedmétu dila
nebo jeho ¢asti nebo bude povinen vratit dotaci nebo jeji ¢ast, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvni pokutu ve vysi
takto nedocerpané Ci vracené dotace.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud
vznikl dfivéjsSim porusenim povinnosti.

Zanik zavazku pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pIlnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé
strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitdvaji na ndhradu pfipadné vzniklé Skody. Nahradu Skody Ize vymahat samostatné vedle
smluvni pokuty v plné vysi.

Clanek XVI. - Bankovni zaruka

Pro ucely této smlouvy se jakoukoliv bankovni zarukou rozumi financni zaruka podle ustanoveni § 2029 a
nasledujicich obcanského zakoniku, vystavena tuzemskou bankou nebo tuzemskou pobockou zahranicni banky
podle pfislusnych ustanoveni zakona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, v platném a Uc¢inném znéni, jejimz obsahem bude
neodvolatelny a bezpodminecny zavazek banky poskytnout objednateli za dale stanovenych podminek plnéni z
bankovni zaruky ve stanovené vysi, a to bez jakychkoliv namitek na prvni vyzvu objednatele.

Nejpozdéji do 15 dnll ode dne predani a prevzeti dila zhotovitel pfeda objednateli bankovni zaruku ve vysi 5 % ze
sjednané ceny dila bez DPH, ktera bude slouZit k zajisténi zavazk( zhotovitele odstranit béhem zarucni doby
reklamované vady dila za podminek stanovenych v ¢l. XlIl. Smlouvy o dilo (dale jen , bankovni zaruka za zarucni
dobu*“). Bankovni zaruka za zaru¢ni dobu bude u objednatele uloZena po celou zaruéni dobu stanovenou v ¢lanku
XIll. odst. 3 a 4 smlouvy o dilo. Objednatel je opravnén uplatnit své naroky z bankovni zaruky za zaruéni dobu v
pfipadé, Ze nastane néktera z dale uvedenych skutecnosti:

- zhotovitel bude v prodleni delSim neZ 5 dni se zapocetim odstrariovani reklamované vady dila, ktera
nebrani jeho radnému uzivani, nebo bude v prodleni delsim nez 24 hodin se zapocetim odstranovani
havarie;

- zhotovitel bude v prodleni delSim neZ 10 dn0 s odstranénim reklamované vady dila.
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K uplatnéni bankovni zaruky za zaru¢ni dobu postaci pisemna vyzva objednatele adresovana bance a obsahuijici
Cestné prohlaseni objednatele, Ze nékterd z podminek pro uplatnéni bankovni zaruky podle pfedchoziho odstavce
je splnéna.

Casti smlouvy o dilo tykajici se odpovédnosti za vady nebo vy$e smluvnich pokut nejsou uplatnénou bankovni
zarukou podle tohoto ¢lanku dotéeny. Uplatnénim bankovni zaruky tak nejsou nijak dotcena prava objednatele
vlci zhotoviteli na zaplaceni smluvni pokuty nebo nahradu skody z dlivodu poruseni pfislusnych ustanoveni
smlouvy o dilo.

Clanek XVIL. - Vy3si moc

Za ptipady vy$si moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo docasné plnéni
smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly byt ani
objednatelem ani zhotovitelem objektivné predvidany nebo odvraceny.

Smluvni strana, které je timto znemoznéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat pfi vzniku
takovych okolnosti druhou smluvni stranu a predlozi ji o tom vhodné doklady pfip. informace, Ze maji tyto okolnosti
podstatny vliv na pInéni smluvnich povinnosti.

V pfipadé, Ze plisobeni vyssi moci trva déle nez 14 dnd, vyjasni si obé smluvni strany dalsi provadéni dila, resp.
zménu dodatkem k této smlouvé.

€lanek XVIII. - Zanik smlouvy
Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pripadé jejiho podstatného poruseni druhou smluvni
stranou, pficemZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle ¢l. IV. odst. 1. této smlouvy,

b) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadd, kdy prevzeti brani ddvody na
strané objednatele),

c) neprovadéni autorského dozoru dle ustanoveni této smlouvy,
d) nedodrZeni pokynl objednatele, pravnich predpisi nebo technickych norem tykajicich se provadeéni dila,

e) nedodrzeni smluvnich ujedndni o zaruce za jakost,

f)  neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné ¢astky, pficemz druhd
vyzva nesmi nasledovat drive nez 30 dni po doruceni prvni vyzvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze dojde k neopravnénému zastaveni praci
z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida
dohodnutému rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho Casti objednateli.

Objednatel i zhotovitel maji pravo odstoupit od smlouvy, zméni-li se po uzavieni smlouvy jeji zakladni ucel, v
disledku podstatné zmény okolnosti, za nichz byla smlouva uzaviena nebo v pfipadé zasahu vyssi moci.

Objednatel mlzZe zavazek ze smlouvy vypovédét nebo od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze v jejim plnéni nelze
pokracovat, aniZz by byla porusena pravidla uvedena v § 222 ZZVZ. Objednatel mlZe dale zdvazek ze smlouvy
vypovédét nebo od smlouvy odstoupit v pfipadé zjisténi uvedenych v § 223 odst. 2. ZZVZ.

V pfipadé, Ze objednateli nebude pfidélena dotace v pozadovaném rozsahu na projekt ,,Dolni Studénky —
Vystavba sportovni haly”“ z dotacniho investicniho programu Narodni sportovni agentury ¢. 162 52 Regionalni
sportovni infrastruktura, ma objednatel pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy, a to bez naroku na
nahradu skody nebo uslého zisku zhotoviteli. Odstoupit od smlouvy dle tohoto odstavce mtzZe objednatel
nejpozdéji do okamziku odeslani pisemné vyzvy objednatele zhotoviteli k vypracovani projektové dokumentace.
Zhotovitel do okamziku obdrzeni pisemné vyzvy zadavatele k vypracovani projektové dokumentace nebude ¢init
Zadné kroky smérujici k zahajeni realizace dila. Zhotovitel tak vyslovné prohlasuje, ze do okamzZiku obdrzeni
pisemné vyzvy zadavatele k vypracovani projektové dokumentace mu nevznikly Zadné ndaklady v souvislosti
s realizaci dila.
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V pfipadé zaniku zavazku pred fadnym splnénim dila bude zhotovitel povinen ihned predat objednateli
nedokoncené dilo v€etné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit mu pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni
strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu” uvedenym v § 2002 obcanského zakoniku rozumi
,nejpozdéji do 14 dnl”.

Clanek XIX. - Socialni a environmentalni odpovédnost

Objednatel pozaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali plnéni dle této smlouvy v souladu s dale
uvedenymi mezinarodnimi Gmluvami Mezinarodni organizace prace (ILO) ratifikovanymi Ceskou republikou.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat minimélné nasledujici zakladni pracovni standardy dle Umluv ILO:

e Umluva ¢ 87 - Umluva o svobodé sdrufovéni a ochrané prava odborové se organizovat (sdéleni
Federélniho ministerstva zahrani¢nich véci ¢. 489/1990 Sb.);

e Umluva ¢ 98 - Umluva o provadéni zasad prava organizovat se a kolektivné vyjednavat (sdéleni
Federélniho ministerstva zahrani¢nich véci ¢. 470/1990 Sb.);

e Umluva €. 29 - Umluva o nucené nebo povinné praci (sdéleni Federalniho ministerstva zahrani¢nich véci
¢. 506/1990 Sb.);

e  Umluva & 105 — Umluva tykajici se odstranéni nucené prace, 1957 (sdéleni Ministerstva zahrani¢nich véci
¢.231/1998 Sb.);
¢.24/2008 Sb.m.s.);

e Umluva ¢ 182 — Umluva o zdkazu a okamizitych opatienich k odstranéni nejhorsich forem détské prace
(sdéleni Ministerstva zahranicnich véci ¢. 90/2002 Sb.);

e Umluva €& 100 — Umluva o stejném odmeériovani pracujicich muzil a Zen za praci stejné hodnoty (sdéleni
Federélniho ministerstva zahrani¢nich véci ¢. 450/1990 Sb.);

e Umluva ¢&. 111 - Umluva o diskriminaci (zaméstnani a povolani), 1958 (sdéleni Federalniho ministerstva
zahraniénich véci €. 465/1990 Sb.);

e Umluva & 155 — Umluva o bezpecnosti a zdravi pracovnikd a o pracovnim prosttedi (vyhlagka ministra
zahraniénich véci ¢. 20/1989 Sb.).

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovédni za zajisténi toho, aby vSichni zaméstnanci realizujici plnéni dle této

smlouvy méli zdkonné pravo pracovat v Ceské republice, a 7e jejich zaméstnani bude v souladu se zdkonem ¢.
262/2006 Sb., zakonikem prace, v platném a Géinném znéni, a dal$imi platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé musi zajistit rovnost a spravedlivé a dUstojné zachazeni se vsemi jejich
zaméstnanci, pficemz budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivé ocefovat své zaméstnance.
Diskriminace zaméstnanct jakéhokoli druhu je pfisné zakazana.

Veskery nabor zaméstnancl v ramci realizace plnéni dle této smlouvy bude zhotovitel provadét systematicky s cilem
respektovat v maximalni mozné mirte preferenci objednatele poskytnout zaméstnani vhodnych kvalifikovanych
mistnich uchazecl tam, kde to bude mozZné. Zhotovitel se soucasné zavazuje, Ze nebude nabizet Zadné nabidky
zaméstnani stavajicim zaméstnancim objednatele. Dale se predpoklada, Ze zhotovitel a jeho poddodavatelé
respektuji zakladni lidskd prdva, véetné plnéni VSeobecné deklarace Lidskych prdv a Evropské umluvy o lidskych
pravech.

Pokud se objednatel dozvi, Ze zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nespliiuji vySe uvedena nafizeni, je zhotovitel
povinen tyto nedostatky napravit a dokoncit pInéni dle smlouvy v souladu s témito pozadavky. Jakékoli potencialni
naklady spojené s touto povinnosti jsou nakladem zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje v maximalni mozné mire pfi realizaci plnéni dle této smlouvy dodrzovat principy socialné
odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje
dodrzovat veskeré pracovnéprdvni predpisy, predpisy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoZ i
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pfedpisy souvisejici s ochranou Zivotniho prostfedi. V pfipadé zjisténi porusSeni této povinnosti bude ze strany
objednatele uplatnéna smluvni pokuta ve vysi 20.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad takovéhoto poruseni.

€lanek XX. - Zavéreéna ujednani

Zhotovitel timto na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti po uzavieni této smlouvy, pro coz mu nepfislusi
domahat se prav uvedenych v ust. § 1765 odst. 1 a v ust. § 2620 odst. 2 obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany se zavazuji fesit pfipadné spory vzniklé pfi pInéni této smlouvy vidy nejprve vzajemnym jednanim
na urovni odpovédnych zastupcl obou smluvnich stran. Pokud nedojde ke smirnému vyfeseni véci, mohou se
smluvni strany se svymi naroky vyplyvajicimi z této smlouvy obratit na soud.

Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd, které budou vzestupné
Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva nabyva platnosti a Uc¢innosti podpisem obou smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyrech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich
stran, pricemz kazda ze smluvnich stran obdrzi dvé vyhotoveni. Toto neplati, pokud bude smlouva uzaviena
elektronicky za predpokladu, Ze opravnéni zastupci smluvnich stran jej podepisi uznavanym elektronickym
podpisem.

Zhotovitel nemUZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy treti osobé.

Dle zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zadkon o finanéni
kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist, je zhotovitel osobou povinnou spoluplsobit pti vykonu financni kontroly.

S uzavienim této smlouvy vyslovila souhlas Rada obce Dolni Studénky na svém 28. jednani, konaném dne
20.03.2024, a to usnesenim ¢. 28/2/2024.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci predmétu smlouvy a projektu véetné
Ucetnich dokladd minimalné do konce roku 2036.

V pfipadé, Ze bude projekt spolufinancovan z dotacnich prostiedkd je zhotovitel povinen minimalné do konce roku
2036 poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo
zmocnénclim povéfenych organ( (napf. Narodni sportovni agentura, Ministerstvo Zivotniho prostfedi CR,
Ministerstvo financi CR, Evropské komise, Evropského Gcetniho dvora, Nejvys$siho kontrolniho Gradu, pfislugéného
organu financéni spravy a dalSich opravnénych orgdna statni spravy) a je povinen vytvorit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci pfedmétu smlouvy a projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly soucinnost.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla uzaviena po vzajemném
projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné
nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Priloha ¢. 1 — Specifikace nabidkové ceny
Pfiloha ¢. 2 — Seznam poddodavatell

V Dolnich Studénkach dne V Olomouci dne
Radim  purepoders Ing.Jan  epeseiraie
v v . < 4 Datum: 2024.04.04 08:41:58
Srsef  Deummnos Vsetidka T
za objednatele za zhotovitele
Ing. Radim Srseni, Ph.D. Ing. Jan Vseticka
starosta obchodni reditel
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